

Fotbal pentru Viitor

Proiect România | Propunere George Dobritoiu

Orizont 2030-2040

V13 extins | Proiect de implementare și cadru de finanțare | 3 octombrie 2026

România poate forma mai mulți copii într-un mediu sigur și poate construi un traseu mai bun către fotbalul de performanță dacă investește consecvent în comunități, în oamenii care le susțin și în evaluarea rezultatelor. Acest document transformă propunerea într-un program de lucru: ce facem, cu cine, în ce ordine, cu ce resurse și în ce condiții decidem extinderea.

Document pentru consultare cu FRF, AJF-uri, cluburi, școli, administrații locale, organizații civice, universități și finanțatori. Nu reprezintă o strategie adoptată de aceste instituții. Rolurile propuse devin responsabilități efective numai prin acorduri și decizii ale organismelor competente.

Versiunea extinsă înlocuiește sinteza V13 în privința modelului bugetar și a calendarului pilotului. Păstrează cele 13 direcții, programul de formare în cascadă, prioritatea acordată copiilor și principiul extinderii numai după verificarea capacității în teren.

Cum se citește documentul

Pentru decizie: capitolele 1-4, 17-23 și 30-31. Pentru implementare: capitolele 5-16, 24-29 și fișele operaționale din anexe. Pentru finanțare: bugetul pilotului, proiecțiile anuale, planul de atragere a fondurilor și registrul ipotezelor. Pentru verificare: bibliografia și lista datelor care trebuie obținute înaintea contractării.

Etichetele au un sens precis. „Propunere” este o opțiune de proiectare, nu o regulă deja adoptată. „Ipoteză” este o valoare de calcul care necesită testare. „Reper verificat” este o informație susținută de o sursă identificată. „De confirmat” indică o dependență fără de care nu poate fi luată decizia finală. Toate sumele proiectului sunt estimări în euro la prețuri de referință 2026, dacă nu se menționează explicit altfel.

Cifrele istorice din materialul inițial despre subvențiile cluburilor și diaspora nu sunt folosite ca bază a proiecțiilor, deoarece documentul inițial nu conține referințe primare complete. Absența unei cifre verificate nu este înlocuită prin presupuneri prezentate drept fapte.

Cuprins

1 Rezumat pentru decizie	4
2 Problema și schimbarea urmărită	5
3 Domeniu de aplicare și relația cu structurile existente	6
4 Banii publici către baza piramidei	7
5 Copilul activ și traseul de participare	8
6 Organizarea fotbalului de bază	9
7 Școli și infrastructură comunitară	10
8 Resurse umane și dimensionarea echipelor	11
9 Formăm oamenii care dezvoltă fotbalul	13
10 Traseele practicienilor și controlul calității formării	14
11 Protecția copilului și răspunsul la incidente	15
12 Incluziune și acces echitabil	16
13 Dezvoltarea talentului și relația cu academiile	17
14 Tranziția către seniori și reinvestirea valorii	18
15 Românii din diaspora	19
16 Platforma publică și sistemul operațional	20
17 Proiectul pilot și calendarul complet	21
18 Bugetul pilotului și ipotezele de cost	22
19 Numerar și controlul bugetar	24
20 Costul anual după pilot	26
21 Proiecții de participare și finanțare pentru 2030-2040	28
22 Resursele cerute de extindere și analiza de sensibilitate	30

23 Surse de finanțare și eligibilitate	32
24 Planul de atragere a finanțării	33
25 Guvernanță și responsabilități	35
26 Achiziții și trasabilitatea banilor	36
27 Monitorizare și evaluare	37
28 Riscuri și continuitate	39
29 Comunitate și colaboratori	40
30 Etape de extindere și decizii	41
31 Bugete distincte pentru componentele ulterioare	42
Anexa A Cele 13 direcții transformate în pachete de lucru	45
Anexa B Programă de lucru pentru formatori	48
Anexa C Calendarul de pregătire și dosarul de deschidere	50
Anexa D Modele operaționale pentru implementare	51
Anexa E Caiet de sarcini minim pentru sistemul operațional	52
Anexa F Proiecții de rezultate fără promisiuni sportive	53
Anexa G Datele care lipsesc și planul de obținere	54
Anexa H Reconcilierea versiunilor și controlul schimbărilor	56
Anexa I Dosarul pentru un partener sau finanțator	57
Anexa J Surse și note de verificare	58
Încheiere și următoarea decizie	60

1 Rezumat pentru decizie

Propunem dezvoltarea unei rețele comunitare de fotbal, conectată cu structurile sportive existente, în care accesul copiilor, siguranța și continuitatea activității sunt primele rezultate urmărite. Performanța sportivă apare pe un traseu separat, cu selecție corectă, educație și sprijin pentru tranziția la seniori. Participarea unui copil nu este condiționată de potențialul său comercial.

Primul pas este o etapă de pregătire de șase luni. Ea verifică cererea, bazele sportive, personalul, cadrul de colaborare și costurile. Urmează un sezon de 12 luni pentru aproximativ 400 de copii, în circa 25 de echipe, într-un municipiu și 4-6 comune. Închiderea și evaluarea se întind pe alte trei luni. Durata totală de planificare este astfel de 21 de luni, nu de 12 luni pentru întregul proiect. Cohortele sunt urmărite ulterior la 24 de luni printr-un buget distinct de continuitate.

Echipele funcționează cu aproximativ 60 de adulți locali verificați și instruiți, trei mentori tehnici cu timp parțial, coordonare operațională și un responsabil pentru protecția copilului. Programul pregătește și un nucleu pilot de 12 candidați formatori, repartizați pe specializări. Aceștia nu sunt considerați competenți înainte de absolvire; primele activități sunt asigurate de profesioniști deja calificați și contractați.

Prioritatea de politică publică este redirecționarea sprijinului pentru prima echipă din Superliga către formarea copiilor și beneficiul comunitar. Implementarea cere inventarierea contractelor existente, analiză juridică și decizii ale autorităților competente. Proiectul nu presupune că această realocare este deja adoptată și nu înscrie economii ipotetice drept venituri contractate.

Programul poate începe numai când sunt îndeplinite împreună condițiile financiare, operaționale și de protecție. O finanțare obținută nu compensează lipsa personalului verificat. O comunitate entuziastă nu compensează un teren nesigur. Un număr mare de înscrieri nu dovedește participarea regulată.

Deciziile cerute partenerilor

- Desemnarea unei organizații gazdă eligibile, cu capacitate contractuală și contabilitate separată pentru proiect.
- Acord de principiu pentru o evaluare comună a capacității și performanței formării, cu perioadă de referință de 3-5 ani.
- Selectarea transparentă a teritoriului pilot și confirmarea accesului la baze, inclusiv iarna.
- Validarea programei, a limitelor rolurilor și a relației cu licențele oficiale, înainte de recrutarea cursanților.
- Aprobarea unui buget detaliat după oferte și contractarea integrală a finanțării înainte de asumarea sezonului.
- Acceptarea unei evaluări independente și a posibilității de a modifica sau opri extinderea.

Ce nu promitem

Nu promitem calificări UEFA prin cursuri proprii, parteneriate FIFA sau UEFA deja încheiate, economii bugetare deja realizate, transferuri profitabile ori calificarea echipelor naționale. Promitem un mod de lucru verificabil: ipoteze publice, responsabilități contractuale, evidențe complete și decizii motivate.

2 Problema și schimbarea urmărită

Problema abordată este distanța dintre un contact ocazional cu fotbalul și participarea regulată într-un mediu sigur. O competiție școlară poate produce interes fără să existe apoi un antrenor, un teren accesibil sau transport. Un curs poate produce absolvenți fără ca aceștia să aibă un rol local. O investiție într-o bază poate rămâne subutilizată dacă nu are bani pentru deschidere, curățenie și personal.

Nu presupunem că fiecare județ are aceleași lipsuri. Evaluarea inițială trebuie să distingă între lipsa spațiilor, lipsa personalului, costurile pentru familie, distanță, orare incompatibile, neîncredere și bariere instituționale. Soluția se adaptează diagnosticului: transportul nu rezolvă un program prost, iar o bază nouă nu înlocuiește formarea antrenorilor.

Lanțul de schimbare propus este următorul: acces la spații și oameni competenți; activități previzibile și sigure; participare repetată; progres și încredere; continuitate în adolescență; identificarea corectă a celor care aleg performanța; tranziție sprijinită către seniori. Fiecare treaptă are indicatori și poate eșua separat. Nu deducem automat rezultate profesioniste din numărul copiilor înscriși.

Beneficiarii și nevoile lor

Grup	Nevoie urmărită	Răspunsul proiectului
Copii începători	Acces apropiat și lipsa presiunii de selecție	Grupe deschise, echipament de bază, joc adaptat vârstei
Copii din familii vulnerabile	Eliminarea costurilor care împiedică prezența	Contribuție zero, sprijin pentru transport și echipament
Fete	Continuitate, siguranță și modele de participare	Recrutare dedicată, orare consultate, personal pregătit
Copii din rural	Distanțe și ofertă redusă	Puncte locale, gruparea deplasărilor, spații de iarnă
Părinți	Încredere și predictibilitate	Calendar, reguli, persoane de contact și feedback
Practicieni	Pregătire aplicată și suport	Mentor, resurse, evaluare în teren și rol clar
Școli și cluburi	Resurse pentru a susține accesul	Acorduri de utilizare și bugete transparente

Pentru copiii cu dizabilități sau alte nevoi de sprijin, accesul se proiectează individual împreună cu familia și persoane competente. Nu folosim o înscriere simbolică drept dovadă de incluziune. Verificăm dacă spațiul, transportul, comunicarea și activitățile permit participarea efectivă.

Ipoteze de impact care trebuie testate

Presupunem că distanța mică și programul stabil cresc continuitatea; că mentoratul reduce abandonul voluntarilor; că practicile de protecție cresc încrederea familiilor; că un buget predictibil scade întreruperile. Acestea sunt ipoteze, nu efecte demonstrate pentru pilot. Evaluatorul consemnează explicațiile alternative, inclusiv sezonul, selecția familiilor și schimbările din cluburile existente.

3 Domeniu de aplicare și relația cu structurile existente

Proiect România este platforma civică în care se publică propunerea și se formează comunitatea de contributori. Fotbal pentru Viitor este proiectul sportiv. Marca platformei nu desemnează o federație, nu conferă afiliere sportivă și nu creează drepturi de certificare.

Propunem un acord de colaborare cu FRF și structurile sale competente pentru standarde sportive, trasee de calificare, relația cu sistemele existente și integrarea cu dezvoltarea talentului. AJF-urile facilitează coordonarea teritorială și relația cu cluburile, fără monopol asupra nominalizării candidaților. Școlile și autoritățile locale oferă acces în condiții aprobate, iar cluburile preiau obligațiile sportive pe care le acceptă contractual.

Organizația gazdă răspunde pentru execuția proiectului și utilizarea fondurilor primite. Consiliul de coordonare nu substituie atribuțiile legale ale FRF, ale autorităților ori ale instituțiilor de protecție a copilului. Furnizorii și experții au contracte cu rezultate, termene și limite explicite.

Ce intră în prima implementare

Participare U8/U10, activități comunitare recurente, acces la baze existente, formarea și sprijinirea adulților, protecția copilului, transport țintit, o evidență digitală minimă, evaluarea și raportarea financiară. Se folosesc spații existente sigure; lucrările majore nu sunt ascunse în bugetul de funcționare.

Traseul de talent, diaspora și tranziția la seniori sunt descrise în proiectul complet, însă pilotul cu copii U8/U10 nu poate demonstra rezultate la seniori în 12 luni. Aceste componente au faze și resurse ulterioare, iar efectele sunt urmărite pe cohorte suficient de mature.

Dacă acordurile instituționale întârzie

Pot continua documentarea, consultările, pregătirea materialelor, recrutarea contributorilor și activități introductive pentru administrare, voluntariat și protecție. Activitățile cu copii pornesc numai sub o organizație capabilă să își asume responsabilitățile necesare și cu personal competent. Nicio întârziere nu justifică prezentarea unui certificat intern ca licență oficială sau organizarea de competiții care cer autorizări încă neobținute.

Fiecare acord definește obiectul, durata, responsabilul, bugetul, accesul la date, drepturile asupra materialelor, modul de soluționare a disputelor și ieșirea. Un partener poate oferi expertiză fără a finanța; altul poate finanța fără a controla selecțiile sportive. Aceste roluri se declară public pentru a evita confuzia.

4 Banii publici către baza piramidei

Propunerea este ca finanțarea publică destinată salariilor seniorilor din Superliga, transferurilor, comisioanelor agenților sau acoperirii deficitului primei echipe să fie oprită și redirecționată către copii și dezvoltare. Aceasta este o opțiune de politică publică supusă dialogului și procedurilor aplicabile, nu descrierea unei interdicții generale deja în vigoare.

Primul livrabil este o hartă a fluxurilor: cine alocă, prin ce instrument, cui, pentru ce activitate, pe ce perioadă și cu ce obligații. Se disting finanțarea directă, folosirea subvenționată a infrastructurii, servicii publice, finanțarea academiilor și contracte comerciale. O sumă raportată drept sprijin pentru sport nu este automat o sumă disponibilă pentru realocare.

Tranziție propusă în trei pași

În primele șase luni se inventariază contractele și se consultă instituțiile. În următorul ciclu bugetar se introduc criterii pentru noile alocări și condiții de separare a activității juvenile. Contractele existente se tratează prin căi legale, fără a presupune rezilierea gratuită. În următorii 2-3 ani se verifică efectul tranziției și se ajustează ritmul în funcție de capacitatea comunităților de a folosi fondurile.

Sprijinul unei academii aparținând unui club profesionist poate fi eligibil în propunere numai printr-un centru de cost distinct, acces și rezultate pentru copii, trasabilitate și reguli de evitare a subvenționării primei echipe. Costurile comune se alocă după baze obiective: ore de utilizare, suprafață, personal sau beneficiari, documentate înainte de decontare. O etichetă „juniori” pe factură nu este suficientă.

Utilizare propusă	Tratament în program
Ore de teren pentru copii și utilități aferente	Eligibile dacă sunt justificate și contractate
Antrenori și arbitri pentru dezvoltare	Eligibili în limitele rolurilor și timpului alocat
Formatori, protecție și evaluare	Linii distincte, cu rezultate verificabile
Transport pentru acces și incluziune	Țintit, documentat, fără discriminare

Utilizare propusă	Tratament în program
Salarii și transferuri ale primei echipe	Excluse din fondul de dezvoltare propus
Servicii comune clubului	Numai partea juvenilă justificată și verificabilă
Lucrări majore și construcții	Proiect separat cu avize și cost total de utilizare

Alocare echitabilă și control

O formulă de lucru poate combina 40% acces și deficit de ofertă, 30% vulnerabilitate și distanță, 20% capacitate de implementare și 10% rezultate ajustate la context. Ponderile sunt propuse, nu validate. Nu distribuim fondurile exclusiv după numărul de jucători buni: ar încuraja selecția celor deja avantajați. Finanțăm remedierea acolo unde capacitatea este scăzută, înainte de a cere extindere.

Se publică bugetele aprobate și cheltuielile agregate, iar documentele individuale se verifică prin audit. Conflictele de interese se declară înainte de evaluare. Sprijinul public nu cumpără susținerea politică a proiectului, acces la datele copiilor sau influență asupra selecției sportive. Instrumentul juridic și regulile de finanțare se stabilesc pentru fiecare autoritate; Legea 350/2005 este un reper pentru anumite finanțări nonprofit, nu o soluție universală pentru orice beneficiar. [S5]

5 Copilul activ și traseul de participare

Definiția de lucru este păstrată: copil activ înseamnă acces la minimum 30 de săptămâni de activitate organizată pe sezon și participare la cel puțin 70% din sesiunile oferite în perioada eligibilă. Separăm înscrierea de activitate și raportăm perioada observată. Un copil înscris în ultima lună nu poate fi declarat activ pentru întregul an.

Pentru pilot se planifică două sesiuni săptămânale de aproximativ 60 de minute, timp de 30 de săptămâni, cu ajustare de către coordonatorul tehnic la vârstă, condiții și nevoi. Festivalurile sunt suplimentare și nu înlocuiesc antrenamentele anulate. Aceasta este o configurație de program și de buget, nu o recomandare medicală individuală.

De la primul contact la prezență regulată

Școala sau clubul comunică oferta și condițiile. Familia primește o discuție de orientare, calendarul, costurile și regulile. Copilul poate participa la o probă organizată în siguranță, urmată de înscriere și repartizare. Coordonatorul verifică datele necesare, persoana care poate prelua copilul și nevoile de sprijin. Voluntarul vede numai datele necesare activității sale.

La două absențe consecutive, coordonatorul contactează familia fără reproș și consemnează cauza: transport, orar, dificultate financiară, sănătate, experiență negativă

sau alt motiv. Nu se colectează diagnostice fără necesitate. Dacă problema este de protecție, sesizarea urmează circuitul dedicat, nu discuția obișnuită despre prezență.

Retenție măsurată fără cosmetizare

Cohorta principală de 400 de copii se încheie după perioada inițială de înscriere. La 12 luni, retenția în program reprezintă proporția membrilor acelei cohorte încă participanți, după o fereastră de activitate definită înainte de start. Un copil nou nu înlocuiește în calcul un copil care a plecat. Transferul către alt club este raportat separat ca menținere în fotbal, dacă este confirmat legitim.

Publicăm atât retenția brută, cât și cauzele ieșirii: mutare, lipsă de interes, lipsă de acces, incident, alt sport sau necunoscut. Absențele legate de sănătate nu devin sancțiuni pentru familie. „Copil activ”, „copil reținut” și „copil ajuns în academie” sunt indicatori diferiți.

Vocea copilului

O dată pe trimestru, copiii primesc un instrument scurt și potrivit vârstei pentru a spune dacă se simt în siguranță, dacă se distrează și dacă vor să continue. Răspunsurile nu sunt colectate sub presiunea antrenorului. Părinții oferă feedback separat. Un scor bun de satisfacție nu anulează o sesizare individuală și nu înlocuiește observarea activității.

6 Organizarea fotbalului de bază

Programul folosește etapele din propunerea inițială ca orientare: U6-U10 joc și descoperire; U11-U13 dezvoltare; U14-U16 talent și consolidare; U17-U19 performanță pentru cei care aleg traseul; U19+ tranziție și fotbal de seniori. Copiii care nu intră pe traseul de performanță păstrează o ofertă comunitară. Vârsta calendaristică nu înlocuiește evaluarea nevoilor copilului.

Echipa de lucru are 10-20 de copii și 2-3 adulți verificați. Configurația de referință a pilotului este de 16 copii pe echipă. Regula celor doi adulți privește siguranța și continuitatea; nu presupune că orice doi voluntari pot prelua conducerea tehnică fără competențele necesare. Dacă personalul minim lipsește, sesiunea se reorganizează sau se amână.

Program săptămânal și competiții

Se publică orare pe un interval de minimum șase săptămâni, cu un responsabil pentru modificări și o procedură de anunțare. Ligile de sâmbătă și duminică sunt formate de acces propuse; detaliile competiționale și legitimările se stabilesc cu organismele competente. Nu se introduce dublă legitimare la cluburi diferite prin acest proiect și nu se promite derogare de la regulamente.

Meciurile la vârste mici trebuie să ofere timp de joc, experiențe variate și reguli de conduită pentru adulți. Planul tehnic documentează rotația, adaptarea jocului și progresul, fără clasamente publice care stigmatizează copiii. Antrenorii nu folosesc amenințarea excluderii ca instrument de disciplină.

Se urmărește accesul în aproximativ 30 de minute pentru cât mai multe familii, ca țintă de proiectare. În rural, se măsoară traseul real, inclusiv așteptarea transportului. Dacă ținta nu poate fi respectată, se caută o grupă mai apropiată ori o soluție de transport; abaterea se explică în raport, nu se ascunde în medie.

Sezonul rece și întreruperile

Fiecare punct are înainte de înscrieri o soluție de iarnă: sală, futsal sau alt spațiu adecvat. Accesul la sală are ore, cost și responsabil confirmate. Dacă lipsește, numărul echipelor se reduce la capacitatea reală. Condițiile meteo, calitatea aerului și siguranța suprafeței pot impune modificări stabilite prin procedura tehnică și de urgență.

Programul nu penalizează copiii pentru participarea la alte sporturi și urmărește compatibilitatea cu școala. Orarul nu este determinat exclusiv de disponibilitatea adultului voluntar. Planificarea cu familiile și profesorii se face înaintea sezonului și se revizuieste după primele șase săptămâni.

7 Școli și infrastructură comunitară

Mai întâi activăm capacitatea existentă. Inventarul include terenul, sala, vestiarele, iluminatul, accesibilitatea, accesul la apă și toalete, depozitarea, căile de evacuare, împrejmuirea și regimul de utilizare. Un spațiu disponibil fizic nu este considerat disponibil programului până când există acord, orar și responsabilitate pentru exploatare.

Pentru fiecare bază se calculează costul incremental în bani și valoarea resurselor oferite în natură. Chiria redusă nu înseamnă cost zero dacă trebuie plătite încălzirea, curățenia sau paza. Contribuțiile școlii și ale autorității se înregistrează separat și nu sunt simultan decontate în bani.

Conținutul protocolului de acces

Protocolul trebuie să precizeze părțile, baza și spațiile autorizate, perioadele, numărul maxim de participanți, persoanele cu chei, obligațiile de deschidere și închidere, utilitățile, curățenia, asigurările și răspunderea pentru deteriorări. Include procedura de incident, anularea unei sesiuni, accesul altor utilizatori și perioada de preaviz. Modelul este revizuit juridic în raport cu proprietarul și regimul bunului.

Școala poate primi materiale, reparații mici și formare numai prin condiții transparente și aprobate. Beneficiile se justifică prin utilizarea comunitară, nu prin favorizarea unui club ori condiționarea înscrierii copiilor. Nu se transferă informal bunuri fără inventar și document de predare.

Element de verificat	Dovadă pentru deschidere
Drept de utilizare	Acord semnat, orar și responsabil
Siguranța spațiului	Verificare documentată și remedierea riscurilor critice

Element de verificat	Dovadă pentru deschidere
Continuitate iarna	Rezervare ori acord pentru spațiu alternativ
Personal de exploatare	Sarcini și înlocuitor pentru deschidere și închidere
Costuri	Buget de utilități, curățenie, pază și mici reparații
Accesibilitate	Traseu și adaptări pentru beneficiarii înscriși
Urgențe	Adresă exactă, acces pentru intervenție și persoane instruite

Investițiile majore

O bază nouă sau o renovare amplă necesită proiect separat: teren și drepturi, analiză a cererii, variante tehnice, avize, buget de investiție, achiziție și cost de funcționare pe minimum cinci ani. Nu finanțăm construcția din rezerva pilotului. O clădire finalizată nu este indicator suficient; măsurăm orele efectiv folosite și costul pe oră.

Pentru a compara opțiunile, evaluăm întâi costul activării unei baze existente, apoi adaptarea unei baze apropiate și abia ulterior construcția. Decizia include costul deplasării familiilor și riscul ca o investiție mare să consume resursele necesare oamenilor. Școala își păstrează prioritatea educațională în condițiile protocolului.

8 Resurse umane și dimensionarea echipelor

Resursa critică este timpul competent, nu doar numărul de persoane dintr-un registru. Fiecare rol are activități, capacitate săptămânală, înlocuitor și o limită clară de responsabilitate. O persoană cu două roluri nu are automat de două ori capacitatea; pontajul și bugetul reflectă suprapunerile.

Pilotul include un manager pe 21 de luni, un sprijin financiar cu timp parțial, un coordonator local pe cele 12 luni de activitate, trei mentori tehnici cu timp parțial și un responsabil pentru protecție cu implicare pe întreaga perioadă. Sunt aproximativ 60 de adulți locali, dintre care cel puțin 50 acoperă perechile de bază pentru 25 de echipe, iar ceilalți susțin rezerva și logistica. Toți au roluri nominale; rezerva nu este presupusă disponibilă permanent.

Cu două sesiuni pe săptămână, 30 de săptămâni și doi adulți prezenți, rezultă 3.000 de ore de contact adult-activitate pentru cele 25 de echipe. La acestea se adaugă pregătirea, transportul, întâlnirile și festivalurile. În pilot estimăm separat 4.500 de ore de contribuție locală neremunerată, care trebuie confruntate cu disponibilitatea reală. Dacă baza de voluntariat nu există, se majorează finanțarea în bani sau se reduce oferta.

Sarcina mentorilor

Comparația 1 mentor la 8 echipe versus 1 la 12 echipe rămâne o întrebare de pilot, nu un experiment care reduce protecția. Cele trei persoane pot acoperi 25 de echipe numai dacă distanțele, competențele adulților și orarele permit. Verificăm câte observații, deplasări și ore de feedback sunt posibile lunar. Dacă pragul este depășit, alocăm sprijin suplimentar înainte de extindere.

Managerul nu trebuie să investigheze singur sesizări privind propria conduită, iar persoana care aprobă o cheltuială nu poate fi singura persoană care o verifică și plătește. Aceste separări sunt cerințe interne de control, adaptate unei echipe mici prin furnizori externi când este necesar.

Recrutare și contractare

Se publică fișa rolului, criteriile și modul de selecție. Interviu urmărește situații practice, comunicarea și limitele rolului, nu doar experiența declarată. Referințele, verificările și calificările cerute se confirmă înaintea accesului la copii. Actele de identitate și documentele de verificare nu se publică.

Voluntarii au contract și coordonator, conform cadrului aplicabil; voluntariatul nu este o modalitate de a ascunde un post remunerat. Deconturile au documente și reguli publice. Cheltuielile necesare nu trebuie transferate implicit către voluntar. Programul de retenție include orare suportabile, recunoaștere, mentorat și posibilitatea de a reduce temporar implicarea. [S6]

9 Formăm oamenii care dezvoltă fotbalul

Extinderea începe prin evaluarea capacității și performanței formării din ultimii 3-5 ani, cu interval fixat înainte de colectare. Pentru fiecare specializare și teritoriu cerem candidați, admiși, absolvenți, durata până la calificare, costuri, practicieni activi la 12 și 24 de luni, reclamații și termene de răspuns. Lipsa datelor se consemnează; nu este completată prin estimări convenabile.

Auditul conduce la schimbări: simplificarea procedurilor, ajustarea programei, redistribuirea capacității și pregătirea suplimentară a formatorilor. Criteriile sunt publicate înainte. În cazul deficiențelor profesionale se aplică notificare, sprijin, termen de remediere, reevaluare și decizie motivată cu contestație. Riscurile pentru copii și abaterile grave declanșează imediat măsuri de protecție, separat de acest circuit.

Nucleul național și cascada

Nucleul național este o funcție de coordonare metodologică negociată cu structurile competente, nu o instituție care emite licențe în paralel. Include profesioniști români, diaspora și experți internaționali contractați transparent. Solicităm sprijin tehnic UEFA și FIFA, dar pornirea nu depinde de promisiuni neconfirmate.

Există trei niveluri și două transferuri de formare: nucleu național către formatori regionali; formatori regionali către practicieni locali. Practicienii desfășoară activitatea și pot deveni formatori numai după un traseu suplimentar. Materialele au versiune, dată, responsabil și criterii comune de evaluare. Adaptările locale se consemnează și nu elimină standardele de siguranță.

Selecția formatorilor

Recrutăm prin AJF-uri și înscriere deschisă. Prioritatea de comunicare este atragerea tinerilor de 20-30 de ani, fără limită exclusivă de vârstă. Candidatul demonstrează competență, capacitate de predare, integritate, disponibilitate și un plan de implicare locală. Nominalizarea nu garantează admiterea; apartenența instituțională nu ține loc de probă practică.

Pentru pilot, 12 candidați reprezintă o ipoteză de dimensionare: șase pentru sprijinul antrenoratului, doi pentru arbitraj, doi pentru administrare și coordonarea voluntariatului, doi pentru protecția copilului, în funcție de eligibilitate și nevoi. Nu presupunem că toate specializările au aceeași durată ori că un certificat comun le acoperă pe toate.

Traseul formatorilor

Durata de lucru este 6-12 luni. Pilotul folosește nouă luni de învățare și practică în interiorul calendarului general. Pregătirea este hibridă, cu întâlniri regionale și mentorat. Modulele naționale de până la una-două săptămâni rămân opțiuni pentru specializările care le justifică; nu sunt condiție obligatorie pentru toți și nu sunt incluse automat în bugetul de referință.

Evaluarea include activitate în teren, portofoliu și probă de predare, cu evaluator independent de formatorul direct. Autorizarea internă precizează specializarea, activitățile

permise, perioada și condițiile de reevaluare. Nu conferă dreptul de a emite licențe oficiale. Componenta pentru antrenori urmărește recunoașterea elementelor eligibile în traseul către UEFA C, numai dacă FRF aprobă această integrare. [S9]

10 Traseele practicienilor și controlul calității formării

Practicienii locali primesc o instruire proporțională cu sarcina lor și lucrează numai în limitele competenței demonstrate. Cursul introductiv nu transformă un voluntar în antrenor licențiat, arbitru autorizat sau specialist în protecția copilului. Cerințele organismelor competente se aplică separat.

Configurație de instruire pentru pilot

Propunem un nucleu comun de opt ore pentru conduită, protecție, limitele rolului, incluziune și evidențe. Acesta este urmat de module specifice și practică supravegheată. Orele sunt repere interne pentru estimarea resurselor și se validează de coordonatorii de specialitate; nu sunt echivalări oficiale.

Traseu	Modul specific propus	Dovadă de competență
Asistent comunitar de antrenament	16 ore aplicate și 12 sesiuni supervizate	Pregătește și susține sarcini aprobate, cu feedback
Arbitraj pentru activități eligibile	Programa organismului competent, plus mentorat	Evaluare teoretică și practică în condițiile autorizării
Administrator local	12 ore aplicate și patru săptămâni de practică	Calendar, evidențe și decont verificat
Voluntar de logistică	4 ore specifice și două activități asistate	Predare copii, echipament și comunicare corecte
Responsabil pentru protecție	Traseu specializat stabilit cu expertul	Simulare de raportare și delimitarea competențelor

Antrenorii sunt pregătiți în pedagogie, comunicarea cu părinții și dezvoltarea copilului, nu doar în tactică. Arbitrii exersează gestionarea conflictelor și primesc sprijin la primele activități. Administratorii învață planificarea și trasabilitatea banilor. Responsabilii pentru protecție au pregătire adecvată, supervizare și acces la consultare; nu sunt desemnați doar pentru că au experiență sportivă.

Evaluare independentă

Rubrica de evaluare este comunicată înainte: siguranță și conduită, organizare, competență specifică, comunicare și reflecție asupra propriei practici. O abatere critică de siguranță nu poate fi compensată de o medie mare. Evaluatorul descrie comportamente observabile și măsuri de remediere. Contestația este soluționată de altă persoană, într-un termen intern propus de 15 zile lucrătoare.

Înregistrarea video a examenelor nu este obligatorie. Poate ajuta la calibrare numai cu temei, informare, acces și retenție stabilite; folosim simulări fără copii când este suficient. Independența evaluatorului nu depinde de publicarea imaginilor.

Continuitate și recertificare

La 6 și 12 luni verificăm activitatea efectivă, iar la 24 de luni urmărim cohortele care permit acest lucru. Pentru formatori propunem observare anuală și actualizare când se schimbă standardele. Plata nu depinde exclusiv de promovabilitate. Un curs cu 100% promovare nu este automat bun, iar un curs cu rezultate slabe nu demonstrează automat lipsa de efort a candidaților.

Retenția se construiește prin roluri reale, mentorat, costuri acoperite și oportunități de dezvoltare. Nu introducem automat datorii pentru voluntarii care pleacă. Orice bursă cu obligații specifice necesită analiză juridică și condiții proporționale; proiecția financiară nu presupune recuperări de bani de la absolvenți.

11 Protecția copilului și răspunsul la incidente

Protecția copilului este o condiție de deschidere, nu o activitate de comunicare. Fiecare club juvenil partener are persoană desemnată, iar pilotul are un responsabil cu acces direct la conducere și un canal alternativ pentru situațiile în care conducerea este implicată. Copiii și părinții află cum pot cere ajutor într-un limbaj accesibil.

Articolul 18 din Legea 118/2019, în forma consultată, prevede solicitarea certificatului de integritate comportamentală pentru raporturile prevăzute de lege în entități cu contact direct cu copii și alte persoane vulnerabile. Contractele de voluntariat sunt explicit incluse. Verificăm aplicarea pe rol și documentele pentru cetățenii străini; nu prezentăm obligația ca opțională. Certificatul nu înlocuiește referințele, instruirea, supravegherea și raportarea. [S4]

Reguli interne minime propuse

Doi adulți verificați sunt prezenți la activitate, cu reguli de înlocuire. Predarea și preluarea copiilor se fac către persoanele autorizate. Vestiarele, transportul și comunicarea digitală au reguli scrise. Nu se admit mesaje private nepotrivite, umilire, amenințări, pedepse fizice ori fotografiere în spații intime. Acordul pentru imagine este distinct de înscriere și poate fi refuzat fără pierderea accesului la program.

Transportul necesită responsabil, listă de participanți, contacte, puncte de predare și reguli pentru situația în care părintele întârzie. Pentru deplasările cu cazare se face un plan suplimentar privind supravegherea și separarea spațiilor. Pilotul nu presupune tabere cu cazare pentru copiii U8/U10 în bugetul de bază.

Circuitul unei sesizări

Persoana care primește relatarea ascultă, notează faptele și cuvintele relevante fără să conducă o investigație proprie și transmite pe circuitul stabilit. În urgență se solicită serviciile competente prin 112. Pentru celelalte situații, responsabilul stabilește imediat măsurile de siguranță și sesizarea autorităților competente potrivit obligațiilor aplicabile. Nu promitem secret absolut și nu condiționăm raportarea externă de acordul conducerii sportive.

Datele sunt accesibile doar celor care au nevoie legitimă să gestioneze cazul. Situația nu este relatată în grupurile de părinți sau în tabloul public. Suspendarea temporară a accesului la copii este o măsură de protecție, nu o concluzie publică despre vinovăție. Persoanele implicate primesc tratament corect, fără a subordona siguranța copilului reputației instituției.

Pregătire și verificare

FIFA Guardians oferă resurse și trasee de educație în protecție; verificăm accesul și condițiile actuale înainte de înscriere. Nu afirmăm că diploma este automată sau gratuită pentru orice candidat al proiectului. [S8] Echipa exersează înainte de start o simulare de copil nepreluat, o sesizare și o indisponibilitate a responsabilului. Evaluarea urmărește răspunsul și protecția, nu obiectivul artificial „zero sesizări”.

12 Incluziune și acces echitabil

Famiiliile vulnerabile au contribuție zero. Identificarea sprijinului se face discret, prin criterii convenite cu organizații competente și fără expunerea situației materiale în fața echipei. Refuzul de a transmite documente care nu sunt necesare nu devine motiv arbitrar de excludere. Bugetul de incluziune acoperă bariere concrete: încălțăminte, transport, adaptări ori acces la comunicare.

Pilotul urmărește recrutarea fetelor și a copiilor din rural încă de la început. Ca ținte orientative de acces propunem minimum 30% fete și minimum 50% participanți din comune, supuse verificării cererii locale. Acestea sunt obiective de proiectare și mobilizare, nu condiții care permit eliminarea unor copii pentru a îmbunătăți procentele. Raportăm și rata de continuitate pe grupuri.

Cum evităm recrutarea selectivă

Nu se cer teste de performanță pentru accesul la fotbalul de bază. Dacă există mai multe cereri decât locuri, criteriile sunt publice: proximitate, lipsa unei oferte comparabile, nevoi de acces și ordinea ori mecanismul de repartizare aprobat. Nu acordăm prioritate sponsorilor, relațiilor personale sau copiilor considerați ușor de promovat.

Grupele mixte la vârste mici sunt o opțiune de organizare care respectă regulamentele și nevoile participanților. Acolo unde fetele sau familiile identifică bariere, se pot crea sesiuni de introducere dedicate, cu un traseu ulterior clar. O activitate izolată de promovare nu este raportată drept acces anual.

Accesibilitate și adaptări

Înainte de a confirma un loc, discutăm cu familia ce adaptări sunt necesare și verificăm capacitatea de a le oferi. Personalul nu pune diagnostice și nu exclude automat pe baza unei etichete. Când nevoile depășesc competența echipei, se caută sprijin specializat și se documentează opțiunile cu familia. Participarea trebuie să fie sigură și demnă pentru copil și pentru ceilalți.

Ședințele cu părinții se organizează în intervale accesibile și cu alternative telefonice ori scrise. Materialele principale au limbaj simplu. Nu presupunem că toate familiile au telefon performant, internet constant sau posibilitatea de a tipări formulare.

Buget și responsabilitate

Fiecare cerere de sprijin are motiv, cost și aprobare, fără informații sensibile în registrul public. Fondul de incluziune este revizuit lunar. Când cererea depășește bugetul, managerul propune realocări înainte de a lăsa costul pe seama familiei. Reducerea transportului pentru copiii vulnerabili nu este prima măsură automată de economisire.

13 Dezvoltarea talentului și relația cu academiile

Accesul larg și dezvoltarea talentului sunt complementare. Copiii pot intra în evaluare mai târziu și pot reveni după o selecție nereușită. Maturizarea fizică și luna nașterii pot influența observația; de aceea se urmăresc distribuțiile și se revizuiesc deciziile importante prin mai mulți evaluatori, fără a reduce copilul la un scor.

Centrele locale propuse oferă pregătire suplimentară regulată, acolo unde există resurse și acorduri, fără a dubla inutil programele FRF. Înainte de înființare se cartografiază oferta actuală, calendarele și traseele de selecție. Nu presupunem că modelul istoric U14/U15 rămâne neschimbat până în 2040.

Selecție cu drept de revenire

Clubul explică scopul evaluării, criteriile și persoanele responsabile. Pentru o decizie cu impact mare se folosesc observații în contexte diferite și o a doua opinie. Familia primește feedback util, fără promisiuni de carieră. Nepreluarea într-o academie nu determină pierderea locului în programul comunitar.

Datele despre dezvoltare sunt limitate la scop. Orice măsurare care implică sănătatea sau maturizarea cere competență, necesitate și protecție adecvată a datelor. Nu se introduc teste genetice, scoruri automate de potențial ori predicții comerciale despre copii în sistemul pilot.

Relația cu școala

Academiile partenere stabilesc un responsabil pentru educație, compatibilitatea orarelor și proceduri de sprijin când apar dificultăți. Indicatorii includ prezența școlară numai în condițiile unui temei și ale unei colaborări adecvate, fără transfer de date excesive. Performanța sportivă nu justifică întreruperea educației.

Ce măsurăm la academii

Progres individual, continuitate, bunăstare, calitatea pregătirii, accesul la educație, tranziția la seniori și minutele efective. Numărul de copii recrutați nu dovedește valoarea adăugată. O academie care selectează din alte cluburi nu poate atribui integral formarea propriului program. Se păstrează istoricul parcursului, în limitele permise.

Finanțarea unei academii din fonduri de dezvoltare are rezultate și buget separat. Nu recompensăm exclusiv transferurile sau convocările: acestea depind de mulți factori și pot încuraja selecția timpurie. Proiectul nu dobândește drepturi economice asupra copiilor ori asupra viitoarelor transferuri prin simpla finanțare a participării.

14 Tranziția către seniori și reinvestirea valorii

Traseul U17-U19 către seniori cere un plan individual: nivel competițional potrivit, minute de joc, continuitate educațională, sprijin psihologic accesibil și consiliere privind opțiunile de carieră. Pentru majoritatea participanților, rezultatul valoros poate fi continuarea sportului, studiul sau o calificare profesională, fără contract de jucător profesionist.

Cluburile partenere stabilesc criterii pentru integrarea treptată la seniori. Debutul de câteva minute se raportează separat de integrarea stabilă. În indicatorii de etapă matură putem folosi numărul de jucători cu minimum 450 de minute într-un sezon ca prag intern de analiză, nu ca standard universal. Pragul și competițiile eligibile se fixează înainte de raportare.

Acordurile cu cluburile de seniori

Acordul trebuie să specifice responsabilitatea tehnică, evaluarea progresului, coordonarea cu școala, procedura medicală și condițiile deplasărilor. Orice contract, împrumut sau transfer respectă regulile în vigoare și consilierea adecvată. Programul comunitar nu intermediază reprezentarea comercială a minorilor și nu favorizează agenți.

Reinvestire fără venituri fictive

Propunem ca entitățile beneficiare să urmărească distinct veniturile legale legate de formare și să publice politica de reinvestire. Mecanismele sportive de solidaritate și compensare se verifică în regulamentele aplicabile când apare cazul. Nu presupunem că proiectul, școala ori voluntarul au drept la o parte din transfer și nu înscrinem asemenea sume în bugetul de bază.

Într-o variantă voluntară, un club poate alocă din resurse proprii un procent aprobat către următoarea generație, printr-un acord transparent. Obligația și procentul nu sunt prezentate drept regulă generală a FRF. Proiecțiile acestui document folosesc venituri din transferuri egale cu zero; orice încasare viitoare este tratată separat după confirmarea titularului și destinației.

Evaluarea rezultatelor pe termen lung

Copiii U8/U10 dintr-un pilot lansat după pregătire nu pot produce rezultate profesionale imediate. Se păstrează legătura între cohortă, an de intrare și vârstă, astfel încât evaluările din 2030, 2035 și 2040 să nu atribuie proiectului jucători formați anterior. Un rezultat la echipa națională este raportat ca parcurs al unui participant, nu ca efect causal demonstrat al programului.

15 Românii din diaspora

Diaspora poate contribui prin expertiză, mentorat, contacte instituționale și identificarea unor jucători eligibili în condițiile sportive aplicabile. Cele două fluxuri, contributory adulți și copii sportivi, au registre și reguli diferite. Susținerea financiară a unui adult nu oferă prioritate copilului său la selecții.

Materialele anterioare menționau 481 de juniori monitorizați și 66 de convocări pentru anumite perioade istorice. Fără referința primară și definiții comparabile, aceste cifre nu sunt folosite ca bază de dimensionare. Solicităm date agregate actualizate și verificăm ce program există deja înainte de a propune extinderea.

Rețeaua de specialiști

Apelul public cere specializarea, experiența relevantă, disponibilitatea și forma de contribuție. Verificăm afilierea profesională cu acordul persoanei și publicăm numai datele profesionale aprobate. Experții pot susține mentorat la distanță, evaluări, module de formare sau consultarea programei. Se bugetează traducerea și fusul orar când este cazul.

Observarea talentelor

Orice observator care reprezintă un partener trebuie să poată fi verificat oficial. Contactul cu minorii se face prin canalele aprobate și cu implicarea familiei. Nu se cer plăți informale pentru evaluare, promisiuni de selecție sau documente excesive. Regulile privind transferurile internaționale ale minorilor și eligibilitatea se verifică înaintea oricărui demers individual, fără a oferi scurtături.

Taberele regionale și Săptămâna Talentelor Românești sunt proiecte ulterioare, cu buget propriu pentru transport, cazare, protecție, personal și evaluare. Nu sunt incluse în bugetul pilotului U8/U10. Începem cu un inventar de nevoi și cu contribuții de expertiză, nu cu un eveniment costisitor fără traseu ulterior.

Indicatori

Pentru adulți: contribuții finalizate, ore de mentorat, materiale validate și continuitate. Pentru jucători: cazuri verificate, evaluări făcute corect, trasee de integrare și sprijin acordat, cu protejarea datelor. Numărul de contacte într-o listă nu este succes. Nu se publică hărți sau baze de date cu identitatea și locația copiilor.

16 Platforma publică și sistemul operațional

Site-ul public Proiect România prezintă proiectul, documentele și apelul la colaborare. Versiunile română și engleză ajută dialogul cu diaspora și partenerii. Formularul public poate pregăti un mesaj de contact, dar nu trebuie folosit pentru sesizări despre copii, documente medicale ori acte de identitate.

Sistemul operațional este un proiect distinct de site. Înainte de achiziție se verifică soluțiile FRF și ale partenerilor, posibilitatea integrării și drepturile de export. Nu reconstruim din reflex un sistem de legitimări sau competiții. Bugetul pilotului susține o soluție minimă adaptată, nu o platformă națională completă.

Funcțiile minime

Evidența echipelor și a adulților autorizați; programarea activităților; prezență; validarea documentelor fără expunerea lor largă; registru de costuri și documente justificative; rapoarte agregate. Cazurile de protecție se gestionează într-un circuit separat, cu acces restrâns. Numele copiilor nu apar în tabloul public.

Registrul financiar urmărește sursa, contractul, activitatea, beneficiarul plății, costul, dovada și rezultatul. Fiecare cheltuială are un identificator unic și o singură decontare. Sistemul semnalează documentele lipsă și posibila dublare, dar decizia rămâne la persoana responsabilă.

Cerințe de achiziție

Interfață utilizabilă pe telefon și cu conexiune slabă; export în formate documentate; jurnal de acces și modificări; conturi individuale; roluri; copii de siguranță și test de restaurare; autentificare suplimentară pentru rolurile sensibile; accesibilitate; documentație și instruire. Contractul precizează proprietatea datelor, drepturile asupra codului ori licenței, costul pe trei ani și asistența la ieșire.

Protecția datelor

Se stabilește cine este operator și cine este persoană împuternicită, ce date sunt necesare și temeiul pentru fiecare scop. Pentru prelucrări cu risc ridicat se analizează evaluarea impactului. Nu presupunem că un consimțământ general rezolvă orice prelucrare. Datele de sănătate și cele privind condamnările necesită tratament specific. [S7]

Perioadele de păstrare sunt aprobate pe categorii, în raport cu scopul și obligațiile, nu „pe viață”. Exporturile publice sunt agregate și protejate împotriva identificării indirecte în grupuri mici. Un responsabil examinează incidentele de securitate și obligațiile de notificare. AI nu selectează automat copii și nu stabilește sancțiuni ori calificări.

Acceptanță înainte de utilizare

Testăm înscrierea fără date excesive, o prezență înregistrată fără semnal și sincronizată, un export complet, retragerea accesului unui voluntar, restaurarea unei copii de siguranță și imposibilitatea accesului neautorizat la o sesizare. Plata finală pentru configurare este legată de rezultate demonstrate, nu doar de prezentarea unui ecran.

17 Proiectul pilot și calendarul complet

Pilotul testează capacitatea de a livra un sezon coerent și sigur pentru aproximativ 400 de copii U8/U10, cu 25 de echipe într-un municipiu și 4-6 comune. Nu este demonstrație de impact național și nu produce rezultate la seniori în primul an. Rolul său este să verifice costurile, participarea, resursele umane, colaborarea și controlul calității.

Calendarul este relativ la aprobarea proiectului. O variantă orientativă este pregătirea în 2027, activitatea în 2028 și închiderea în 2029, în funcție de contractare. Niciun termen nu justifică lansarea fără finanțare și personal. Dacă startul se mută, întregul calendar și proiecțiile se reiau de la noua bază.

Etapă	Interval	Livrabile și condiții
Diagnostic și acorduri	Lunile 1-3	Date inițiale, teritoriu selectat, acorduri, oferte, responsabilități
Pregătire operațională	Lunile 4-6	Personal verificat, instruire inițială, baze și calendar, finanțare integrală
Activitate comunitară	Lunile 7-18	Sezon de 12 luni, minimum 30 de săptămâni, monitorizare trimestrială
Formarea formatorilor	Lunile 4-12	Nouă luni de pregătire și practică, cu evaluare distinctă
Evaluare și închidere	Lunile 19-21	Rezultate, audit, plan de continuitate și decizie de extindere
Urmărire ulterioară	Până la 24 luni de la absolvire	Activitate a absolvenților, pe finanțare de continuitate separată

Selecția teritoriului

Se solicită expresii de interes și se aplică o grilă publică: deficit de ofertă și nevoi de acces 30%, disponibilitatea bazelor 20%, personal și parteneri 20%, diversitate urban-rural 15%, capacitate de evidență și cooperare 15%. Ponderile sunt propuse. Orice risc critic de siguranță sau lipsă a dreptului de utilizare exclude deschiderea până la remediare, indiferent de scor.

Nu alegem exclusiv cel mai ușor teritoriu. Pilotul trebuie să includă bariere reale, dar să rămână gestionabil. Se descrie în ce măsură rezultatele pot fi transferate în alte județe și ce condiții diferă. Publicarea unui scor nu elimină nevoia unei vizite și a verificării documentelor.

Designul evaluării

Evaluatorul fixează cohorta și indicatorii înainte de înscriere. Compară evoluția cu situația inițială și, dacă este fezabil și etic, cu comunități similare care nu primesc încă intervenția. Alocarea nu restrânge arbitrar accesul la activități disponibile. Un pilot mic oferă în principal dovezi de fezabilitate; diferențele observate nu sunt automat efecte cauzale.

Capacitatea de deschidere

Pentru 25 de echipe sunt necesare 50 de intervale săptămânale de antrenament. Cele șase baze ar trebui să ofere în medie aproximativ 8,3 ore de suprafață utilizabilă pe săptămână, dacă fiecare echipă folosește o singură oră pe sesiune. Calculul nu include festivalurile și timpul de pregătire. Verificăm separat iarna, deplasarea între baze și eventualele terenuri care nu pot găzdui simultan două grupe.

Copiii sunt înscriși numai în limita locurilor confirmate. Lista de așteptare este transparentă și nu este raportată drept participare. La închiderea proiectului, fiecare familie primește opțiunea de continuitate și persoana de contact; programul nu dispare imediat după raportarea finală.

18 Bugetul pilotului și ipotezele de cost

Bugetul următor este o estimare de proiectare, calculată de jos în sus pentru configurația de 21 de luni. Nu este o ofertă de piață și nu constituie o solicitare aprobată de finanțare. Costurile unitare sunt ipoteze care trebuie înlocuite prin oferte și costuri salariale complete, înainte de contractare.

Sumele pentru personal reprezintă cost total bugetat al organizației, nu salariu net. Pentru servicii și bunuri, ipoteza este costul total suportat de proiect, inclusiv taxele nerecuperabile. Dacă ofertele sau tratamentul TVA diferă, linia este recalculată; nu se adaugă încă o dată TVA peste un preț deja brut. Conversia în lei se face la cursul bugetar aprobat la contractare, nu la un curs presupus în document.

Linie	Cantitate × cost unitar	Total EUR
Manager proiect	21 luni × 2.200	46.200
Sprijin financiar cu timp parțial	21 luni × 750	15.750
Coordonator local	12 luni × 2.000	24.000
Trei mentori tehnici cu timp parțial	36 persoană-luni × 1.100	39.600
Responsabil protecția copilului cu timp parțial	21 luni × 900	18.900
Acces la șase baze	72 bază-luni × 250	18.000
Echipament comun pentru echipe	25 pachete × 600	15.000
Pachet individual de bază	400 copii × 35	14.000

Linie	Cantitate × cost unitar	Total EUR
Transport local ținut	12 luni × 1.400	16.800
Festivaluri și activități comune	12 luni × 700	8.400
Asigurări	400 copii × 15	6.000
Fond adaptări și incluziune	1 pachet × 4.000	4.000
Configurare instrument digital minim	1 pachet × 15.000	15.000
Servicii digitale recurente	21 luni × 180	3.780
Evaluare independentă	1 pachet × 12.000	12.000
Juridic și proceduri achiziții	1 pachet × 6.000	6.000
Comunicare și recrutare	1 pachet × 4.000	4.000
Audit financiar final	1 pachet × 6.000	6.000
Programa formatorilor	1 pachet × 9.000	9.000
Expertți pentru formatori	30 zile × 300	9.000
Logistică formatori	1 pachet × 6.000	6.000
Materiale pentru formatori	12 candidați × 300	3.600
Evaluare formatori	12 candidați × 400	4.800
Mentorat pentru formatori	12 candidați × 400	4.800
Instruire practicieni locali	60 participanți × 120	7.200
Total înainte de rezervă		317.830
Rezervă 15%		47.675
Plafon orientativ în bani		365.505

De ce diferă de bugetul anterior

Sinteza V13 avea 240.000–260.000 EUR înainte de rezervă pentru un pilot prezentat pe 12 luni și lăsa formarea avansată de calculat separat. Bugetul extins include explicit pregătirea și închiderea, sprijinul financiar, protecția, evaluarea, auditul și formarea formatorilor. Plafonul orientativ este 365.505 EUR. Cele două estimări nu se adună; noul model o înlocuiește pe cea veche pentru configurația descrisă.

Componenta dedicată formatorilor este de 37.200 EUR înainte de rezervă, iar instruirea incrementală a practicienilor este de 7.200 EUR. Cheltuielile comune ale proiectului se găsesc o singură dată în liniile de management, baze, tehnologie și evaluare. Mentoratul de

predare pentru formatori este distinct de supravegherea echipelor și se documentează prin activități separate.

Contribuții în natură

Pentru a nu ascunde dependența de resurse gratuite, ipoteza de lucru este de 4.500 de ore de contribuție locală evaluate la 8 EUR/oră, adică 36.000 EUR, plus 12.000 EUR valoare a accesului la spații peste costul incremental plătit. Rezultă 48.000 EUR resurse în natură. Valoarea economică a pachetului este astfel aproximativ 413.505 EUR dacă întreaga rezervă este utilizată. Aceasta nu este suma de cerut în numerar și nici cofinanțare automat eligibilă la un grant.

Excluderi explicite

Nu sunt incluse construcții, renovări majore, tabere internaționale, salarii de jucători, transferuri, o platformă națională dezvoltată integral de la zero, achiziția de vehicule sau taxele suplimentare pentru calificări oficiale care nu au fost încă oferite. Nu este inclusă monitorizarea extinsă până la 24 de luni după toate absolvirile. Fiecare adăugire cere buget și sursă separată înainte de angajare.

Verificări înainte de aprobare

Se obțin oferte pentru baze, transport, asigurări, formare oficială, evaluare, tehnologie și servicii administrative. Pentru costurile de personal se confirmă timpul real și obligațiile totale. Bugetul este revizuit dacă voluntariatul sau sprijinul în natură nu sunt disponibile. Rezerva nu este o soluție pentru costuri cunoscute și omise.

19 Numerar și controlul bugetar

Un buget finanțat pe hârtie poate eșua din lipsă de lichiditate. Pentru fiecare contract se consemnează avansul, tranșele, condițiile de decontare, costurile eligibile și momentul încasării. Donațiile promise, aplicațiile depuse și discuțiile cu sponsori rămân în portofoliul de oportunități, nu în disponibilul pentru plăți.

Eșalonare orientativă

Tabelul împarte baza de 317.830 EUR și rezerva totală pe faze. Procentele sunt ipoteze de trezorerie, nu un substitut pentru calendarul lunar al contractelor. Plățile efective urmăresc livrabilele și recepțiile, fără avansuri nejustificate.

Fază	Bază EUR	Rezervă disponibilă EUR	Condiție
Lunile 1-3	57.209	4.768	Diagnostic și acorduri
Lunile 4-6	69.923	9.535	Personal și pregătire de deschidere
Lunile 7-12	85.814	14.302	Primele șase luni de activitate

Fază	Bază EUR	Rezervă disponibilă EUR	Condiție
Lunile 13-18	79.458	14.302	Continuarea sezonului
Lunile 19-21	25.426	4.768	Evaluare și închidere

Condiția de lansare

Înainte de activitățile cu copii se confirmă prin contracte acoperirea integrală a obligațiilor pilotului și un calendar de încasări compatibil cu plățile. O rezervă operațională de lichiditate pentru aproximativ trei luni din plățile viitoare se planifică în interiorul finanțării; nu este contabilizată automat ca o cheltuială suplimentară. Dacă grantul se rambursează ulterior, este necesară o sursă de avans legală și confirmată.

Managerul și responsabilul financiar revizuiesc lunar trei valori: bugetul aprobat, cheltuiala deja efectuată și angajamentele încă neplătite. Soldul bancar singur nu arată disponibilul: o parte poate fi rezervată pentru contracte ori restricționată de finanțator. Prognoza la final include atât ce s-a plătit, cât și costurile inevitabile rămase.

Variații și aprobări

Ca regulă internă propusă, abaterile de peste 10% pe o linie ori orice schimbare de obiectiv se supun aprobării consiliului și finanțatorului, unde contractul o cere. Pragul intern nu înlocuiește reguli mai stricte. Rezerva poate fi folosită pentru riscuri materializate, cu motiv și aprobare; nu pentru activități noi introduse informal.

Se urmăresc separat economiile, întârzierile și anulările. O economie la transport poate însemna eficiență sau excluderea copiilor; interpretarea cere date de participare. Indicatorii financiari sunt citați împreună cu calitatea și accesul.

Plan în caz de întârziere a finanțării

Se amână extinderea și cheltuielile opționale, se renegociază legal calendarul și se păstrează obligațiile esențiale de protecție și continuitate. Nu se solicită informal părinților să acopere lipsa. Dacă sezonul nu mai poate fi susținut, se aplică planul de închidere și transferul responsabil al activităților; problema se comunică înainte de întrerupere.

20 Costul anual după pilot

Costul pilotului nu se înmulțește cu populația națională, deoarece include pregătire, evaluare și funcții care pot deservi ulterior mai mulți copii. În același timp, vechea ipoteză de 180-200 EUR în bani pe copil/an nu este demonstrată ca suficientă pentru oferta completă. Ea rămâne un reper istoric de verificat, nu baza acestei proiecții.

Modelul extins folosește 420 EUR cost variabil recurent pe loc ocupat/an, 60.000 EUR pe centru teritorial de suport pentru maximum 2.000 de locuri, 300.000 EUR coordonare centrală până la 50.000 de locuri și încă 100.000 EUR pentru fiecare bloc suplimentar început de 50.000. Costul central este o alocare de capacitate propusă, de oferat, nu costul site-ului public.

Componentă recurentă	EUR pe loc ocupat și an
Pregătire și mentorat local	150
Acces și exploatare spații	80
Transport și acces	65
Echipament și consumabile	45
Activități și arbitraj	30
Formare continuă	25
Asigurări și sprijin incluziune	25
Total variabil de referință	420

La costul recurent se adaugă 100 EUR pentru fiecare loc net nou față de anul anterior, reprezentând activare inițială, și o rezervă de 10% din totalul în bani. Înlocuirea obișnuită a participanților în locurile existente este inclusă în costul recurent. Dacă intrările reale sau rotația generează cheltuieli mai mari, ipoteza se ajustează.

Formule reproductibile

N este numărul mediu anual de locuri ocupate, echivalent an complet, nu totalul de înscrieri ocazionale. $H = \text{rotunjire în sus a lui } N / 2.000$. $C = 300.000 + 100.000 \times \max(0, \text{rotunjire în sus a lui } N / 50.000 - 1)$. Cost recurent = $420 \times N + 60.000 \times H + C$. Activare = $100 \times \max(0, N - N \text{ anterior})$. Buget cu rezervă = $1,10 \times (\text{cost recurent} + \text{activare})$.

Contribuția în natură orientativă este $120 \text{ EUR} \times N$, adăugată doar pentru costul economic. Nu este încasare și nu reduce automat necesarul de numerar. Nu se adaugă încă o dată liniile de formare, mentorat și transport peste formula de 420 EUR: ele sunt deja incluse în componentele indicate.

Capacitate și limite

Un centru de suport nu este automat o clădire nouă. El reprezintă personal și servicii teritoriale, care pot folosi spații existente. La 100.000 de locuri, formula cere 50 de centre, care nu coincid obligatoriu cu județele. La distanțe mari ori complexitate ridicată, raportul 1 la 2.000 trebuie redus și costul crește.

Modelul presupune disponibilitatea unei baze importante de voluntariat și spații la cost incremental. Nu include investiții majore și nici toate serviciile posibile ale unei academii de performanță. Dacă se cere livrare integral prin personal plătit ori chirii comerciale, scenariul de 420 EUR trebuie înlocuit cu costuri oferate. Extinderea nu este autorizată de simpla existență a unui tabel financiar.

21 Proiecții de participare și finanțare pentru 2030-2040

Cele trei scenarii sunt traiectorii condiționate de resurse, nu prognoze statistice și nici angajamente publice. Ele încep după etapa de pilot și presupun că există o rețea inițială de 400 de locuri. Scenariile au aceeași formulă de cost pentru comparabilitate, dar viteze diferite de creștere. Valorile din 2030 includ activarea capacității centrale de extindere; acest cost explică nivelul ridicat per copil la scară mică.

Tabelul arată bugetul anual la prețuri constante 2026 și echivalentul nominal calculat cu o ipoteză de inflație de 2,5% pe an. Aceasta este o convenție de planificare, nu o prognoză macroeconomică. Factorul nominal este 1,025 la puterea anului minus 2026. Bugetele se recalculează anual din oferte, salarii și curs valutar efectiv.

Scenariul prudent

Concentrează resursele pe consolidare și ajunge la 35.000 de locuri în 2040. Este adecvat dacă recrutarea personalului sau finanțarea multianuală avansează lent. Nu este un scenariu de calitate redusă: standardele de protecție și evaluare rămân aceleași.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	1.200	1	1.038.400	1.174.854
2032	2.500	2	1.760.000	2.041.060
2033	5.000	3	3.113.000	3.700.379
2034	8.000	4	4.620.000	5.629.021
2035	12.000	6	6.710.000	8.379.871
2036	16.000	8	8.690.000	11.123.935
2037	20.000	10	10.670.000	13.999.965
2038	25.000	13	13.288.000	17.870.883
2039	30.000	15	15.730.000	21.683.979
2040	35.000	18	18.238.000	25.769.817
Total	155.100 ani-participant		84.438.200	112.014.857

Scenariul de referință

Crește treptat la 100.000 de locuri în 2040. Este o ambiție de dimensionare, nu estimarea numărului de copii disponibili în fiecare localitate. Fiecare salt anual cere dovada bazelor, oamenilor și banilor necesari.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	2.000	1	1.496.000	1.692.587
2032	5.000	3	3.168.000	3.673.909
2033	10.000	5	5.830.000	6.930.038
2034	18.000	9	10.120.000	12.330.237
2035	28.000	14	15.290.000	19.095.115
2036	40.000	20	21.450.000	27.457.813
2037	55.000	28	29.348.000	38.507.119
2038	70.000	35	36.740.000	49.411.215
2039	85.000	43	44.198.000	60.927.431
2040	100.000	50	51.590.000	72.895.319
Total	413.400 ani-participant		219.810.800	293.561.879

Scenariul accelerat

Ajunge la 150.000 de locuri în 2040 și impune recrutare, formare și coordonare mult mai ample. Nu se selectează doar pentru că atrage un finanțator. Dacă auditul capacității nu susține ritmul, programul revine la scenariul prudent sau de referință.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	3.000	2	2.134.000	2.414.425
2032	8.000	4	4.840.000	5.612.916
2033	16.000	8	9.130.000	10.852.701
2034	28.000	14	15.510.000	18.897.429
2035	42.000	21	22.660.000	28.299.235

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2036	60.000	30	32.120.000	41.116.316
2037	80.000	40	42.240.000	55.422.540
2038	100.000	50	52.140.000	70.122.503
2039	125.000	63	65.208.000	89.889.948
2040	150.000	75	77.550.000	109.576.120
Total	612.400 ani-participant		324.112.800	432.845.228

Cum se interpretează totalurile

Suma locurilor anuale reprezintă ani-participant, nu copii unici. Același copil poate apărea în mai mulți ani. Nu adunăm aceste valori pentru a afirma câți copii diferiți au fost ajutați. Bugetele celor trei scenarii sunt alternative și nu se însumează. Costul pilotului 2027-2029 este separat și se adaugă numai când se calculează finanțarea întregului program de la pregătire.

Proiecția nu include venituri din transferuri, drepturi TV, taxe ale familiilor vulnerabile sau alocări publice încă neadoptate. Ea măsoară necesarul financiar brut. Acoperirea lui se verifică distinct prin contracte și încasări, iar lipsa finanțării impune reducerea volumului, nu diluarea siguranței.

22 Resursele cerute de extindere și analiza de sensibilitate

Pentru a transforma numărul de copii în capacitate, folosim echipe de referință de 16 participanți, 2,4 adulți locali pe echipă pentru acoperire și rezervă și un mentor pentru zece echipe. Aceste rapoarte sunt ipoteze. Adulții locali sunt persoane, nu posturi cu normă întreagă, iar mentorii au nevoie de dimensionarea timpului în funcție de vizite și distanță.

An reper	Locuri	Echipe la 16 copii	Adulți locali la 2,4 pe echipă	Mentori la 10 echipe
2030	400	25	60	3
2033	10.000	625	1500	63
2036	40.000	2500	6000	250
2040	100.000	6250	15000	625

De ce contează diferența între loc și copil activ

La 10.000 de locuri ocupate și rată de activitate de 75%, rezultă 7.500 de copii activi conform definiției programului. Bugetul anual stabil din formula de referință este 5.280.000 EUR, adică 528 EUR pe loc și 704 EUR pe copil activ. Scăderea participării crește costul rezultatului chiar dacă cheltuiala totală rămâne constantă.

Caz la 10.000 de locuri stabile	Bani EUR 2026 cu rezervă	Cost pe copil activ
Cost redus	4.400.000	587
Referință	5.280.000	704
Cost ridicat	6.380.000	851
Participare activă 60%	5.280.000	880
Participare activă 85%	5.280.000	621

Cazurile de cost redus și ridicat schimbă numai componenta variabilă, la 340 și 520 EUR. Costurile teritoriale, centrale și rezerva rămân în aceeași formulă. Nu sunt oferte alternative și nu dovedesc că standardele pot fi respectate la valoarea redusă. Se testează explicit disponibilitatea personalului și spațiilor pentru fiecare configurație.

Sensibilitatea pilotului

Configurație	Plafon EUR	Cost pe înscris	Cost pe activ la 75%
400 copii de referință	365.505	914	1.218
320 copii, costuri neschimbate	365.505	1.142	1.523
Costuri de bază +10%	402.056	1.005	1.340

Reducerea numărului de participanți fără reducerea costurilor fixe mărește costul per copil. De aceea, recrutarea trebuie verificată înaintea angajamentelor, dar nu se umplu locurile artificial și nu se relaxează cerințele de protecție pentru a atinge o țintă.

Alte șocuri care cer recalculare

Dacă spațiile gratuite dispar, fiecare 50 EUR suplimentari pe loc/an adaugă 550.000 EUR la bugetul de 10.000 de locuri, cu rezerva de 10% inclusă. Dacă finanțarea privată reprezintă 35% din pilot și jumătate din ea nu se contractează, lipsa este 17,5% din plafonul total, aproximativ 63.963 EUR. Această lipsă nu se acoperă printr-o notă optimistă despre donații.

Inflația se testează și la 0% și 5%; la 2040, factorii față de 2026 sunt aproximativ 1,00, 1,413 pentru 2,5% și 1,980 pentru 5%. Un contract în lei cu costuri parțial în euro cere și scenariu de curs. Nu se însumează mecanic toate șocurile fără a explica dacă sunt simultane și ce componente afectează.

23 Surse de finanțare și eligibilitate

Finanțarea trebuie să combine resurse recurente pentru activitate cu fonduri de proiect pentru formare, incluziune și dezvoltare. O competiție de granturi poate susține un modul, dar nu este o sursă sigură pentru salarii și chirii pe termen nelimitat. Fiecare oportunitate are solicitant eligibil, cheltuieli permise, cofinanțare, calendar și obligații de raportare.

Finanțări publice locale și naționale

Se analizează programele autorităților și instrumentele legale potrivite beneficiarului. Legea 350/2005 oferă un cadru pentru anumite finanțări nonprofit, cu selecție și condiții specifice. Nu presupunem că orice cheltuială, investiție ori contribuție în natură este acceptată. Eligibilitatea, cofinanțarea și procedura se verifică în ghidul și contractul aplicabil. [S5]

Realocarea de la prima echipă spre copii este o sursă propusă, dependentă de decizia autorităților și de contractele existente. Pentru pilot, finanțarea publică poate proveni și din programe deja eligibile, fără a aștepta reforma națională. Nu prezentăm suma totală a subvențiilor din fotbal ca fond disponibil al proiectului.

UEFA HatTrick

Reper verificat: HatTrick VI se referă la ciclul iulie 2024–iunie 2028, în care fiecare federație membră poate primi până la 17 milioane EUR, prin componente și condiții distincte. Nu este un grant de 17 milioane pentru o platformă civică. Accesul proiectului ar presupune integrarea unor activități eligibile în planurile și aprobările FRF. Alocările și disponibilul efectiv pentru România trebuie confirmate; ciclurile viitoare nu sunt extrapolate ca venituri garantate. [S1]

FIFA Forward

Reper verificat: Forward 3.0 prevede până la 8 milioane USD pentru fiecare asociație membră în ciclul 2023–2026, sub condițiile programului. Aplicarea la acest proiect se discută prin FRF și în raport cu obiectivele aprobate, nu prin solicitarea directă a întregului plafon de către Proiect România. Nu convertim suma în euro și nu o trecem în bugetul pilotului. Regulile și resursele ciclurilor următoare se reverifică înaintea planificării. [S2]

Erasmus Plus Sport

Parteneriatele la scară mică au în ghidul consultat granturi forfetare de 30.000 sau 60.000 EUR. Sunt potrivite de explorat pentru cooperare, învățare și incluziune, cu parteneriat transnațional eligibil. Nu finanțează automat întreaga operare a unei rețele naționale. Parteneriatele de cooperare au opțiuni de 120.000, 250.000 și 400.000 EUR; ghidul cere minimum trei organizații din trei țări eligibile și stabilește condiții pentru coordonator, inclusiv vechimea sa. Bugetul privește consorțiul, nu numai organizația română. [S3a, S3b]

Termenul Sport din ghidul 2026 consultat a fost 5 martie 2026 și este trecut la data documentului. Pregătim un dosar pentru un apel ulterior numai după publicarea și verificarea regulilor sale. Nu prezentăm un apel expirat ca oportunitate încă deschisă.

Fundații, sponsori și donații

UEFA Foundation for Children are apeluri pentru proiecte care servesc drepturile și nevoile copiilor; pagina consultată indică apelul 2026 închis. Urmărim ciclul următor, fără să presupunem suma sau eligibilitatea. [S10] Fundațiile private și sponsorii pot susține transport, echipament, formare sau evaluare, cu contract și raportare. Facilitățile fiscale se verifică la contractare, fără a promite un beneficiu fiscal universal.

Donațiile recurente sunt utile pentru continuitate, dar au volatilitate. Campaniile prezintă destinația, costurile și ce se întâmplă dacă ținta nu este atinsă. Datele copiilor nu sunt recompensă pentru donatori. Nu acceptăm condiții care influențează selecțiile sau impun promovare nepotrivită minorilor.

Programe regionale și investiții

Pentru clădiri, reabilitare, accesibilitate ori eficiență energetică se examinează apelurile autorităților de management și eligibilitatea proprietarului. Nu este identificat aici un apel regional concret, deschis și potrivit unei localități încă neselectate. Proiectul de infrastructură are finanțare, autorizare și buget de exploatare proprii. Nu presupunem că fondurile europene pentru investiții plătesc și funcționarea tuturor echipelor.

24 Planul de atragere a finanțării

Înainte de contactarea finanțatorilor, organizația gazdă pregătește identitatea juridică, situațiile financiare disponibile, politica de integritate, documentele de protecție, bugetul și dovezile de nevoie locală. O platformă publică nu substituie capacitatea de a semna contracte și de a administra fonduri.

Structură ipotetică pentru pilot

Sursă ținută	Pondere ipotetică	EUR pentru pilot	Statut
Finanțare publică eligibilă	40%	146.202	Necontractat
Sponsorizări și fundații private	35%	127.927	Necontractat
Parteneriate sportive instituționale	15%	54.826	Necontractat
Donații și resurse proprii	10%	36.550	Necontractat

Procentele descriu o ținută de diversificare și toate sumele sunt necontractate. Participarea sportivă instituțională poate lipsi; în acel caz, diferența trebuie contractată din alte surse ori proiectul se redimensionează. Granturile europene nu sunt incluse obligatoriu în acest mix pentru a nu condiționa startul de un concurs viitor.

Portofoliu de finanțare cu stadii distincte

Registrul finanțatorilor are organizație, persoană de contact profesională, eligibilitate, sumă solicitată, componenta acoperită, restricții, stadiu și termen. Stadiile sunt: identificat, verificat, discuție, cerere depusă, aprobat condiționat, contract semnat, încasat. Numai contractele și încasările intră în planul executabil, după verificarea condițiilor.

În primele 30 de zile se pregătesc pachetul de prezentare și costurile. În zilele 31-60 se discută cu partenerii locali și potențialii sponsori. În zilele 61-90 se negociază destinația fondurilor, tranșele și raportarea. Niciun contact nu este considerat parteneriat fără acord. Comunicarea publică folosește sigla unui finanțator numai cu permisiune.

Pachete concrete de susținere

Un sponsor poate finanța echipamentele celor 25 de echipe, cu 15.000 EUR în model; altul poate susține linia de transport de 16.800 EUR. Formarea formatorilor are 37.200 EUR înainte de rezervă, însă sponsorul nu cumpără dreptul de a decide cine promovează. Evaluarea independentă are o linie de 12.000 EUR și trebuie să își păstreze libertatea de a publica rezultate nefavorabile.

Sumele sunt componente ale aceluiași buget, nu venituri suplimentare de adăugat peste el. Dacă un sponsor oferă bunuri în loc de bani, linia de numerar se reduce doar după confirmarea echivalenței, recepției și regulilor finanțatorilor. Bunurile nepotrivite nu sunt acceptate doar pentru a mări valoarea sponsorizării raportate.

Continuitate multianuală

Până la jumătatea sezonului pilot se discută finanțarea următoarelor 12 luni pentru echipele existente. Bugetul de continuitate precedă o campanie de extindere. Propunem să limităm dependența de un singur finanțator și să simulăm pierderea celui mai mare contract. O rezervă de lichiditate nu trebuie confundată cu finanțarea permanentă a unui deficit structural.

25 Guvernanță și responsabilități

Organizația gazdă are responsabilitatea contractuală și financiară. Un consiliu de coordonare propus reunește competențe sportive, educaționale, financiare și de protecție, cu participare consultativă a părinților și comunităților. Componenta exactă se negociază; documentul nu numește persoane în funcții neacceptate.

George Dobritoiu este autorul propunerii. Companiile asociate autorului nu participă la achiziția platformei rezultate direct din strategie, conform principiului deja stabilit. Regula se consemnează în procedura de achiziție și se extinde prin declararea tuturor conflictelor relevante ale evaluatorilor și decidenților.

Decizie sau activitate	Răspunde de execuție	Aprobă în proiect	Consultă
Buget și modificări majore	Manager și financiar	Conducerea organizației gazdă	Consiliu și finanțatori
Standard tehnic și program	Coordonator tehnic	Organismul competent pentru atribuțiile sale	Formatori și cluburi
Deschiderea unui punct	Coordonator local	Manager după verificări	Protecție, proprietar, tehnic
Selecția formatorilor	Comisie desemnată	Conducerea conform procedurii	Structuri competente
Evaluarea finală a cursantului	Evaluator independent	Organismul autorizat pentru rezultatul emis	Formator direct fără vot decisiv
Sesizare privind un copil	Responsabil protecție	Măsuri de siguranță în limitele rolului	Autorități competente
Plată	Financiar	Semnatar autorizat distinct	Responsabilul recepției
Extindere	Manager propune	Conducere pe baza evaluării	Parteneri și finanțatori

Ritmul de management

Echipa operațională se întâlnește săptămânal pentru probleme de livrare. Lunar, managerul prezintă bugetul, riscurile, personalul și indicatorii. Trimestrial se face o revizuire cu partenerii, iar la final evaluatorul prezintă concluziile. Urgențele de protecție nu așteaptă reuniunea lunară.

Procesul-verbal înregistrează decizia, argumentul, responsabilul, termenul și eventualele opinii diferite. Pentru informații sensibile se păstrează o anexă restricționată. Publicul primește concluzii și date agregate, nu dosare despre copii sau date personale ale personalului.

Conflicte și contestații

Persoana aflată în conflict se retrage din decizia relevantă. Legăturile cu furnizorii, rudele candidate și sponsorizările condiționate se declară. Contestațiile privind selecția și evaluarea au canal distinct de sesizările privind protecția copilului. Nicio clauză internă nu limitează dreptul de a sesiza autoritățile competente.

26 Achiziții și trasabilitatea banilor

Procedura aplicabilă depinde de beneficiarul legal și sursa fondurilor. Cerințele finanțatorului și legislația relevantă prevalează asupra regulilor interne propuse aici. Proiectul nu inventează praguri legale și nu împarte artificial achizițiile pentru a evita o procedură.

Circuit operațional

Responsabilul descrie nevoia și verifică bugetul; achiziția este aprobată; ofertele sunt comparate după criterii publicate; conflictul de interese este declarat; contractul stabilește prețul și livrabilele; recepția verifică bunurile sau serviciile; financiarul verifică factura și documentele; plata este autorizată separat; cheltuiala este alocată unui singur contract de finanțare.

Ca bună practică internă, pentru achizițiile unde piața permite și regulile aplicabile nu cer altceva, se caută cel puțin trei oferte comparabile. Dacă există un singur furnizor, justificarea se documentează. Cel mai mic preț nu câștigă automat când siguranța, mentenanța ori calitatea sunt esențiale.

Criterii pentru furnizori importanți

Transportul cere capacitate, acoperire, condiții de siguranță și continuitate, nu doar tarif pe kilometru. Echipamentul se evaluează după adecvare, durabilitate și garanție. Formatorii au competență verificabilă și probă de livrare. Furnizorul digital demonstrează export, protecție și cost total de utilizare. Evaluatorul declară independența față de echipa evaluată.

Registrul cheltuielilor

Pentru fiecare poziție păstrăm codul activității, linia bugetară, finanțatorul, contractul, furnizorul, data, suma, moneda, cursul, baza TVA, dovada recepției și rezultatul. Se marchează costurile comune și baza de repartizare. Aceeași factură poate avea alocări parțiale documentate, dar totalul alocat nu depășește valoarea eligibilă.

Publicăm trimestrial categorii de cheltuieli și stadiul livrabilelor. Publicarea nu înlocuiește contabilitatea și nu expune date personale ori informații protejate contractual fără temei. Auditul are acces la documentele necesare și raportează constatările și remedierea.

Prevenirea finanțării duble

Registrul identifică fiecare document unic și verifică folosirea lui în toate rapoartele. Un cost declarat în natură nu este simultan plătit din alt grant fără corecție. Costul profesorului deja acoperit de altă instituție poate fi imputat proiectului numai pentru activitatea și condițiile legal eligibile. Orice neclaritate se soluționează înainte de raportare, nu după solicitarea rambursării.

27 Monitorizare și evaluare

Evaluarea răspunde la trei întrebări: putem livra sigur și constant, pentru cine funcționează și cât costă? Nu folosim un singur procent pentru a declara succesul. Un program poate avea prezență bună și probleme de protecție, ori cost scăzut pentru că nu ajunge la copiii cu bariere mari.

Dicționar de indicatori

Indicator	Definiție și frecvență	Responsabil
Locuri ocupate echivalent an complet	Suma lunilor de participare eligibilă împărțită la 12; anual	Administrator date
Copii unici înscriși	Persoane distincte, fără dublare între echipe; lunar	Coordonator local
Copii activi	Minimum 30 săptămâni disponibile și 70% prezență conform protocolului; sezon	Evaluator și coordonator
Retenție la 12 luni	Membri rămași activi ai cohorței inițiale / cohortă inițială; anual	Evaluator
Continuitate în fotbal	Participanți confirmați în alte trasee, raportați separat; anual	Evaluator
Sesiuni livrate	Sesiuni realizate / sesiuni planificate, cu motivele anulării; lunar	Coordonator tehnic
Practicieni activi	Absolvenți care exercită rolul definit și documentat; 6, 12, 24 luni	Responsabil formare
Cost pe copil activ	Cheltuieli atribuite perioadei / copii activi în aceeași perioadă; anual	Financiar și evaluator
Calitate în teren	Rubrică de observație și progres, fără scor public individual; trimestrial	Mentori și evaluator
Protecție	Acoperirea verificărilor, instruirii și răspunsului; continuu	Responsabil protecție
Acces echitabil	Participare și continuitate pe grupuri, agregate; trimestrial	Evaluator
Costuri familiale	Cheltuieli suportate efectiv, colectate voluntar și agregat; semestrial	Evaluator

Calitatea datelor

Fiecare indicator are numărător, numitor, perioadă, sursă și responsabil. Datele lipsă sunt raportate explicit. Se verifică eşantioane de prezențe și documente, fără a solicita informații inutile. Dacă regulile se schimbă, seriile sunt marcate; nu comparăm definiții diferite ca și cum ar fi aceeași măsură.

Praguri propuse înainte de pilot

Ținta orientativă de retenție este minimum 75% la 12 luni; minimum 90% dintre sesiunile planificate sunt livrate sau recuperate; minimum 75% dintre practicienii absolvenți sunt activi la șase luni. Pentru verificarea adulților și condițiile de siguranță, pragul de deschidere este completarea cerințelor pentru fiecare rol, fără toleranță statistică la persoane neverificate.

Aceste praguri se validează în faza de proiectare, înainte de colectarea rezultatelor. Rata de promovare nu are un minim obligatoriu care să forțeze examene ușoare. Numărul mic de sesizări nu este considerat dovadă de siguranță, iar un număr mai mare poate reflecta încredere în raportare.

Raportul final

Raportul separă activitățile realizate, rezultatele observate, costurile, incidentele și limitele interpretării. Include diferențe între comunități și grupuri, explicații alternative și recomandări. Echipa poate răspunde constatărilor, dar nu poate elimina concluziile independente doar pentru că afectează imaginea proiectului.

28 Riscuri și continuitate

Riscurile sunt evaluate lunar după probabilitate, impact și capacitate de răspuns. Registrul consemnează persoana responsabilă, semnalul timpuriu, măsura preventivă și decizia în caz de materializare. Eticheta „risc mic” nu poate închide o sesizare concretă despre un copil.

Risc	Semnal timpuriu	Răspuns propus
Finanțare întârziată	Tranșă neîncasată, condiții neîndeplinite	Proгноză de numerar, amânare extindere, plan de continuitate
Plecarea voluntarilor	Suprasolicitare și absențe repetate	Rezervă verificată, mentorat, reducerea volumului
Lipsa sălilor iarna	Acorduri neconfirmate până la start	Limitarea înscrierilor și spații alternative contractate
Incident de protecție	Sesizare ori conduită îngrijorătoare	Siguranță imediată, circuit competent, acces restrâns
Favoritism	Admitere fără probe ori excepții nemotivate	Comisie independentă, declarații și contestații
Costuri peste buget	Oferte peste ipoteze	Recalculare și contractare înainte de activitate
Participare redusă	Absențe și reclamații privind orarul	Consultare familie, transport ținut, ajustarea programului
Date eronate	Prezențe identice, documente lipsă	Verificare prin eșantion și corecții urmărite

Risc	Semnal timpuriu	Răspuns propus
Dependență digitală	Export imposibil ori licență restrictivă	Condiții contractuale, copie și plan de migrare
Conflict instituțional	Roluri contestate, acorduri blocate	Mediere și limitarea activităților la competențele confirmate
Presiune asupra arbitrilor	Amenințări pe marginea terenului	Procedură de intervenție și sprijin, sesizarea competentă
Extindere prea rapidă	Mai multe echipe decât oameni și baze	Înghețarea înscrierilor noi și remediere

Continuitatea persoanelor și a datelor

Fiecare rol esențial are un înlocuitor și o procedură de predare. Accesul digital se retrage când persoana pleacă, iar documentele rămân la organizația responsabilă. Materialele de instruire nu sunt păstrate exclusiv în conturi personale. O copie de siguranță este utilă numai dacă restaurarea a fost testată.

Planul de închidere responsabilă

Dacă programul se oprește, familiile primesc informare și opțiuni de transfer către activități sigure. Partenerii stabilesc cine păstrează echipamentele, cum se închid contractele și ce se întâmplă cu fondurile neutilizate. Datele sunt păstrate ori șterse conform scopului și obligațiilor, nu publicate ca arhivă. Sesizările în curs nu dispar odată cu proiectul.

29 Comunitate și colaboratori

Comunitatea este o resursă de lucru și de evaluare critică. Căutăm antrenori, profesori, arbitri, specialiști în protecție, finanțe, drept, cercetare, administrație, tehnologie, traduceri și comunicare, inclusiv din diaspora. Contribuția nu conferă automat rol decizional ori acces la copii.

Parcursul unui contributor

Persoana își exprimă interesul și disponibilitatea. Coordonatorul clarifică experiența și propune o primă sarcină mică, cu rezultat și termen. După feedback se stabilește continuarea. Rolurile sensibile au selecție și verificări suplimentare. Pentru activitățile remunerate se publică procedura relevantă; apelul la voluntariat nu promite un post.

Exemple de sarcini inițiale: verificarea costurilor a două baze, revizuirea unei proceduri de acces, identificarea unor parteneri eligibili pentru un proiect transnațional, testarea formularului public, revizuirea traducerii sau organizarea unei consultări cu părinții. Fiecare rezultat are un responsabil editorial care decide integrarea și consemnează motivul.

Organizarea comunității

Propunem o întâlnire deschisă lunară și grupuri de lucru cu obiective limitate. Un registru public prezintă problemele, propunerile și stadiul, fără date personale sensibile. Comentariile sunt moderate pentru respect și relevanță; criticile argumentate sunt păstrate. Nu folosim grupurile publice pentru dosare de protecție sau acuzații neverificate.

Materialele publice sunt bilingve unde aduc valoare, cu prioritate pentru rezumat, apelul la colaborare și propunerile către parteneri. Documentul tehnic integral în engleză se tratează ca livrabil separat, cu revizie de specialitate și buget, pentru a evita o traducere automată neverificată a termenilor juridici ori financiari.

Credit și drepturi

Contribuțiile sunt recunoscute cu acordul autorilor. Organizația stabilește dreptul de reutilizare a materialelor înainte de publicare. Codul, datele și modelele pot avea regimuri diferite; nu publicăm conținut pentru care nu avem drepturi. Partenerii instituționali aprobă atribuirea numelui lor, iar citarea unui program nu implică susținerea lui oficială.

Indicatori ai comunității

Măsurăm sarcini finalizate, calitatea reviziilor, timpul de răspuns, continuitatea contributorilor și integrarea feedbackului. Numărul de urmăritori sau mesaje nu este substituit pentru muncă utilă. Coordonarea voluntarilor are propriul timp bugetat; fără el, recrutarea masivă poate produce frustrare și abandon.

30 Etape de extindere și decizii

Extinderea pornește după raportul pilotului, remedierea problemelor și finanțarea continuității. Orizontul 2030-2040 organizează ambiția, fără a impune creșterea în fiecare an. Dacă o condiție nu este îndeplinită, calendarul se ajustează și se publică motivul.

Continuăm

Putem extinde când condițiile de protecție sunt îndeplinite, activitatea este stabilă, datele sunt credibile, costurile sunt explicate și există finanțare pentru următoarea etapă. Pragurile cantitative ajută decizia, dar nu înlocuiesc analiza. O comunitate rurală dificilă poate avea nevoie de sprijin suplimentar chiar dacă media pilotului este bună.

Modificăm

Dacă participarea, retenția ori costurile se abat, dar problemele au soluții realiste, aprobăm o etapă de remediere cu obiective și termen. Exemple: reducerea încărcării mentorilor, înlocuirea unui spațiu, reorganizarea transportului, ajustarea programei sau îmbunătățirea administrării. Nu extindem întâi și corectăm ulterior.

Oprim extinderea sau o activitate

Lipsa finanțării, riscurile de protecție necontrolate, datele falsificate ori incapacitatea de livrare pot impune suspendare. Decizia precizează ce se oprește, cum sunt protejați participanții și ce condiții permit reluarea. Oprirea unei activități nu presupune automat desființarea tuturor componentelor.

Repere ale orizontului

Până în 2030 urmărim o configurație validată și capacitate de replicare. În 2031-2034, accentul este pe extinderea controlată și comparația între contexte. În 2035-2037, urmărim continuitatea cohortelor și calitatea traseelor spre performanță. În 2038-2040, evaluăm maturitatea rețelei și rezultatele pe termen lung, fără a reduce succesul la transferuri sau la un turneu internațional.

În fiecare an se aprobă un plan operațional cu număr de locuri, resurse, buget, finanțare contractată, investiții separate și praguri de oprire. Planul anual este mai important pentru execuție decât curba unei proiecții pe zece ani. Nicio echipă nouă nu este deschisă înaintea capacității de a o pregăti, sprijini și supraveghea în siguranță.

31 Bugete distincte pentru componentele ulterioare

Proiecția rețelei comunitare nu trebuie prezentată ca preț al întregului ecosistem de performanță. Pentru talent, diaspora, tranziție și investiții fizice sunt necesare pachete suplimentare. Modelele de mai jos arată cum pot fi calculate și aprobate, fără a ascunde cheltuieli în costul de bază. Sunt exclusiv ipoteze interne, fără oferte și fără finanțare confirmată.

Centre de pregătire suplimentară

Un centru ilustrativ deservește 40 de participanți deja înscrși în cluburi și livrează o întâlnire săptămânală timp de 36 de săptămâni. Doi specialiști au câte trei ore plătite pentru pregătire și livrare la fiecare întâlnire. Spațiul este rezervat patru ore pentru grupele succesive. Modelul nu implică transferul copilului de la clubul său și nu se adaugă la numărul de copii unici ai rețelei dacă participantul este deja inclus.

Componentă pe centru și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Specialiști	$2 \times 3 \text{ ore} \times 36 \text{ săptămâni} \times 40 \text{ EUR}$	8.640
Spațiu	$4 \text{ ore} \times 36 \text{ săptămâni} \times 25 \text{ EUR}$	3.600
Transport țintit	$36 \text{ deplasări} \times 300 \text{ EUR}$	10.800
Sprijin de specialitate pentru bunăstare	Pachet de ofertat	4.000

Componentă pe centru și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Coordonare și relația cu școala și clubul	Pachet de ofertat	6.000
Echipament incremental	Pachet	2.000
Evaluare	Pachet	2.000
Bază per centru		37.040
Patru centre înainte de rezervă	4×37.040	148.160
Patru centre cu rezervă 15%		170.384

Acest pachet nu cuprinde cazare permanentă, servicii medicale complexe, taxe oficiale ori competiții naționale complete. Înainte de aprobare se confirmă nevoia, programele existente și disponibilitatea tehnică. Costurile pentru aceiași mentori ori aceleași ore de teren se scad dintr-unul dintre pachete dacă sunt deja finanțate în rețeaua comunitară.

Expertiză din diaspora

Un pachet anual ilustrativ de expertiză include 12 zile de specialist la 350 EUR, șase deplasări la 600 EUR, 2.400 EUR traducere și 2.400 EUR coordonare. Baza este 12.600 EUR, iar plafonul cu rezervă de 15% este 14.490 EUR. Zilele sunt împărțite între module, mentorat și revizia materialelor. Dacă aceleași zile sunt deja în linia de experți a pilotului, nu se adaugă acest pachet.

O tabără ulterioară pentru 40 de participanți, trei zile, ar putea fi modelată separat: cazare și masă $40 \times 3 \times 100 \text{ EUR} = 12.000 \text{ EUR}$; transport $40 \times 250 \text{ EUR} = 10.000 \text{ EUR}$; personal tehnic 6.000 EUR; protecție și logistică 3.000 EUR; spații 2.000 EUR; asigurări 1.000 EUR. Baza este 34.000 EUR și plafonul cu rezervă 39.100 EUR. Vârstele, eligibilitatea, țările și distanțele schimbă radical prețul; această simulare nu autorizează organizarea și nu este inclusă în pilot.

Sprijin pentru tranziția la seniori

Pentru un grup de 50 de jucători eligibili, un pachet anual de orientare poate include mentorat $50 \times 400 \text{ EUR}$, sprijin educațional $50 \times 300 \text{ EUR}$, coordonare 12.000 EUR și evaluare 6.000 EUR. Baza este 53.000 EUR, iar totalul cu rezervă de 15% este 60.950 EUR. Nu sunt salarii de jucători, comisioane de agenți ori sume pentru transferuri. Beneficiarii sunt selectați transparent și sunt urmărite opțiunile educaționale, nu numai contractele sportive.

Infrastructură și investiții de capital

Pentru mici adaptări, un exemplu de plafon de lucru este șase puncte × 2.000 EUR = 12.000 EUR, respectiv 13.800 EUR cu rezervă de 15%. Lista lucrărilor, regimul proprietății și avizele se confirmă înainte de utilizare. Suma nu este deja inclusă în taxa lunară de acces din pilot decât dacă acordul o prevede explicit.

Pentru construcții nu stabilim un preț unitar drept adevăr de piață. Folosim formula: investiție aprobată = lucrări ofertate + proiectare și avize + dotări + costuri de punere în funcțiune + rezervă justificată. Costul pe cinci ani adaugă utilități, personal, mentenanță, asigurare și înlocuiri. Orice teren nou are studiu și buget propriu; nu se aprobă prin aplicarea unui tarif generic pe copil.

Cum se face bugetul consolidat

La scenariul comunitar ales se adaugă numai componentele suplimentare aprobate pentru anul respectiv, din care se scad costurile comune deja acoperite. Nu se aplică încă o rezervă generală peste pachetele care au deja rezervă, fără motiv distinct. Pilotul, operarea anuală, investițiile și serviciile de performanță sunt coloane separate ale aceluiași plan financiar.

Ca exemplu de portofoliu matur, cele patru centre, expertiza din diaspora și sprijinul pentru tranziție ar totaliza 245.824 EUR pe an, la prețuri de referință 2026, înainte de ajustarea suprapunerilor. Tabăra și lucrările nu sunt incluse în această sumă. Volumul lor se decide separat; nu presupunem repetarea automată în fiecare an până în 2040.

Anexa A Cele 13 direcții transformate în pachete de lucru

Fișele următoare păstrează legătura cu documentul inițial. Responsabilii sunt roluri propuse, iar termenele se raportează la luna de start aprobată. Bugetele nu se adună încă o dată peste capitolul 18; fiecare fișă indică liniile pe care le folosește. Un livrabil este acceptat numai dacă există dovadă verificabilă.

Pachetul 1 Finanțarea publică pentru copii

Obiectivul este formularea unei realocări legale și măsurabile către baza piramidei. Managerul și expertul financiar colectează hotărâri, contracte, plăți și rapoarte pentru teritoriul pilot, apoi separă prima echipă, academia și infrastructura comună. În lunile 1-3 rezultă harta fluxurilor și lista contractelor care nu pot fi schimbate imediat.

Livrabilele sunt metodologia de inventariere, baza agregată, analiza opțiunilor și propunerea de criterii pentru viitoarele alocări. Acceptanța cere sursă și perioadă pentru fiecare sumă și confirmarea autorității competente. Resursele provin din management, financiar și juridic. Dependența critică este accesul la date; dacă datele lipsesc, raportul arată limita și nu calculează economii naționale dintr-un eșantion incomplet.

Pachetul 2 Copilul activ

Coordonatorul local definește cohorta, înscrierea și prezența împreună cu evaluatorul înainte de luna 7. Administratorii sunt instruiți cu exemple de intrare târzie, absență și transfer. Un eșantion de evidențe este verificat lunar pentru dublări și erori.

Livrabilele sunt dicționarul de date, registrul inițial și raportul de activitate la 3, 6 și 12 luni. Acceptanța cere numărător și numitor reproductibile. Bugetul folosește coordonarea, instrumentul digital și evaluarea. Nu se cumpără o platformă nouă doar pentru a calcula prezența. Riscul principal este înlocuirea copiilor plecați în numitor; cohorta inițială rămâne fixă pentru retenție.

Pachetul 3 Fotbalul de bază

Coordonatorul tehnic configurează 25 de echipe și calendarul celor două sesiuni săptămânale în cele 30 de săptămâni planificate. În lunile 4-6 verifică baza de iarnă, adulții, orele și festivalurile. Primele șase săptămâni de activitate sunt revizuite cu familiile.

Acceptanța presupune că fiecare grupă are spațiu, adulți eligibili, program și variantă de anulare. Livrabilele sunt orarul, planul tehnic și registrul sesiunilor. Resursele sunt mentorii, bazele, transportul și activitățile. Riscul este extinderea înscrierilor peste capacitate; un loc în plus necesită aceeași verificare ca locurile inițiale.

Pachetul 4 Infrastructura și școlile

Responsabilul local inspectează spațiile cu persoanele competente și negociază utilizarea. Înainte de start sunt semnate protocoalele pentru cele șase baze de referință și alternativa de iarnă. Spațiile cu riscuri critice nu intră în ofertă până la remediere.

Livrabilele sunt inventarul, fișele de siguranță, costul de exploatare și registrul bunurilor. Acceptanța cere ore efectiv disponibile, nu doar o scrisoare de susținere. Bugetul folosește linia de acces la baze și pachetele de echipament. Lucrările majore sunt proiect separat. Riscul de închidere temporară se tratează prin înlocuire ori reducere de activitate, cu informarea familiilor.

Pachetul 5 Oamenii și formarea

Responsabilul formării recrutează candidații prin apel deschis și nominalizări, validează competențele și organizează cele două trasee. Până la luna 6, adulții necesari activității au instruirea și verificările relevante. Formarea celor 12 candidați formatori continuă până la evaluarea prevăzută în luna 12.

Livrabilele sunt programa, evidența participării, portofoliile, evaluările și planurile de activitate locală. Acceptanța diferențiază participarea de competență și autorizare. Resursele sunt componenta de 37.200 EUR pentru formatori, 7.200 EUR instruire locală și mentorii echipelor, fără dublare. Riscul de abandon se urmărește lunar și nu se ascunde prin înlocuirea retroactivă a cohortelor.

Pachetul 6 Protecție și integritate

Responsabilul de protecție construiește procedurile, verificările și circuitul de sesizare înaintea recrutării finale. Financiarul definește separat raportarea neregulilor privind banii. Cele două canale au responsabilități și acces distincte.

Livrabilele sunt matricea rolurilor, codurile de conduită, procedurile de transport și imagine, simulările și evidența instruirii. Acceptanța cere demonstrarea modului de răspuns, inclusiv când conducerea este implicată. Bugetul folosește responsabilul, instruirea și consultanța juridică. Nu se creează un indicator „zero incidente” care poate încuraja tăcerea.

Pachetul 7 Talent și academii

Coordonatorul tehnic inventariază programele și cluburile existente și propune un traseu complementar. Pentru pilotul U8/U10, accentul este pe observație pedagogică și progres, nu pe selecție de elită. Dezvoltarea centrelor de talent se proiectează ulterior, pe cohorte și buget propriu.

Livrabilele sunt harta traseelor, criteriile de evaluare, regulile de revenire și acordurile cu akademiile. Acceptanța cere protejarea locului comunitar pentru cei neselectați. Bugetul pilotului acoperă numai timpul de proiectare inclus în coordonare; centrele și serviciile de performanță nu sunt finanțate implicit. Riscul este atribuirea unor rezultate anterioare proiectului.

Pachetul 8 Diaspora

Coordonatorul comunității deschide apelul pentru experți și stabilește verificarea contribuțiilor. În primul an, prioritatea este mentoratul și revizia materialelor. Identificarea jucătorilor se discută separat cu structurile competente, cu reguli de protecție și eligibilitate.

Livrabilele sunt registrul profesional consimțit al contributorilor, sarcinile și materialele validate. Acceptanța cere rezultate utilizabile, nu număr de contacte. Bugetul folosește

comunicarea și onorariile de expertiză prevăzute; taberele internaționale sunt excluse. Riscul comercial se limitează prin interzicerea promisiunilor de selecție contra cost.

Pachetul 9 Sistemul digital

Responsabilul digital documentează procesele și verifică soluțiile existente înaintea configurării. În lunile 3-6 se configurează funcțiile minime și se testează accesul, exportul, restaurarea și utilizarea pe telefon. Datele reale ale copiilor intră numai după acceptanță și aprobarea regulilor de prelucrare.

Livrabilele sunt cerințele, contractul, configurația, manualul, testele și exportul de probă. Bugetul este 15.000 EUR configurare și 3.780 EUR servicii recurente în pilot. Acceptanța nu se reduce la aspectul vizual. Riscul de dependență de furnizor se tratează prin drepturi de export și tranziție documentată.

Pachetul 10 Costuri și finanțare

Responsabilul financiar înlocuiește ipotezele cu oferte, separă numerarul de contribuțiile în natură și verifică eligibilitatea fiecărei linii. Registrul de finanțare are stadii clare, iar prognoza financiară se actualizează lunar.

Livrabilele sunt bugetul aprobat, calendarul de încasări, contractele și rapoartele. Acceptanța cere reconcilierea totalurilor și acoperirea obligațiilor. Bugetul folosește funcția financiară și managementul, nu o taxă suplimentară de finanțare neprevăzută. Riscul este confundarea unei aplicații depuse cu un venit sigur.

Pachetul 11 Pilotul

Managerul coordonează selecția teritoriului, acordurile, deschiderea și cele 12 luni de activitate. Evaluatorul păstrează independența metodei. Momentul de start se decide printr-un dosar de deschidere, nu printr-o dată de lansare anunțată public înaintea verificărilor.

Livrabilele sunt rapoartele etapelor, sesiunile, evaluarea și auditul. Acceptanța privește atât cantitatea, cât și siguranța și calitatea. Pachetul folosește bugetul integrat; nu se adaugă separat încă un „cost de pilot”. Riscul este presiunea de a declara succes pentru a obține extinderea.

Pachetul 12 Implementare și guvernare

Conducerea organizației gazdă aprobă rolurile, delegările, procedurile și regulile de conflict. Planul anual este revizuit în raport cu resursele. Fiecare decizie importantă are responsabil și termen.

Livrabilele sunt acordurile, matricea de responsabilitate, minutele și registrul riscurilor. Acceptanța cere separarea aprobării, recepției și plății acolo unde este posibil, cu controale compensatorii într-o echipă mică. Bugetul folosește managerul, juridicul și auditul. Riscul instituțional se reduce prin competențe explicite, nu prin promisiuni generale de colaborare.

Pachetul 13 Indicatori și învățare

Evaluatorul stabilește indicatorii înainte de start, verifică datele și publică rezultatele cu limite. După pilot propune continuare, modificare ori oprirea extinderii. Echipa documentează schimbările făcute în urma evaluării.

Livrabilele sunt protocolul de măsurare, rapoartele și setul public agregat. Acceptanța cere trasabilitate de la indicator la sursă, explicarea datelor lipsă și diferențierea participanților unici de ani-participant. Bugetul folosește evaluarea independentă, financiarul și evidența digitală. Riscul este raportarea activităților drept impact demonstrat.

Anexa B Programa de lucru pentru formatori

Această programă este o propunere de dimensionare pentru formatorii programului, nu un curriculum UEFA și nu o autorizare profesională. Coordonatorii de specialitate validează conținutul și condițiile de acces. Pentru unele roluri poate fi necesar un traseu mai lung, iar modulele oficiale se urmează separat.

Model de 240 de ore pe nouă luni

Componentă	Ore propuse	Rezultat verificabil
Conduită, protecție și incluziune	24	Analiza unui caz și respectarea limitelor rolului
Pedagogia adulților și comunicare	32	Plan de sesiune și feedback pentru un cursant
Competență de specialitate	48	Demonstrație practică evaluată de specialist
Proiectarea și adaptarea materialelor	24	Material validat și versiune documentată
Observare și predare supervizată	64	Portofoliu cu activități, feedback și remediere
Date, evaluare și îmbunătățire	24	Interpretare corectă a rezultatelor și limite
Probe finale și reflecție	24	Evaluare independentă și plan local de activitate
Total de lucru	240	Nu echivalează automat o licență oficială

Orele reprezintă timpul total de învățare și practică al candidatului, nu zile de onorariu facturabile de expert pentru fiecare persoană. O parte poate fi studiu individual și practică locală documentată. Această diferență explică de ce bugetul experților nu se calculează ca 240 de ore × 12 persoane × tarif de predare individuală.

Repartizare orientativă

În lunile 1-2 ale traseului se verifică baza de competență și se lucrează la nucleul comun. În lunile 3-4 se dezvoltă specializarea și proiectarea de materiale. În lunile 5-7 se observă și se livrează sub supraveghere. În lunile 8-9 se finalizează evaluarea și planul local. Activitățile nu sunt comprimate într-un weekend pentru a respecta un termen administrativ.

Portofoliul candidatului

Include un plan de curs, două planuri de sesiune adaptate unor grupuri diferite, observații primite, o revizie a materialului după feedback și o reflecție asupra limitelor proprii competențe. Se folosesc date anonimizate ori situații simulate. Candidatul explică de ce a schimbat o activitate și cum ar recunoaște un risc care depășește rolul său.

Rubrica propusă

Domeniu	Ce observă evaluatorul	Condiție
Siguranță și conduită	Respectă procedurile și limitele	Condiție obligatorie, necompensabilă
Claritate	Explică scopul și adaptează limbajul	Nivel demonstrat pe exemple
Demonstrație practică	Execută și explică sarcina corect	Validare de specialitate
Feedback	Observă fără umilire și propune corecții	Dovezi în practică
Evaluare	Aplică aceeași rubrică și motivează	Calibrare cu alt evaluator
Autonomie responsabilă	Cere ajutor când cazul depășește rolul	Demonstrată prin scenarii

Rezultatul poate fi competent, competent cu limite explicite sau necesită pregătire suplimentară. Autorizația internă descrie sarcinile, perioada și supervizarea; nu folosește o denumire care poate fi confundată cu licența FRF. Contestarea nu este penalizată, iar reevaluarea este făcută de alt evaluator.

Anexa C Calendarul de pregătire și dosarul de deschidere

Primele 90 de zile

Interval	Ațiune	Dovadă de finalizare
Zilele 1-15	Organizație gazdă, responsabil proiect, criterii de selecție	Decizie și proceduri aprobate
Zilele 16-30	Solicitări de date și expresii de interes	Registru de solicitări și răspunsuri
Zilele 31-45	Vizite în teritoriu și inventar resurse	Fișe de baze, oameni și acces
Zilele 46-60	Oferte și proiecte de acord	Costuri comparabile și roluri negociate
Zilele 61-75	Selecție și analiza riscurilor	Raport motivat și contestații soluționate
Zilele 76-90	Buget revizuit și plan de finanțare	Buget validat, diferențe față de ipoteze

Lunile 4-6

Se contractează resursele, se verifică adulții, se parcurge instruirea minimă, se configurează evidențele și se testează procedurile. Coordonatorul întâlnește familiile și confirmă cohorta. Baza de iarnă este verificată acum, nu la prima ninsoare. Orice cost neconfirmat este arătat în dosarul de deschidere.

Dosarul de deschidere pentru fiecare echipă

Dosarul conține clubul sau entitatea responsabilă, persoana tehnică, adulții și înlocuitorii, statusul verificărilor, baza, orarul, accesul de iarnă, lista participanților cu datele necesare, procedura de predare, contactul pentru protecție, bugetul și planul de anulare. Se păstrează documentele sensibile în spațiul cu acces restrâns, nu într-un dosar public de marketing.

Managerul, responsabilul tehnic și cel de protecție confirmă fiecare partea lor. O condiție neîndeplinită produce o listă de remediere și un termen. Echipa poate începe numai după închiderea condițiilor critice. Semnătura unui finanțator nu substituie aceste verificări.

Primele șase săptămâni de activitate

Se verifică prezența, timpul de deplasare, dificultățile de program și sarcina voluntarilor. Se observă fiecare punct și se oferă feedback. Modificările sunt comunicate familiilor și consemnate pentru a putea interpreta ulterior rezultatele. Nu se schimbă retroactiv definițiile de succes pentru a se potrivi datelor.

Anexa D Modele operaționale pentru implementare

Modelele de mai jos definesc informațiile necesare. Ele trebuie adaptate și aprobate înainte de utilizare; nu sunt contracte juridice gata de semnat. Datele personale se colectează numai în măsura necesară rolului și scopului.

Fișa unei baze sportive

Identificatorul bazei; proprietar și administrator; persoană de contact; dreptul de utilizare; suprafețe și facilități; orar disponibil; capacitate; accesibilitate; utilități; cost în bani; contribuție în natură; condiții de iarnă; riscuri observate; măsuri și termen; persoană care confirmă remedierea; data reviziei. Atașamentele relevante sunt acordul, inventarul și planul de acces pentru urgențe.

Exemplu de folosire: o sală poate fi disponibilă luni și miercuri, dar să nu aibă personal pentru închidere. Punctul rămâne condiționat până când această sarcină și costul ei sunt asumate. „Avem sală” nu este suficient pentru acceptanță.

Fișa unui rol local

Denumire; scop; activități permise; activități interzise; competențe; verificări; superior sau coordonator; interval de disponibilitate; înlocuitor; instruire parcursă; limite de acces la date; cheltuieli decontabile; durată; reevaluare. Se precizează dacă rolul este voluntar, salariat sau serviciu contractat și pe ce bază funcționează.

Exemplu: voluntarul de logistică poate organiza materialele și preluarea copiilor în condițiile stabilite, dar nu preia singur conducerea tehnică a unei sesiuni dacă antrenorul lipsește. Fișa împiedică extinderea informală a sarcinilor.

Fișa unei activități

Echipă; dată; spațiu; adulți responsabili; scop pedagogic; activități planificate; adaptări; participanți; incidente operaționale; modificări; feedback; următoarea acțiune. Situațiile de protecție sunt înregistrate pe circuitul separat, nu descrise în fișa vizibilă tuturor voluntarilor.

Fișa unei observații de mentorat

Context; comportamente observate; aspecte reușite; aspecte de îmbunătățit; măsură concretă; resursă necesară; termen; dovadă la următoarea observație. Mentorul evită calificativele vagi și explică ce trebuie să se schimbe. Cursantul poate adăuga contextul și observațiile sale.

Fișa de cheltuială

Cod unic; activitate; linie bugetară; finanțator; contract; furnizor; sumă și monedă; curs folosit; tratament TVA; document justificativ; recepție; aprobator; plătitor; data plății; alocări parțiale; rezultat; legătura cu inventarul dacă este bun durabil. Controlul verifică suma alocărilor și absența decontării duble.

Fișa de risc

Descriere; cauză; efect; probabilitate; impact; semnal timpuriu; responsabil; prevenție; măsură la materializare; cost potențial; termen; stadiu; data reviziei. Un risc care s-a produs trece și în registrul incidentelor operaționale, cu acțiuni efective, nu rămâne doar text într-un tabel.

Fișa unei sesizări

Se păstrează într-un sistem separat și sigur: identificator, data primirii, cine a primit, relatarea factuală necesară, evaluarea urgenței, măsuri de siguranță, responsabil, transmiterea către autoritatea sau persoana competentă, acces și urmărire. Nu se publică și nu se distribuie prin canale nesigure. Modelul final este stabilit de specialistul în protecție și responsabilul juridic.

Fișa de decizie

Problema; variantele analizate; date și limite; costuri; persoane consultate; conflict de interese; decizie; motiv; responsabil; termen; condiție de revizuire. Fișa permite unui partener nou să înțeleagă de ce s-a ales o soluție, fără a reconstrui discuții informale din mesaje.

Anexa E Caiet de sarcini minim pentru sistemul operațional

Scop și livrabile

Furnizorul configurează o soluție pentru pilot, pornind de la procesele aprobate. Livrabilele sunt analiza scurtă de cerințe, configurația, rolurile, migrarea controlată a datelor aprobate, instruirea, documentația de administrare, exportul și planul de ieșire. Nu i se cere implicit un sistem național de legitimări și nu primește dreptul de a comercializa datele participanților.

Scenarii de acceptanță

Un administrator înscrie o echipă, acordă acces numai adulților autorizați și înregistrează prezența. Un mentor vede echipele atribuite, fără documentele sensibile care nu îi sunt necesare. Un financiar poate urmări sursa și documentele cheltuielii, fără acces la sesizările de protecție. Un cont retras nu mai poate accesa datele, iar jurnalul arată modificarea.

Soluția exportă toate datele programului în formate documentate. Un export este importat într-un mediu de test pentru a verifica integritatea. Se restaurează o copie de siguranță. O sesiune cu semnal slab nu pierde datele introduse, conform funcțiilor contractate. Publicarea indicatorilor folosește date agregate și filtre pentru grupuri mici.

Operare și mentenanță

Contractul stabilește persoana de contact, timpul de răspuns pe niveluri de incident, actualizările, monitorizarea, copiile de siguranță și costul modificărilor. Pentru incidente care afectează protecția datelor se aplică circuitul aprobat; un simplu tichet tehnic nu înlocuiește analiza responsabilului de date.

Proprietate și ieșire

La încetare se predau exportul, documentația, configurațiile și drepturile convenite asupra materialelor. Licențele și serviciile terțe sunt inventariate. Se verifică ștergerea sau returnarea datelor potrivit contractului și obligațiilor. Nu se acceptă ca ieșirea să depindă de o taxă nedefinită sau de bunăvoința unui singur administrator.

Compararea ofertelor

Grila propusă examinează adecvarea funcțională, protecția, interoperabilitatea, operarea și costul total pe trei ani. Ponderile se aprobă înainte de solicitarea ofertelor. Demonstrația folosește date fictive și aceleași scenarii pentru toți furnizorii. O prezentare comercială nu ține loc de test și nici promisiunea „Al inclus” nu primește punctaj fără nevoie concretă.

Anexa F Proiecții de rezultate fără promisiuni sportive

Proiecțiile financiare cer și un numitor de rezultat. Pentru scenariul de referință, ipoteza ilustrativă de 75% copii activi ar însemna 7.500 activi la 10.000 de locuri, 30.000 la 40.000 și 75.000 la 100.000. Aceste cifre sunt rezultate ale ipotezei, nu efecte demonstrate. Rata se actualizează din cohorte observate și se raportează cu perioada de eligibilitate.

Recrutare și continuitate

Dacă dorim o cohortă inițială de 400 și presupunem conversie de 50% din familiile interesate în înscrieri, sunt necesare 800 de exprimări de interes eligibile. Dacă conversia este 30%, sunt necesare aproximativ 1.334. Conversia nu justifică colectarea masivă de date despre copii înainte de definirea ofertei; primul contact poate fi doar cu adultul responsabil.

La retenție de 75%, 300 dintre cei 400 de copii ai cohorței ar continua la 12 luni. Pentru a menține 400 de locuri, ar fi necesare aproximativ 100 de intrări noi, dar acestea nu schimbă retenția cohorței inițiale. Pentru a crește numărul de locuri, intrările necesare acoperă atât ieșirile, cât și creșterea netă. Modelul financiar include costul obișnuit al rotației în costul recurent și costul de activare separat pentru creșterea netă.

Formatori și practicieni

Dacă 12 candidați formatori ar avea o absolvire de 75%, rezultatul ar fi nouă absolvenți, însă autorizarea se acordă numai după probe. Dacă 75% dintre cei nouă rămân activi, numărul efectiv este șase sau șapte persoane, nu 6,75 persoane utilizabile. Planificarea trebuie să țină cont de specializare: plecarea unui responsabil de protecție nu este acoperită de un antrenor în plus.

Nu impunem ținta de promovare pentru a obține numărul dorit. Pregătim rezerve și dimensionăm activitatea după competențele reale. Indicatorul de cost pe practician activ folosește numărul efectiv de persoane active și costurile atribuite cohortei, cu explicația cheltuielilor comune.

Performanță și sănătate

Nu estimăm numărul viitorilor profesioniști ori valoarea transferurilor fără rate de tranziție românești, pe cohorte comparabile și perioade suficiente. Nu calculăm economii în sistemul de sănătate ori beneficii fiscale ca venit al proiectului. Acestea pot fi evaluate ulterior prin cercetare adecvată, fără a promite sume care nu ajung în contul organizației.

Anexa G Datele care lipsesc și planul de obținere

Date	Sursă de solicitat	Utilizare și termen
Participare pe vârste și teritorii	FRF, AJF-uri, cluburi și școli, agregat	Diagnostic în lunile 1-3
Capacitatea de formare pe 3-5 ani	Structuri de formare și furnizori	Selecție și dimensionare înainte de cursuri
Practicieni activi după calificare	Furnizori și organizații gazdă	Stabilirea bazei de comparație
Finanțări publice și contracte	Autorități și beneficiari	Realocare și evitarea dublei finanțări
Resurse sportive instituționale	FRF și titularii programelor	Eligibilitate și disponibil efectiv
Baze, orare și exploatare	Școli, autorități, cluburi	Capacitate de deschidere
Costuri pentru familii	Consultare și eșantion local	Sprijin pentru acces
Oferte de servicii	Furnizori comparabili	Revizuirea bugetului
Disponibilitatea voluntarilor	Apel și interviuri	Acoperirea programului și rezerve
Sistemele digitale existente	Instituții și furnizori autorizați	Integrare și evitarea duplicării
Diaspora și trasee existente	Structuri competente și parteneri	Proiectare ulterioară fără dublare

Pentru fiecare solicitare se consemnează responsabilul, data, perioada cerută, răspunsul, definițiile și limitele. Datele personale nu se cer când sunt suficiente agregate. Absența unui răspuns nu este prezentată ca dovadă de rea-credință sau de inexistență a activității.

Ordinea validării

Întâi se confirmă organizația gazdă și cadrul responsabilităților; apoi cererea și resursele locale; apoi costurile și finanțarea. Datele pentru o prognoză de performanță la seniori nu blochează un pilot sigur de participare, dar lipsa personalului verificat îl blochează. Prioritizarea evită amânarea continuă pentru cercetări care nu schimbă decizia imediată.

Registrul ipotezelor

Ipoteză	Valoare în model	Ce o validează
Cohortă pilot	400 copii, 25 echipe	Cerere locală și capacitate
Durata pachetului pilot	21 luni	Calendar și contracte
Adulți locali	60 persoane	Angajamente, verificări și disponibilitate
Formatori candidați	12	Audit de nevoie și eligibilitate
Cost variabil anual	420 EUR pe loc	Costuri reale după pilot
Suport teritorial	60.000 EUR la 2.000 locuri	Sarcina de lucru și distanțe
Contribuție în natură la scară	120 EUR pe loc	Evidență distinctă și evaluare
Inflație ilustrativă	2,5% pe an	Rebugetare anuală, nu validare retrospectivă
Rată de activitate ilustrativă	75%	Prezența efectivă a cohortelor
Venituri din transferuri	Zero în buget	Numai încasări și drepturi confirmate ulterior

Anexa H Reconcilierea versiunilor și controlul schimbărilor

Documentul păstrează cele 13 direcții din V12 și sinteza V13. Schimbările substanțiale sunt explicate aici pentru ca un cititor să nu combine cifre din versiuni diferite. V13 rămâne identificatorul versiunii de lucru; data și mențiunea „extins” disting acest document de sinteză.

Element	Tratament în versiunea extinsă
Denumirea FRF2030	Înlocuită de Proiect România și Fotbal pentru Viitor
Orizont	2030-2040, cu pregătire și pilot anterior dacă resursele permit
180-200 EUR pe copil/an	Reper istoric nevalidat, înlocuit în proiecții de modelul complet
Pilot de 12 luni	12 luni de activitate în pachet total de 21 luni
Formare separată fără buget	Componentă explicită, fără dublarea costurilor comune
20-30 ani	Prioritate de atragere, fără excluderea altor vârste
Module lungi la București	Opțiune condiționată; modelul bugetat este regional și hibrid
Certificare în cascadă	Două transferuri de formare, fără drept automat de certificare
UEFA C	Integrare de negociat, nu echivalare promisă
Retenția voluntarilor	Sprijin și roluri reale, fără rambursare automată impusă
Cifre istorice fără surse primare	Exclude din modelul de proiecție
Finanțare externă	Oportunități cu eligibilitate și ciclu, nu venit garantat

Gestionarea modificărilor ulterioare

Fiecare revizie are dată, autor al modificării, capitole afectate și efect asupra bugetului. O schimbare a volumului cere recalcularea echipelor, oamenilor, spațiilor și numerarului. O modificare juridică cere revizia procedurilor înaintea activităților afectate. Textul public al platformei trebuie sincronizat cu documentul adoptat, fără a prezenta scenariile drept finanțare aprobată.

Anexa I Dosarul pentru un partener sau finanțator

Dosarul de prezentare conține rezumatul de două pagini, problema locală, beneficiarii, activitățile, responsabilitățile, bugetul, contribuțiile în natură, calendarul, rezultatele și metoda de evaluare. Se adaugă documentele organizației gazdă, acordurile relevante și politicile aprobate. Proiectul complet oferă detalii; finanțatorul primește o solicitare adaptată cheltuielilor pe care le poate susține.

Întrebările la care solicitarea trebuie să răspundă

Cine semnează și răspunde? Ce copii vor putea participa? Cum sunt selectați? Care este oferta efectivă pe săptămână? Cine conduce activitățile și cine îi verifică? Unde se desfășoară iarna? Ce costuri suportă familia? Cum este raportată o problemă? Ce finanțează exact contribuția cerută? Ce se întâmplă dacă alt finanțator se retrage? Cum se dovedește rezultatul?

Rezultate contractuale propuse

O cerere pentru echipamente precizează numărul pachetelor, specificațiile, recepția și inventarul. O cerere pentru formare precizează competențele, evaluarea și activitatea ulterioară, fără promovabilitate garantată. O cerere pentru transport arată rutele și beneficiul de acces. O cerere pentru evaluare protejează independența raportului. Fiecare contract are activități și raportări realizabile, nu doar formulări despre impact național.

Ce poate fi aprobat acum

Pot fi aprobate pregătirea dosarului, metodologia și demersurile de parteneriat. Execuția integrală a pilotului necesită confirmările din dosarul de deschidere. Angajamentele multianuale și extinderea națională necesită decizii distincte. Documentul este suficient de detaliat pentru negociere și bugetare, dar nu pretinde că înlocuiește acordurile, ofertele sau avizele care depind de teritoriul ales.

Anexa J Surse și note de verificare

Sursele au fost consultate pentru această revizie la 3 octombrie 2026. Linkurile de mai jos susțin reperele externe indicate în text. Configurația pilotului, costurile unitare, rapoartele de personal, pragurile și scenariile sunt propuneri proprii de modelare; sursele nu le validează automat. Reglementările și apelurile se verifică din nou înainte de contractare.

S0 Documentele și deciziile proiectului

Materialul inițial furnizat de autor: FRF 2030 V12, versiunea publică în limba română, trei pagini. Sinteza Proiect România Fotbal pentru Viitor V13, nouă pagini, orizont 2030-2040. Discuțiile de revizie au stabilit finanțarea bazei piramidei, formarea în cascadă, selecția deschisă, evaluarea independentă și evitarea unei structuri concurente FRF. Acestea sunt surse de intenție și proiectare, nu dovezi statistice ori juridice.

S1 UEFA HatTrick

UEFA, pagina oficială HatTrick: ciclul 2024-2028, plafon pe federație și componente ale programului. Folosită pentru identificarea unei rute instituționale de finanțare, nu pentru a afirma un disponibil al proiectului.

<https://www.uefa.com/development/our-support/hattrick/>

S2 FIFA Forward

FIFA, Core principles, Forward 3.0: plafonul și perioada 2023-2026, obiective aprobate și cerințe de control. Nu constituie confirmare a finanțării pentru România ori pentru acest pilot și nu stabilește alocările 2030-2040.

<https://inside.fifa.com/en/advancing-football/fifa-forward/core-principles>

S3a Erasmus Plus parteneriate la scară mică

Comisia Europeană, Programme Guide, Small-scale partnerships: granturi forfetare, eligibilitate și condiții. Verificarea ghidului și a apelului concret rămâne obligatorie la aplicare.

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships>

S3b Erasmus Plus parteneriate de cooperare

Comisia Europeană, Programme Guide, Cooperation partnerships: sume forfetare, parteneriat transnațional, vechimea coordonatorului și termenul Sport 2026. Nu este o confirmare a unui apel 2027 sau ulterior.

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships>

S4 Integritate comportamentală

Portal Legislativ, Legea 118/2019, forma consultată cu modificările din 2026, în special art. 18. Susține obligația de verificare în raporturile acoperite de lege. Aplicarea se transpune într-o matrice pe roluri, cu documentele și procedurile necesare.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/307780>

S5 Finanțări nonprofit

Portal Legislativ, Legea 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general. Este un cadru de analizat împreună cu regulile concrete ale finanțatorului, nu temeii automat pentru orice achiziție ori investiție.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/168055>

S6 Voluntariat

Portal Legislativ, Legea 78/2014 și modificările sale. Repere pentru raportul de voluntariat, organizația gazdă și coordonare. Forma aplicabilă se reconfirmă la semnarea documentelor.

<https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/159292>

S7 Protecția datelor

Regulamentul UE 2016/679, sursa oficială EUR-Lex. Documentul folosește principiile de limitare a scopului, minimizare, responsabilitate și protecție adecvată. Implementarea concretă necesită analiza rolurilor, temeiurilor, riscurilor și termenelor de păstrare.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Prezentare oficială suplimentară a cadrului european, consultată pentru verificarea domeniului de aplicare:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en

S8 FIFA Guardians

FIFA, prezentarea programului de educație și a diplomei pentru protecție. Traseele pentru responsabili nominalizați și resursele de învățare au condiții care trebuie confirmate; proiectul nu pretinde afiliere sau certificare proprie FIFA.

<https://inside.fifa.com/news/fifa-guardians-programme-continues-to-grow-as-new-group-enrols-for>

S9 Traseul UEFA C

UEFA, New UEFA C Diploma launches for grassroots coaches, 6 aprilie 2021. Sursa explică rolul federațiilor membre în emiterea licențelor și scopul traseului de bază. Este un reper de arhitectură; admiterea și regulile actuale din România se verifică la FRF înaintea fiecărei cohorte.

<https://www.uefa.com/news-media/news/0267-11ed9a97c26d-ea6704f9e97f-1000--new-uefa-c-diploma-launches-for-grassroots-coaches/>

S10 UEFA Foundation for Children

Pagina oficială de apeluri: oportunități pentru proiecte în beneficiul copiilor; la consultare, apelul 2026 era indicat ca închis. Bugetele și termenele viitoare nu sunt presupuse.

<https://uefafoundation.org/general-information/call-for-projects-2/>

Încheiere și următoarea decizie

Proiectul propune o schimbare de destinație a resurselor și un mod de implementare care poate fi verificat. Investim în copii, în oamenii care îi pregătesc și în comunitățile în care pot continua să joace. Formarea, accesul la baze, protecția, finanțarea și evaluarea sunt părți ale aceluiași sistem.

Următoarea decizie concretă este alegerea organizației gazdă și aprobarea etapei de pregătire, cu responsabil și buget. După diagnostic, ofertele și acordurile locale înlocuiesc ipotezele. Abia atunci poate fi autorizată execuția pilotului și stabilită o solicitare fermă către finanțatori.

Autor al propunerii: George Dobritoiu. Proiect România. Fotbal pentru Viitor. Orizont 2030-2040. V13 extins, document de lucru pentru dialog și implementare.