

Fotbal pentru Viitor

Propunere: George Dobritoiu

Orizont 2030-2040

Document de lucru | octombrie 2026

Proiect de implementare și cadru de finanțare

România poate forma mai mulți copii într-un mediu sigur și poate construi un traseu mai bun către fotbalul de performanță dacă investește consecvent în comunități, în oamenii care le susțin și în evaluarea rezultatelor. Acest document transformă propunerea într-un program de lucru: ce facem, cu cine, în ce ordine, cu ce resurse și în ce condiții decidem extinderea.

Document pentru consultare cu FRF, AJF-uri, cluburi, școli, administrații locale, organizații civice, universități și finanțatori. Adoptarea instituțională face obiectul consultării și al deciziilor ulterioare. Rolurile propuse devin responsabilități efective numai prin acorduri și decizii ale organismelor competente.

Cum se citește documentul

Pentru decizie: capitolele 1-4, 17-23 și 30-31. Pentru implementare: capitolele 5-16, 24-29 și fișele operaționale din anexe. Pentru finanțare: bugetul pilotului, proiecțiile anuale, planul de atragere a fondurilor și registrul ipotezelor. Pentru verificare: bibliografia și lista datelor care trebuie obținute înaintea contractării.

Etichetele au un sens precis. „Propunere” este o opțiune de proiectare, nu o regulă deja adoptată. „Ipoteză” este o valoare de calcul care necesită testare. „Reper verificat” este o informație susținută de o sursă identificată. „De confirmat” indică o dependență fără de care nu poate fi luată decizia finală. Toate sumele proiectului sunt estimări în euro la prețuri de referință 2026, dacă nu se menționează explicit altfel.

Cuprins

1 Rezumat pentru decizie	4
2 Problema și schimbarea urmărită	5
3 Domeniu de aplicare și relația cu structurile existente	7
4 Banii publici către baza piramidei	8
5 Copilul activ și traseul de participare	9
6 Organizarea fotbalului de bază	10
7 Școli și infrastructură comunitară	11
8 Resurse umane și dimensionarea echipelor	12
9 Formăm oamenii care dezvoltă fotbalul	14
10 Traseele practicienilor și controlul calității formării	15
11 Protecția copilului și răspunsul la incidente	16
12 Incluziune și acces echitabil	17
13 Dezvoltarea talentului și relația cu academiile	18
14 Tranziția către seniori și reinvestirea valorii	19
15 Românii din diaspora: identificare, selecție și integrare	20
16 Comunicare publică și sistemul operațional	25
17 Proiectul pilot și calendarul complet	26
18 Bugetul pilotului și ipotezele de cost	27
19 Numerar și controlul bugetar	29
20 Costul anual după pilot	30
21 Proiecții de participare și finanțare pentru 2030-2040	32
22 Resursele cerute de extindere și analiza de sensibilitate	34

23 Surse de finanțare și eligibilitate	36
24 Planul de atragere a finanțării	38
25 Guvernanță și responsabilități	39
26 Achiziții și trasabilitatea banilor	40
27 Monitorizare și evaluare	41
28 Riscuri și continuitate	43
29 Comunitate și colaboratori	44
30 Etape de extindere și decizii	45
31 Bugete distincte pentru componentele ulterioare	46
Anexa A Cele 13 direcții transformate în pachete de lucru	50
Anexa B Programă de lucru pentru formatori	53
Anexa C Calendarul de pregătire și dosarul de deschidere	55
Anexa D Modele operaționale pentru implementare	56
Anexa E Caiet de sarcini minim pentru sistemul operațional	58
Anexa F Proiecții de rezultate fără promisiuni sportive	59
Anexa G Datele care lipsesc și planul de obținere	60
Anexa H Dosarul pentru un partener sau finanțator	62
Anexa I Surse și note de verificare	63
Încheiere și următoarea decizie	66

1 Rezumat pentru decizie

Propunem dezvoltarea unei rețele comunitare de fotbal, conectată cu structurile sportive existente, în care accesul copiilor, siguranța și continuitatea activității sunt primele rezultate urmărite. Performanța sportivă apare pe un traseu separat, cu selecție corectă, educație și sprijin pentru tranziția la seniori. Participarea unui copil nu este condiționată de potențialul său comercial.

Primul pas este o etapă de pregătire de șase luni. Ea verifică cererea, bazele sportive, personalul, cadrul de colaborare și costurile. Urmează un sezon de 12 luni pentru aproximativ 400 de copii, în circa 25 de echipe, într-un municipiu și 4-6 comune. Închiderea și evaluarea se întind pe alte trei luni. Durata totală de planificare este de 21 de luni. Cohortele sunt urmărite ulterior la 24 de luni printr-un buget distinct de continuitate.

Echipele funcționează cu aproximativ 60 de adulți locali verificați și instruiți, trei mentori tehnici cu timp parțial, coordonare operațională și un responsabil pentru protecția copilului. Programul pregătește și un nucleu pilot de 12 candidați formatori, repartizați pe specializări. Competența candidaților se confirmă prin evaluare; primele activități sunt asigurate de profesioniști deja calificați și contractați.

Prioritatea de politică publică este redirectionarea sprijinului pentru prima echipă din Superliga către formarea copiilor și beneficiul comunitar. Implementarea cere inventarierea contractelor existente, analiză juridică și decizii ale autorităților competente. Realocarea se propune autorităților; în planul de numerar intră numai finanțările contractate.

Programul poate începe numai când sunt îndeplinite împreună condițiile financiare, operaționale și de protecție. Confirmăm finanțarea, personalul verificat și siguranța terenului înainte de deschidere. Participarea regulată se verifică prin prezențe, separat de înscrieri.

Deciziile cerute partenerilor

- Desemnarea unei organizații gazdă eligibile, cu capacitate contractuală și contabilitate separată pentru proiect.
- Acord de principiu pentru o evaluare comună a capacității și performanței formării, cu perioadă de referință de 3-5 ani.
- Selectarea transparentă a teritoriului pilot și confirmarea accesului la baze, inclusiv iarna.
- Validarea programei, a limitelor rolurilor și a relației cu licențele oficiale, înainte de recrutarea cursanților.
- Aprobarea unui buget detaliat după oferte și contractarea integrală a finanțării înainte de asumarea sezonului.
- Acceptarea unei evaluări independente și a posibilității de a modifica sau opri extinderea.

Ce nu promitem

Nu promitem calificări UEFA prin cursuri proprii, parteneriate FIFA sau UEFA deja încheiate, economii bugetare deja realizate, transferuri profitabile ori calificarea echipelor naționale. Promitem un mod de lucru verificabil: ipoteze publice, responsabilități contractuale, evidențe complete și decizii motivate.

2 Problema și schimbarea urmărită

Problema abordată este distanța dintre un contact ocazional cu fotbalul și participarea regulată într-un mediu sigur. O competiție școlară poate produce interes fără să existe apoi un antrenor, un teren accesibil sau transport. Un curs poate produce absolvenți fără ca aceștia să aibă un rol local. O investiție într-o bază poate rămâne subutilizată dacă nu are bani pentru deschidere, curățenie și personal.

Nevoile diferă între județe. Evaluarea inițială trebuie să distingă între lipsa spațiilor, lipsa personalului, costurile pentru familie, distanță, orare incompatibile, neîncredere și bariere instituționale. Soluția se adaptează diagnosticului: transportul nu rezolvă un program prost, iar o bază nouă nu înlocuiește formarea antrenorilor.

Lanțul de schimbare propus este următorul: acces la spații și oameni competenți; activități previzibile și sigure; participare repetată; progres și încredere; continuitate în adolescență; identificarea corectă a celor care aleg performanța; tranziție sprijinită către seniori. Fiecare treaptă are indicatori și poate eșua separat. Evaluăm rezultatele profesioniștilor separat, prin urmărirea parcursurilor individuale.

Beneficiarii și nevoile lor

Grup	Nevoie urmărită	Răspunsul proiectului
Copii începători	Acces apropiat și lipsa presiunii de selecție	Grupe deschise, echipament de bază, joc adaptat vârstei
Copii din familii vulnerabile	Eliminarea costurilor care împiedică prezența	Contribuție zero, sprijin pentru transport și echipament
Fete	Continuitate, siguranță și modele de participare	Recrutare dedicată, orare consultate, personal pregătit
Copii din rural	Distanțe și ofertă redusă	Puncte locale, gruparea deplasărilor, spații de iarnă
Părinți	Încredere și predictibilitate	Calendar, reguli, persoane de contact și feedback
Practicieni	Pregătire aplicată și suport	Mentor, resurse, evaluare în teren și rol clar
Școli și cluburi	Resurse pentru a susține accesul	Acorduri de utilizare și bugete transparente

Pentru copiii cu dizabilități sau alte nevoi de sprijin, accesul se proiectează individual împreună cu familia și persoane competente. Măsurăm incluziunea prin participarea efectivă. Verificăm dacă spațiul, transportul, comunicarea și activitățile permit participarea efectivă.

Ipoteze de impact care trebuie testate

Presupunem că distanța mică și programul stabil cresc continuitatea; că mentoratul reduce abandonul voluntarilor; că practicile de protecție cresc încrederea familiilor; că un buget predictibil scade întreruperile. Acestea sunt ipoteze, nu efecte demonstrate pentru pilot. Evaluatorul consemnează explicațiile alternative, inclusiv sezonul, selecția familiilor și schimbările din cluburile existente.

Repere externe și lecții de adaptare

BELGIA — viziune comună și legături între nivelurile fotbalului. În comunicatul despre Masterplanul pentru viitorul sportiv, RBFA prezintă acordul cu ACFF, Voetbal Vlaanderen și Pro League. Planul include cooperarea cluburilor amatoare și profesionale până în 2030, programe comune de pregătire, infrastructură și trasee ale jucătorilor. Reperul documentează un angajament instituțional de implementare. Pentru România, lecția propusă este negocierea cadrului comun și a responsabilităților înaintea extinderii. [S18]

ISLANDA — formarea formatorilor și specializarea. Raportul anual KSÍ pentru 2023 consemnează opt trasee de calificare recunoscute de UEFA și un curs pentru 16 formatori experimentați, finalizat cu diploma KSÍ A pentru formatori. Este un exemplu direct de dezvoltare a celor care pregătesc antrenorii. Pentru România, implicația este bugetarea pregătirii formatorilor și a specializărilor distincte. Cifrele descriu activitatea raportată în 2023; efectele sportive necesită evaluare separată. [S19]

IRLANDA — dosar de eligibilitate și integrare în fotbalul feminin. FAI a anunțat în aprilie 2024 aprobarea FIFA pentru Anna Patten, după schimbarea asociației; legătura familială provenea de la bunicii irlandezi. Cazul susține pregătirea timpurie a documentelor și tratarea junioarelor cu aceeași atenție. Este un caz individual documentat, nu o evaluare cauzală a unei reforme naționale. [S20]

Aceste repere informează proiectarea. Evaluarea pilotului românesc stabilește dacă mecanismele funcționează în condițiile locale, cu indicatorii și resursele proprii.

3 Domeniu de aplicare și relația cu structurile existente

Propunem un acord de colaborare cu FRF și structurile sale competente pentru standarde sportive, trasee de calificare, relația cu sistemele existente și integrarea cu dezvoltarea talentului. AJF-urile facilitează coordonarea teritorială și relația cu cluburile, fără monopol asupra nominalizării candidaților. Școlile și autoritățile locale oferă acces în condiții aprobate, iar cluburile preiau obligațiile sportive pe care le acceptă contractual.

Organizația gazdă răspunde pentru execuția proiectului și utilizarea fondurilor primite. Consiliul de coordonare nu substituie atribuțiile legale ale FRF, ale autorităților ori ale instituțiilor de protecție a copilului. Furnizorii și experții au contracte cu rezultate, termene și limite explicite.

Beneficii pentru FRF și AJF-uri

Pentru FRF, programul oferă capacitate suplimentară de implementare, date comparabile din teritoriu și dosare mai bine fundamentate pentru investiții în copii și formare. Calendarul, competențele sportive și decizia de selecție rămân la structurile competente. Federația poate testa o metodă într-un teritoriu înaintea unei decizii naționale și poate urmări separat contribuția financiară și rezultatul.

Pentru AJF-uri, propunerea aduce mentori, instruire, modele de documente, sprijin pentru recrutarea și păstrarea arbitrilor și o evidență mai clară a nevoilor comunităților. Costul raportării se bugetează; aceleași date se reutilizează pentru finanțator și evaluare. Resursele se alocă după nevoie și progres contextualizat, cu criterii publice și sprijin de remediere.

În etapa de pregătire se negociază un acord restrâns: un teritoriu, responsabili nominalizați, date agregate, calendar și indicatori comuni. La final, FRF și AJF-ul primesc o decizie documentată despre ce poate fi extins, adaptat sau oprit. Beneficiul propus este capacitatea de a demonstra utilizarea resurselor și îmbunătățirea participării, fără angajament de adoptare națională înaintea testului.

Ce intră în prima implementare

Participare U8/U10, activități comunitare recurente, acces la baze existente, formarea și sprijinirea adulților, protecția copilului, transport ținut, o evidență digitală minimă, evaluarea și raportarea financiară. Se folosesc spații existente sigure; lucrările majore nu sunt ascunse în bugetul de funcționare.

Traseul de talent, diaspora și tranziția la seniori sunt descrise în proiectul complet, însă pilotul cu copii U8/U10 nu poate demonstra rezultate la seniori în 12 luni. Aceste componente au faze și resurse ulterioare, iar efectele sunt urmărite pe cohorte suficient de mature.

Dacă acordurile instituționale întârzie

Pot continua documentarea, consultările, pregătirea materialelor, recrutarea contributorilor și activități introductive pentru administrare, voluntariat și protecție. Activitățile cu copii pornesc numai sub o organizație capabilă să își asume responsabilitățile necesare și cu personal competent. Nicio întârziere nu justifică prezentarea unui certificat intern ca licență oficială sau organizarea de competiții care cer autorizări încă neobținute.

Fiecare acord definește obiectul, durata, responsabilul, bugetul, accesul la date, drepturile asupra materialelor, modul de soluționare a disputelor și ieșirea. Un partener poate oferi expertiză fără a finanța; altul poate finanța fără a controla selecțiile sportive. Aceste roluri se declară public pentru a evita confuzia.

4 Banii publici către baza piramidei

Propunerea este ca finanțarea publică destinată salariilor seniorilor din Superliga, transferurilor, comisioanelor agenților sau acoperirii deficitului primei echipe să fie oprită și redirecționată către copii și dezvoltare. Aceasta este o opțiune de politică publică supusă dialogului și procedurilor aplicabile, nu descrierea unei interdicții generale deja în vigoare.

Primul livrabil este o hartă a fluxurilor: cine alocă, prin ce instrument, cui, pentru ce activitate, pe ce perioadă și cu ce obligații. Se disting finanțarea directă, folosirea subvenționată a infrastructurii, servicii publice, finanțarea academiilor și contracte comerciale. O sumă raportată drept sprijin pentru sport nu este automat o sumă disponibilă pentru realocare.

Tranziție propusă în trei pași

În primele șase luni se inventariază contractele și se consultă instituțiile. În următorul ciclu bugetar se introduc criterii pentru noile alocări și condiții de separare a activității juvenile. Contractele existente se tratează prin căi legale, fără a presupune rezilierea gratuită. În următorii 2-3 ani se verifică efectul tranziției și se ajustează ritmul în funcție de capacitatea comunităților de a folosi fondurile.

Sprijinul unei academii aparținând unui club profesionist poate fi eligibil în propunere numai printr-un centru de cost distinct, acces și rezultate pentru copii, trasabilitate și reguli de evitare a subvenționării primei echipe. Costurile comune se alocă după baze obiective: ore de utilizare, suprafață, personal sau beneficiari, documentate înainte de decontare. O etichetă „juniori” pe factură nu este suficientă.

Utilizare propusă	Tratament în program
Ore de teren pentru copii și utilități aferente	Eligibile dacă sunt justificate și contractate
Antrenori și arbitri pentru dezvoltare	Eligibili în limitele rolurilor și timpului alocat
Formatori, protecție și evaluare	Linii distincte, cu rezultate verificabile
Transport pentru acces și incluziune	Țintit, documentat, fără discriminare

Utilizare propusă	Tratament în program
Salarii și transferuri ale primei echipe	Excluse din fondul de dezvoltare propus
Servicii comune clubului	Numai partea juvenilă justificată și verificabilă
Lucrări majore și construcții	Proiect separat cu avize și cost total de utilizare

Alocare echitabilă și control

O formulă de lucru poate combina 40% acces și deficit de ofertă, 30% vulnerabilitate și distanță, 20% capacitate de implementare și 10% rezultate ajustate la context. Ponderile sunt propuse, nu validate. Distribuim fondurile după acces, vulnerabilitate, capacitate și progres, pentru a susține și comunitățile dezavantajate. Finanțăm remediarea acolo unde capacitatea este scăzută, înainte de a cere extindere.

Se publică bugetele aprobate și cheltuielile agregate, iar documentele individuale se verifică prin audit. Conflictele de interese se declară înainte de evaluare. Sprijinul public nu cumpără susținerea politică a proiectului, acces la datele copiilor sau influență asupra selecției sportive. Instrumentul juridic și regulile de finanțare se stabilesc pentru fiecare autoritate; Legea 350/2005 este un reper pentru anumite finanțări nonprofit, nu o soluție universală pentru orice beneficiar. [S5]

5 Copilul activ și traseul de participare

Definiția de lucru este păstrată: copil activ înseamnă acces la minimum 30 de săptămâni de activitate organizată pe sezon și participare la cel puțin 70% din sesiunile oferite în perioada eligibilă. Separăm înscrierea de activitate și raportăm perioada observată. Un copil înscris în ultima lună nu poate fi declarat activ pentru întregul an.

Pentru pilot se planifică două sesiuni săptămânale de aproximativ 60 de minute, timp de 30 de săptămâni, cu ajustare de către coordonatorul tehnic la vârstă, condiții și nevoi. Festivalurile sunt suplimentare și nu înlocuiesc antrenamentele anulate. Aceasta este o configurație de program și de buget, nu o recomandare medicală individuală.

De la primul contact la prezență regulată

Școala sau clubul comunică oferta și condițiile. Familia primește o discuție de orientare, calendarul, costurile și regulile. Copilul poate participa la o probă organizată în siguranță, urmată de înscriere și repartizare. Coordonatorul verifică datele necesare, persoana care poate prelua copilul și nevoile de sprijin. Voluntarul vede numai datele necesare activității sale.

La două absențe consecutive, coordonatorul contactează familia fără reproș și consemnează cauza: transport, orar, dificultate financiară, sănătate, experiență negativă

sau alt motiv. Nu se colectează diagnostice fără necesitate. Dacă problema este de protecție, sesizarea urmează circuitul dedicat, nu discuția obișnuită despre prezență.

Retenție măsurată fără cosmetizare

Cohorta principală de 400 de copii se încheie după perioada inițială de înscriere. La 12 luni, retenția în program reprezintă proporția membrilor acelei cohorte încă participanți, după o fereastră de activitate definită înainte de start. Un copil nou nu înlocuiește în calcul un copil care a plecat. Transferul către alt club este raportat separat ca menținere în fotbal, dacă este confirmat legitim.

Publicăm atât retenția brută, cât și cauzele ieșirii: mutare, lipsă de interes, lipsă de acces, incident, alt sport sau necunoscut. Absențele legate de sănătate nu devin sancțiuni pentru familie. „Copil activ”, „copil reținut” și „copil ajuns în academie” sunt indicatori diferiți.

Vocea copilului

O dată pe trimestru, copiii primesc un instrument scurt și potrivit vârstei pentru a spune dacă se simt în siguranță, dacă se distrează și dacă vor să continue. Răspunsurile nu sunt colectate sub presiunea antrenorului. Părinții oferă feedback separat. Un scor bun de satisfacție nu anulează o sesizare individuală și nu înlocuiește observarea activității.

6 Organizarea fotbalului de bază

Programul organizează traseul pe etape: U6-U10 joc și descoperire; U11-U13 dezvoltare; U14-U16 talent și consolidare; U17-U19 performanță pentru cei care aleg traseul; U19+ tranziție și fotbal de seniori. Copiii care nu intră pe traseul de performanță păstrează o ofertă comunitară. Vârsta calendaristică nu înlocuiește evaluarea nevoilor copilului.

Echipa de lucru are 10-20 de copii și 2-3 adulți verificați. Configurația de referință a pilotului este de 16 copii pe echipă. Regula celor doi adulți privește siguranța și continuitatea; nu presupune că orice doi voluntari pot prelua conducerea tehnică fără competențele necesare. Dacă personalul minim lipsește, sesiunea se reorganizează sau se amână.

Program săptămânal și competiții

Se publică orare pe un interval de minimum șase săptămâni, cu un responsabil pentru modificări și o procedură de anunțare. Ligile de sâmbătă și duminică sunt formate de acces propuse; detaliile competiționale și legitimările se stabilesc cu organismele competente. Legitimările și participarea la competiții respectă regulamentele organismelor competente.

Meciurile la vârste mici trebuie să ofere timp de joc, experiențe variate și reguli de conduită pentru adulți. Planul tehnic documentează rotația, adaptarea jocului și progresul, fără clasamente publice care stigmatizează copiii. Antrenorii nu folosesc amenințarea excluderii ca instrument de disciplină.

Se urmărește accesul în aproximativ 30 de minute pentru cât mai multe familii, ca țintă de proiectare. În rural, se măsoară traseul real, inclusiv așteptarea transportului. Dacă ținta nu

poate fi respectată, se caută o grupă mai apropiată ori o soluție de transport; abaterea se explică în raport, nu se ascunde în medie.

Sezonul rece și întreruperile

Fiecare punct are înainte de înscrieri o soluție de iarnă: sală, futsal sau alt spațiu adecvat. Accesul la sală are ore, cost și responsabil confirmate. Dacă lipsește, numărul echipelor se reduce la capacitatea reală. Condițiile meteo, calitatea aerului și siguranța suprafeței pot impune modificări stabilite prin procedura tehnică și de urgență.

Programul nu penalizează copiii pentru participarea la alte sporturi și urmărește compatibilitatea cu școala. Orarul nu este determinat exclusiv de disponibilitatea adultului voluntar. Planificarea cu familiile și profesorii se face înaintea sezonului și se revizuieste după primele șase săptămâni.

7 Școli și infrastructură comunitară

Mai întâi activăm capacitatea existentă. Inventarul include terenul, sala, vestiarele, iluminatul, accesibilitatea, accesul la apă și toalete, depozitarea, căile de evacuare, împrejmuirea și regimul de utilizare. Un spațiu disponibil fizic nu este considerat disponibil programului până când există acord, orar și responsabilitate pentru exploatare.

Pentru fiecare bază se calculează costul incremental în bani și valoarea resurselor oferite în natură. Chiria redusă nu înseamnă cost zero dacă trebuie plătite încălzirea, curățenia sau paza. Contribuțiile școlii și ale autorității se înregistrează separat și nu sunt simultan decontate în bani.

Conținutul protocolului de acces

Protocolul trebuie să precizeze părțile, baza și spațiile autorizate, perioadele, numărul maxim de participanți, persoanele cu chei, obligațiile de deschidere și închidere, utilitățile, curățenia, asigurările și răspunderea pentru deteriorări. Include procedura de incident, anularea unei sesiuni, accesul altor utilizatori și perioada de preaviz. Modelul este revizuit juridic în raport cu proprietarul și regimul bunului.

Școala poate primi materiale, reparații mici și formare numai prin condiții transparente și aprobate. Beneficiile se justifică prin utilizarea comunitară, nu prin favorizarea unui club ori condiționarea înscrierii copiilor. Fiecare transfer de bunuri are inventar și document de predare.

Element de verificat	Dovadă pentru deschidere
Drept de utilizare	Acord semnat, orar și responsabil
Siguranța spațiului	Verificare documentată și remedierea riscurilor critice
Continuitate iarna	Rezervare ori acord pentru spațiu alternativ

Element de verificat	Dovadă pentru deschidere
Personal de exploatare	Sarcini și înlocuitor pentru deschidere și închidere
Costuri	Buget de utilități, curățenie, pază și mici reparații
Accesibilitate	Traseu și adaptări pentru beneficiarii înscriși
Urgențe	Adresă exactă, acces pentru intervenție și persoane instruite

Investițiile majore

O bază nouă sau o renovare amplă necesită proiect separat: teren și drepturi, analiză a cererii, variante tehnice, avize, buget de investiție, achiziție și cost de funcționare pe minimum cinci ani. Construcția necesită un buget de investiții distinct; rezerva pilotului acoperă riscurile activităților aprobate. O clădire finalizată nu este indicator suficient; măsurăm orele efectiv folosite și costul pe oră.

Pentru a compara opțiunile, evaluăm întâi costul activării unei baze existente, apoi adaptarea unei baze apropiate și abia ulterior construcția. Decizia include costul deplasării familiilor și riscul ca o investiție mare să consume resursele necesare oamenilor. Școala își păstrează prioritatea educațională în condițiile protocolului.

8 Resurse umane și dimensionarea echipelor

Resursa critică este timpul competent, nu doar numărul de persoane dintr-un registru. Fiecare rol are activități, capacitate săptămânală, înlocuitor și o limită clară de responsabilitate. O persoană cu două roluri nu are automat de două ori capacitatea; pontajul și bugetul reflectă suprapunerile.

Pilotul include un manager pe 21 de luni, un sprijin financiar cu timp parțial, un coordonator local pe cele 12 luni de activitate, trei mentori tehnici cu timp parțial și un responsabil pentru protecție cu implicare pe întreaga perioadă. Sunt aproximativ 60 de adulți locali, dintre care cel puțin 50 acoperă perechile de bază pentru 25 de echipe, iar ceilalți susțin rezerva și logistica. Toți au roluri nominale; rezerva nu este presupusă disponibilă permanent.

Cu două sesiuni pe săptămână, 30 de săptămâni și doi adulți prezenți, rezultă 3.000 de ore de contact adult-activitate pentru cele 25 de echipe. La acestea se adaugă pregătirea, transportul, întâlnirile și festivalurile. În pilot estimăm separat 4.500 de ore de contribuție locală neremunerată, care trebuie confruntate cu disponibilitatea reală. Dacă baza de voluntariat nu există, se majorează finanțarea în bani sau se reduce oferta.

Sarcina mentorilor

Comparația 1 mentor la 8 echipe versus 1 la 12 echipe rămâne o întrebare de pilot, nu un experiment care reduce protecția. Cele trei persoane pot acoperi 25 de echipe numai dacă distanțele, competențele adulților și orarele permit. Verificăm câte observații, deplasări și ore de feedback sunt posibile lunar. Dacă pragul este depășit, alocăm sprijin suplimentar înainte de extindere.

Managerul nu trebuie să investigheze singur sesizări privind propria conduită, iar persoana care aprobă o cheltuială nu poate fi singura persoană care o verifică și plătește. Aceste separări sunt cerințe interne de control, adaptate unei echipe mici prin furnizori externi când este necesar.

Recrutare și contractare

Se publică fișa rolului, criteriile și modul de selecție. Interviu urmărește situații practice, comunicarea și limitele rolului, nu doar experiența declarată. Referințele, verificările și calificările cerute se confirmă înaintea accesului la copii. Actele de identitate și documentele de verificare nu se publică.

Voluntarii au contract și coordonator, conform cadrului aplicabil; voluntariatul nu este o modalitate de a ascunde un post remunerat. Deconturile au documente și reguli publice. Cheltuielile necesare nu trebuie transferate implicit către voluntar. Programul de retenție include orare suportabile, recunoaștere, mentorat și posibilitatea de a reduce temporar implicarea. [S6]

9 Formăm oamenii care dezvoltă fotbalul

Extinderea începe prin evaluarea capacității și performanței formării din ultimii 3-5 ani, cu interval fixat înainte de colectare. Pentru fiecare specializare și teritoriu cerem candidați, admiși, absolvenți, durata până la calificare, costuri, practicieni activi la 12 și 24 de luni, reclamații și termene de răspuns. Lipsa datelor se consemnează; nu este completată prin estimări convenabile.

Auditul conduce la schimbări: simplificarea procedurilor, ajustarea programei, redistribuirea capacității și pregătirea suplimentară a formatorilor. Criteriile sunt publicate înainte. În cazul deficiențelor profesionale se aplică notificare, sprijin, termen de remediere, reevaluare și decizie motivată cu contestație. Riscurile pentru copii și abaterile grave declanșează imediat măsuri de protecție, separat de acest circuit.

Nucleul național și cascada

Nucleul național este o funcție de coordonare metodologică negociată cu structurile competente, nu o instituție care emite licențe în paralel. Include profesioniști români, diaspora și experți internaționali contractați transparent. Solicităm sprijin tehnic UEFA și FIFA, dar pornirea nu depinde de promisiuni neconfirmate.

Există trei niveluri și două transferuri de formare: nucleu național către formatori regionali; formatori regionali către practicieni locali. Practicienii desfășoară activitatea și pot deveni formatori numai după un traseu suplimentar. Materialele au versiune, dată, responsabil și criterii comune de evaluare. Adaptările locale se consemnează și nu elimină standardele de siguranță.

Selecția formatorilor

Recrutăm prin AJF-uri și înscriere deschisă. Prioritatea de comunicare este atragerea tinerilor de 20-30 de ani, fără limită exclusivă de vârstă. Candidatul demonstrează competență, capacitate de predare, integritate, disponibilitate și un plan de implicare locală. Nominalizarea nu garantează admiterea; apartenența instituțională nu ține loc de probă practică.

Pentru pilot, 12 candidați reprezintă o ipoteză de dimensionare: șase pentru sprijinul antrenoratului, doi pentru arbitraj, doi pentru administrare și coordonarea voluntariatului, doi pentru protecția copilului, în funcție de eligibilitate și nevoi. Fiecare specializare are durată, evaluare și recunoaștere proprii.

Traseul formatorilor

Durata de lucru este 6-12 luni. Pilotul folosește nouă luni de învățare și practică în interiorul calendarului general. Pregătirea este hibridă, cu întâlniri regionale și mentorat. Modulele naționale de până la una-două săptămâni rămân opțiuni pentru specializările care le justifică; nu sunt condiție obligatorie pentru toți și nu sunt incluse automat în bugetul de referință.

Evaluarea include activitate în teren, portofoliu și probă de predare, cu evaluator independent de formatorul direct. Autorizarea internă precizează specializarea, activitățile

permise, perioada și condițiile de reevaluare. Emiterea licențelor oficiale rămâne atribuția organismelor competente. Componenta pentru antrenori urmărește recunoașterea elementelor eligibile în traseul către UEFA C, numai dacă FRF aprobă această integrare. [S9]

10 Traseele practicienilor și controlul calității formării

Practicienii locali primesc o instruire proporțională cu sarcina lor și lucrează numai în limitele competenței demonstrate. Cursul introductiv nu transformă un voluntar în antrenor licențiat, arbitru autorizat sau specialist în protecția copilului. Cerințele organismelor competente se aplică separat.

Configurație de instruire pentru pilot

Propunem un nucleu comun de opt ore pentru conduită, protecție, limitele rolului, incluziune și evidențe. Acesta este urmat de module specifice și practică supravegheată. Orele sunt repere interne pentru estimarea resurselor și se validează de coordonatorii de specialitate; nu sunt echivalări oficiale.

Traseu	Modul specific propus	Dovadă de competență
Asistent comunitar de antrenament	16 ore aplicate și 12 sesiuni supervizate	Pregătește și susține sarcini aprobate, cu feedback
Arbitraj pentru activități eligibile	Programa organismului competent, plus mentorat	Evaluare teoretică și practică în condițiile autorizării
Administrator local	12 ore aplicate și patru săptămâni de practică	Calendar, evidențe și decont verificat
Voluntar de logistică	4 ore specifice și două activități asistate	Predare copii, echipament și comunicare corecte
Responsabil pentru protecție	Traseu specializat stabilit cu expertul	Simulare de raportare și delimitarea competențelor

Antrenorii sunt pregătiți în pedagogie, comunicarea cu părinții și dezvoltarea copilului, nu doar în tactică. Arbitrii exersează gestionarea conflictelor și primesc sprijin la primele activități. Administratorii învață planificarea și trasabilitatea banilor. Responsabilii pentru protecție au pregătire adecvată, supervizare și acces la consultare; nu sunt desemnați doar pentru că au experiență sportivă.

Evaluare independentă

Rubrica de evaluare este comunicată înainte: siguranță și conduită, organizare, competență specifică, comunicare și reflecție asupra propriei practici. O abatere critică de siguranță nu poate fi compensată de o medie mare. Evaluatorul descrie comportamente observabile și măsuri de remediere. Contestația este soluționată de altă persoană, într-un termen intern propus de 15 zile lucrătoare.

Înregistrarea video a examenelor nu este obligatorie. Poate ajuta la calibrare numai cu temei, informare, acces și retenție stabilite; folosim simulări fără copii când este suficient. Independența evaluatorului nu depinde de publicarea imaginilor.

Continuitate și recertificare

La 6 și 12 luni verificăm activitatea efectivă, iar la 24 de luni urmărim cohortele care permit acest lucru. Pentru formatori propunem observare anuală și actualizare când se schimbă standardele. Plata nu depinde exclusiv de promovabilitate. Un curs cu 100% promovare nu este automat bun, iar un curs cu rezultate slabe nu demonstrează automat lipsa de efort a candidaților.

Retenția se construiește prin roluri reale, mentorat, costuri acoperite și oportunități de dezvoltare. Retenția voluntarilor se bazează pe sprijin și roluri sustenabile; orice obligație contractuală distinctă necesită analiză juridică și acceptare informată. Orice bursă cu obligații specifice necesită analiză juridică și condiții proporționale; proiecția financiară nu presupune recuperări de bani de la absolvenți.

11 Protecția copilului și răspunsul la incidente

Protecția copilului este o condiție de deschidere, nu o activitate de comunicare. Fiecare club juvenil partener are persoană desemnată, iar pilotul are un responsabil cu acces direct la conducere și un canal alternativ pentru situațiile în care conducerea este implicată. Copiii și părinții află cum pot cere ajutor într-un limbaj accesibil.

Articolul 18 din Legea 118/2019, în forma consultată, prevede solicitarea certificatului de integritate comportamentală pentru raporturile prevăzute de lege în entități cu contact direct cu copii și alte persoane vulnerabile. Contractele de voluntariat sunt explicit incluse. Verificăm aplicarea pe rol și documentele pentru cetățenii străini; nu prezentăm obligația ca opțională. Certificatul nu înlocuiește referințele, instruirea, supravegherea și raportarea. [S4]

Reguli interne minime propuse

Doi adulți verificați sunt prezenți la activitate, cu reguli de înlocuire. Predarea și preluarea copiilor se fac către persoanele autorizate. Vestiarele, transportul și comunicarea digitală au reguli scrise. Nu se admit mesaje private nepotrivite, umilire, amenințări, pedepse fizice ori fotografiere în spații intime. Acordul pentru imagine este distinct de înscriere și poate fi refuzat fără pierderea accesului la program.

Transportul necesită responsabil, listă de participanți, contacte, puncte de predare și reguli pentru situația în care părintele întârzie. Pentru deplasările cu cazare se face un plan suplimentar privind supravegherea și separarea spațiilor. Pilotul nu presupune tabere cu cazare pentru copiii U8/U10 în bugetul de bază.

Circuitul unei sesizări

Persoana care primește relatarea ascultă, notează faptele și cuvintele relevante fără să conducă o investigație proprie și transmite pe circuitul stabilit. În urgență se solicită serviciile competente prin 112. Pentru celelalte situații, responsabilul stabilește imediat măsurile de siguranță și sesizarea autorităților competente potrivit obligațiilor aplicabile. Confidențialitatea se aplică în limitele obligațiilor de protecție; raportarea externă urmează direct procedurile competente.

Datele sunt accesibile doar celor care au nevoie legitimă să gestioneze cazul. Situația nu este relatată în grupurile de părinți sau în tabloul public. Suspendarea temporară a accesului la copii este o măsură de protecție, nu o concluzie publică despre vinovăție. Persoanele implicate primesc tratament corect, fără a subordona siguranța copilului reputației instituției.

Pregătire și verificare

FIFA Guardians oferă resurse și trasee de educație în protecție; verificăm accesul și condițiile actuale înainte de înscriere. Accesul, evaluarea și costurile diplomei se confirmă pentru fiecare categorie de candidat. [S8] Echipa exersează înainte de start o simulare de copil nepreluat, o sesizare și o indisponibilitate a responsabilului. Evaluarea urmărește răspunsul și protecția, nu obiectivul artificial „zero sesizări”.

12 Incluziune și acces echitabil

Famiiliile vulnerabile au contribuție zero. Identificarea sprijinului se face discret, prin criterii convenite cu organizații competente și fără expunerea situației materiale în fața echipei. Refuzul de a transmite documente care nu sunt necesare nu devine motiv arbitrar de excludere. Bugetul de incluziune acoperă bariere concrete: încălțăminte, transport, adaptări ori acces la comunicare.

Pilotul urmărește recrutarea fetelor și a copiilor din rural încă de la început. Ca ținte orientative de acces propunem minimum 30% fete și minimum 50% participanți din comune, supuse verificării cererii locale. Acestea sunt obiective de proiectare și mobilizare, nu condiții care permit eliminarea unor copii pentru a îmbunătăți procentele. Raportăm și rata de continuitate pe grupuri.

Cum evităm recrutarea selectivă

Accesul la fotbalul de bază este deschis indiferent de nivelul performanței sportive. Dacă există mai multe cereri decât locuri, criteriile sunt publice: proximitate, lipsa unei oferte comparabile, nevoi de acces și ordinea ori mecanismul de repartizare aprobat. Nu acordăm prioritate sponsorilor, relațiilor personale sau copiilor considerați ușor de promovat.

Grupele mixte la vârste mici sunt o opțiune de organizare care respectă regulamentele și nevoile participanților. Acolo unde fetele sau familiile identifică bariere, se pot crea sesiuni de introducere dedicate, cu un traseu ulterior clar. O activitate izolată de promovare nu este raportată drept acces anual.

Accesibilitate și adaptări

Înainte de a confirma un loc, discutăm cu familia ce adaptări sunt necesare și verificăm capacitatea de a le oferi. Personalul nu pune diagnostice și nu exclude automat pe baza unei etichete. Când nevoile depășesc competența echipei, se caută sprijin specializat și se documentează opțiunile cu familia. Participarea trebuie să fie sigură și demnă pentru copil și pentru ceilalți.

Ședințele cu părinții se organizează în intervale accesibile și cu alternative telefonice ori scrise. Materialele principale au limbaj simplu. Înscrierea și comunicarea oferă alternative pe hârtie și prin telefon, accesibile familiilor cu resurse digitale limitate.

Buget și responsabilitate

Fiecare cerere de sprijin are motiv, cost și aprobare, fără informații sensibile în registrul public. Fondul de incluziune este revizuit lunar. Când cererea depășește bugetul, managerul propune realocări înainte de a lăsa costul pe seama familiei. Reducerea transportului pentru copiii vulnerabili nu este prima măsură automată de economisire.

13 Dezvoltarea talentului și relația cu academiile

Accesul larg și dezvoltarea talentului sunt complementare. Copiii pot intra în evaluare mai târziu și pot reveni după o selecție nereușită. Maturizarea fizică și luna nașterii pot influența observația; de aceea se urmăresc distribuțiile și se revizuiesc deciziile importante prin mai mulți evaluatori, fără a reduce copilul la un scor.

Centrele locale propuse oferă pregătire suplimentară regulată, acolo unde există resurse și acorduri, fără a dubla inutil programele FRF. Înainte de înființare se cartografiază oferta actuală, calendarele și traseele de selecție. Configurația pe vârste se actualizează împreună cu FRF înaintea fiecărei etape de extindere.

Selecție cu drept de revenire

Clubul explică scopul evaluării, criteriile și persoanele responsabile. Pentru o decizie cu impact mare se folosesc observații în contexte diferite și o a doua opinie. Familia primește feedback util, fără promisiuni de carieră. Nepreluarea într-o academie nu determină pierderea locului în programul comunitar.

Datele despre dezvoltare sunt limitate la scop. Orice măsurare care implică sănătatea sau maturizarea cere competență, necesitate și protecție adecvată a datelor. Nu se introduc teste genetice, scoruri automate de potențial ori predicții comerciale despre copii în sistemul pilot.

Relația cu școala

Academiile partenere stabilesc un responsabil pentru educație, compatibilitatea orarelor și proceduri de sprijin când apar dificultăți. Indicatorii includ prezența școlară numai în condițiile unui temei și ale unei colaborări adecvate, fără transfer de date excesive. Performanța sportivă nu justifică întreruperea educației.

Ce măsurăm la academii

Progres individual, continuitate, bunăstare, calitatea pregătirii, accesul la educație, tranziția la seniori și minutele efective. Numărul de copii recrutați nu dovedește valoarea adăugată. O academie care selectează din alte cluburi nu poate atribui integral formarea propriului program. Se păstrează istoricul parcursului, în limitele permise.

Finanțarea unei academii din fonduri de dezvoltare are rezultate și buget separat. Recompensăm calitatea formării și progresul; transferurile și convocările sunt analizate împreună cu ceilalți indicatori, ținând cont de factorii externi și de riscul selecției premature. Proiectul nu dobândește drepturi economice asupra copiilor ori asupra viitoarelor transferuri prin simpla finanțare a participării.

14 Tranziția către seniori și reinvestirea valorii

Traseul U17-U19 către seniori cere un plan individual: nivel competițional potrivit, minute de joc, continuitate educațională, sprijin psihologic accesibil și consiliere privind opțiunile de carieră. Pentru majoritatea participanților, rezultatul valoros poate fi continuarea sportului, studiul sau o calificare profesională, fără contract de jucător profesionist.

Cluburile partenere stabilesc criteriile pentru integrarea treptată la seniori. Debutul de câteva minute se raportează separat de integrarea stabilă. În indicatorii de etapă matură putem folosi numărul de jucători cu minimum 450 de minute într-un sezon ca prag intern de analiză, nu ca standard universal. Pragul și competițiile eligibile se fixează înainte de raportare.

Acordurile cu cluburile de seniori

Acordul trebuie să specifice responsabilitatea tehnică, evaluarea progresului, coordonarea cu școala, procedura medicală și condițiile deplasărilor. Orice contract, împrumut sau transfer respectă regulile în vigoare și consilierea adecvată. Programul comunitar nu intermediază reprezentarea comercială a minorilor și nu favorizează agenți.

Reinvestire fără venituri fictive

Propunem ca entitățile beneficiare să urmărească distinct veniturile legale legate de formare și să publice politica de reinvestire. Mecanismele sportive de solidaritate și compensare se verifică în regulamentele aplicabile când apare cazul. Veniturile din transferuri intră în plan numai după confirmarea titularului dreptului și a încasării; bugetul de bază folosește valoarea zero.

Într-o variantă voluntară, un club poate alocă din resurse proprii un procent aprobat către următoarea generație, printr-un acord transparent. Obligația și procentul nu sunt prezentate drept regulă generală a FRF. Proiecțiile acestui document folosesc venituri din transferuri egale cu zero; orice încasare viitoare este tratată separat după confirmarea titularului și destinației.

Evaluarea rezultatelor pe termen lung

Copiii U8/U10 dintr-un pilot lansat după pregătire nu pot produce rezultate profesionale imediate. Se păstrează legătura între cohortă, an de intrare și vârstă, astfel încât evaluările din 2030, 2035 și 2040 să nu atribuie proiectului jucători formați anterior. Un rezultat la echipa națională este raportat ca parcurs al unui participant, nu ca efect causal demonstrat al programului.

15 Români din diaspora: identificare, selecție și integrare

15.1 Punctul de plecare și obiectivul

FRF are deja o platformă de înregistrare pentru juniorii și junioarele din străinătate, anunțată prin campania „Căutăm viitorii strănieri!”. Familia poate transmite informații Departamentului Scouting. Programul propus completează această funcție cu sprijin teritorial, logistică, relația cu familiile și verificarea datelor. Nevoile concrete se stabilesc împreună cu FRF, prin evaluarea serviciilor existente. [S11]

GOLAZO.ro, la 11 martie 2025, raporta 481 de juniori monitorizați de FRF: Spania 131, Italia 126, Germania 68, Anglia 38 și alte țări 118. Articolul indică, pentru 2024 și perioada din 2025 de până la publicare, 10 jucători convocați la U15, 12 la U16, 21 la U17, 13 la U18 și 10 la U19: 66 prin însumare. Sursa secundară descrie activitatea FRF; confirmarea primară, definiția convocării și deduplicarea între loturi se solicită federației. Aceste valori sunt un reper istoric de dimensionare, nu situația curentă și nici 66 de persoane unice demonstrate. [S12]

Prima etapă propusă este un singur centru de coordonare într-o țară, pe un sezon, apoi extindere după evaluare. Spania, Italia, Germania și Marea Britanie formează lista inițială de analiză; ordinea se decide după dosarele actualizate, distanțe, acces la cluburi și personal. Datele despre Anglia nu se extrapolează automat întregii Mari Britanii. Franța, Belgia și Austria pot urma dacă cererea și resursele justifică extinderea.

Vârstele vizate de rețea

Propunem identificarea de la categoria U13 și observarea structurată la U14-U19, pentru băieți și fete. Anii de naștere eligibili se publică la începutul fiecărui sezon, potrivit categoriilor și calendarului FRF. La U13, accentul cade pe semnalare, acordul familiei și pregătirea dosarului; cele 40 de intervenții de observare bugetate pe țară se alocă traseului U14-U19.

Reperul GOLAZO privește convocări U15-U19. Începerea identificării la U13 și a observării la U14 oferă timp de pregătire înaintea acestor etape și reprezintă o ipoteză de proiectare, de validat cu FRF. U21 și echipa A sunt în afara activităților și bugetului acestei rețele; selecția și observarea pentru aceste loturi sunt gestionate direct de FRF. Urmărirea ulterioară a absolvenților U19 poate alimenta indicatorii de progres, prin date agregate furnizate de FRF.

15.2 Eligibilitatea: verificare înaintea invitației

Coordonatorul pregătește fișa, iar responsabilul juridic desemnat de FRF validează încadrarea. Filtrul se finalizează înainte de invitații de selecție sau cheltuieli de deplasare; semnalarea inițială poate preceda obținerea tuturor actelor. Dosarele incomplete rămân în clarificare. Identitatea culturală și cetățenia sunt înregistrate distinct.

Pasul 1: cetățenie deținută, documente și data dobândirii; pentru o procedură posibilă, inclusiv prin descendență, se cere confirmare competentă și un termen estimat. Pașaportul dovedește cetățenia, fără a fi întotdeauna data dobândirii ei. Pasul 2: legătura prin naștere, ascendență sau rezidență se verifică în scenariile FIFA care o cer. Pasul 3: istoricul reprezentării, pe date, categorii și competiții. [S13-S14]

Regulile FIFA diferențiază juniorii care aveau deja cetățenia dorită la primul meci oficial de cei care au dobândit-o ulterior; pragul de 21 de ani nu este universal. Pentru traseul de schimbare după reprezentare oficială A, condițiile cumulative includ cetățenia la primul meci oficial, ultimul meci oficial înainte de 21 de ani, maximum trei apariții A inclusiv amicale, trei ani de la ultima apariție A și absența participării la turnee finale mondiale sau continentale A; se verifică excepțiile tranzitorii. Schimbarea este, în principiu, unică, cu excepția limitată de revenire prevăzută de regulament. [S13]

Fișa are status: în clarificare / eligibil confirmat / condiționat de cetățenie / condiționat de aprobarea schimbării / neeligibil în condițiile analizate. Condiția de cetățenie și aprobarea schimbării pot fi cumulative. Se consemnează articolul aplicabil, dovada, responsabilul și data revizuirii. FRF transmite cererile necesare prin procedura FIFA; calendarul include termenul procedural minim aplicabil și timp pentru completări. O apreciere internă nu substituie decizia FIFA. [S14]

15.3 Fluxul de selecție și responsabilitatea deciziei

Etapă	Activitate și dovadă	Responsabil și decizie
Identificare	Înscriere FRF; semnalări de la familii, cluburi, școli de limbă română, asociații sau parohii; sursa este consemnată	Familia sau coordonatorul; semnalarea nu este selecție
Prefiltrare	Date minime, acord parental pentru participare, club și nivel, fișă juridică	Coordonatorul verifică; responsabilul juridic validează
Observare	Meci integral video, utilizat legal; minimum două observări în direct, în contexte diferite și de doi observatori	Observatori mandatați; raport separat, fără promisiuni
Evaluare comparativă	Grilă comună cu jucătorii din România; vârstă relativă, maturizare și context competițional	Analistul consolidează; staff-ul tehnic FRF examinează
Invitație	Selecție sau cantonament, calendar și finanțare confirmate	Exclusiv FRF pentru acțiunile loturilor naționale
Integrare și urmărire	Plan individual, relația cu familia, școala și clubul; feedback și reevaluare	Coordonatorul sprijină; FRF decide parcursul sportiv

Cerința celor două observări este standardul propus al programului, nu o obligație FIFA. Dacă sănătatea, calendarul ori accesul împiedică observarea, dosarul rămâne incomplet; FRF poate documenta o derogare motivată pentru o acțiune proprie. Grila urmărește tehnica sub presiune, decizia, înțelegerea jocului, cooperarea și evoluția. Maturizarea este apreciată de personal competent, cu metode proporționale; trimestrul nașterii contextualizează evaluarea, fără punctaj automat de selecție.

Familia primește confirmarea primirii în maximum zece zile lucrătoare, ca țintă de serviciu propusă. După evaluare primește stadiul și următorul pas, inclusiv când este necesară urmărirea suplimentară. Programul pregătește și susține; selecția la loturi aparține exclusiv staff-ului tehnic FRF. Reclamațiile despre conduită sau procedură sunt analizate separat de judecata tehnică.

Prioritizarea când cererea depășește capacitatea

Bugetul de referință susține 40 de intervenții de observare pe țară și sezon, echivalentul a 20 de dosare cu câte două observări. Coordonatorul publică înaintea sezonului calendarul ferestrelor de analiză, capacitatea și criteriile de ordonare, aprobate de staff-ul tehnic FRF. Toate semnalările primesc număr de înregistrare și răspuns; data înscrierii servește urmăririi administrative.

Criteriu public	Aplicare în ordonarea dosarelor	Control de echitate
Eligibilitate și documente	Dosare confirmate sau cu un traseu juridic documentat, realizabil până la acțiunea vizată	Dosarele în clarificare primesc sprijin juridic și termen de reanalizare
Vârstă și fereastră sportivă	Potrivirea cu categoria lotului și timpul disponibil până la următoarea acțiune FRF	Se folosește categoria și calendarul, evitând avantajul automat al celor născuți la începutul anului
Nivel competițional și dovezi	Nivelul real al competiției clubului, rolul jucătorului și materialele comparabile justifică observarea	Prestigiul clubului se separă de nivelul observat; cluburile mici au acces la aceeași grilă
Distanță și acces	Gruparea deplasărilor reduce costul între dosare cu prioritate sportivă și juridică echivalentă	Distanța este criteriu logistic de departajare, cu soluții de acces pentru zonele îndepărtate

Ordonarea se face mai întâi după posibilitatea juridică și fereastra sportivă, apoi după evaluarea contextuală a dovezilor. Coordonatorul propune lista, staff-ul tehnic FRF o validează, iar fiecare decizie are o justificare scurtă. Relațiile personale, sponsorii și ordinea înscrierii sunt excluse din punctaj. Pentru cazuri echivalente după aceste criterii se folosește o tragere la sorți documentată.

Lista de așteptare se reanalizează lunar și înaintea fiecărei ferestre sportive. Familia primește stadiul, motivul și următoarea dată de analiză, cu posibilitatea corectării datelor sau contestării procedurii. Se publică numai rezultate agregate pe vârstă, sex și teritoriu. Extinderea distanțelor sau volumului se aprobă împreună cu finanțarea suplimentară, păstrând standardul celor două observări și limitele mandatului FRF.

15.4 Coordonatori și observatori verificabili

Fiecare țară activată are un coordonator cu timp parțial, un responsabil de protecție accesibil și o rețea restrânsă de observatori. Mandatul, zona, sarcinile, supervisorul și valabilitatea sunt scrise. Folosirea numelui FRF presupune aprobarea sa expresă. Selecția observatorilor combină experiența, proba de raport și instruirea; agenții sau intermediarii activi sunt incompatibili cu rolul propus de evaluator.

Verificările includ identitate, referințe profesionale, declarații de interese, cod de conduită și documentele pentru lucrul cu minorii admise în țara respectivă. Lista exactă se validează local: DBS pentru rolurile eligibile în Anglia și Țara Galilor, respectiv sistemele competente din celelalte jurisdicții; documentele din Germania, Spania și Italia se stabilesc prin partenerul local. Nivelul verificării depinde de rol, iar un document dintr-o țară nu acoperă automat istoricul din alta. [S17]

Un registru public permite verificarea numelui profesional, mandatului, țării, perioadei și canalului oficial de contact. Acesta exclude actele de identitate, adresele private și informațiile despre copii. La încetarea mandatului, accesul și înscrierea activă se retrag. Voluntarii comunitari pot orienta părinții spre canalul FRF; contactul direct cu minorii și evaluarea tehnică sunt rezervate persoanelor autorizate.

15.5 Observare aproape de domiciliu și costuri accesibile

Propunem una-două zile de observare pe sezon în țara de reședință, cu un club local, după stabilirea responsabilității, asigurării și regulilor de protecție. Aceste zile completează observarea în meciuri. Criteriile de participare și capacitatea se publică. Transportul local necesar este bugetat, iar participarea la selecție este gratuită.

Deplasarea în România se organizează numai la invitația FRF, cu transport, cazare, masă, asigurare și însoțitor acoperite din surse aprobate. Familia nu trebuie să avanseze banii: rezervările sunt plătite direct. Dacă bugetul lipsește, invitația se reprogramează. Dosarul de călătorie include acordurile necesare, supravegherea, contactele de urgență, situația medicală relevantă și planul școlar.

Capitolul 31 bugetează distinct un centru de țară la 32.430 EUR/sezon și o invitație individuală de trei zile la 1.610 EUR, fiecare cu rezervă de 15%. Pentru patru țări și 20 de invitații, plafonul ilustrativ este 161.920 EUR. Aceste costuri sunt separate de pilotul U8/U10 și de expertiza formatorilor români din străinătate. Volumul invitațiilor este o capacitate financiară, nu o cotă de selecție.

15.6 Relația cu cluburile și continuitatea școlară

FRF comunică formal cu clubul, anunță calendarul, solicită disponibilitatea și stabilește sarcina de efort și feedbackul după acțiune. Responsabilul juridic verifică pentru fiecare convocare regulamentul competiției, calendarul și Anexa 1 RSTP; statutul de junior nu este, singur, suficient pentru a stabili obligația sau absența obligației de eliberare. Pentru observări și acțiuni în afara cadrului obligatoriu se obține acordul clubului. Dosarul notează baza aplicată și răspunsul.

Invitația la o acțiune a naționalei este distinctă de transferul între cluburi. Regula FIFA privind transferurile internaționale ale minorilor este prohibitivă, cu excepții limitate și proceduri proprii. O mutare familială independentă de fotbal se verifică prin procedura

relevantă; programul sprijină informarea și menținerea școlii, nu relocarea pentru selecție. FIFA a anunțat un nou RSTP aplicabil din 1 ianuarie 2027; dosarele se verifică după regulile valabile la data acțiunii. [S15-S16]

15.7 Oferta pentru jucător și familie

România poate oferi un traseu explicat, criterii transparente, un interlocutor stabil, sprijin lingvistic și integrare în colectiv. Participarea efectivă și minutele se urmăresc după selecție, ca indicatori ai parcursului; ele rămân decizii tehnice, medicale și competiționale, fără garanții individuale. Familia află ce urmează și când se reevaluează cazul, inclusiv după o neconvocare.

Alegerea reprezentării aparține jucătorului în cadrul regulilor aplicabile. Coordonatorul explică pașii fără presiune identitară sau promisiuni comerciale. Opțiunea pentru altă federație este consemnată respectuos, cu un interviu voluntar de feedback, și nu afectează accesul la activități comunitare deschise.

15.8 Junioare, date și protecție

Același flux și aceleași standarde se aplică junioarelor. Programarea și recrutarea țin cont de competițiile feminine, de accesul la baze și de personalul de sprijin. Rapoartele prezintă separat fete și băieți, pe cohorte și țări, protejând grupurile mici.

Acordul de implementare definește operatorul sau operatorii asociați, rolurile FRF și ale organizației gazdă, temeiurile și accesul. Acordul parental pentru participare se separă de temeiul fiecărei prelucrări; opinia copilului se solicită potrivit vârstei. Se colectează strict datele necesare. Actele și imaginile circulă în spații instituționale cu acces controlat, nu în conturi personale; registrul public cuprinde numai observatorii autorizați. [S7]

Politica de păstrare propusă prevede revizuirea dosarelor inactive după 12 luni și ștergere sau anonimizare la termenul aprobat, cu excepția obligațiilor justificate. Videourile au termen separat și acces jurnalizat. Familia primește informarea, contactul responsabilului și modalitatea de exercitare a drepturilor. Sesizările despre observatori urmează circuitul de protecție din capitolul 11.

15.9 Indicatori și decizia după primul sezon

Tabloul trimestrial urmărește dosare verificate/semnalări, stadii juridice, timpul median până la prima observare în direct, rapoarte complete, convocări, apariții și minute efective. Se publică și numărul dosarelor încă în așteptare, pentru a evita raportarea exclusiv a cazurilor rapide. Evoluția U19-U21-A se raportează pe cohortă, fără atribuire automată proiectului.

Se urmăresc alegerea altei federații și motivele comunicate voluntar, satisfacția familiilor, costul pe dosar evaluat, reclamațiile și răspunsul la persoane care pretind mandate inexistente. Țintele de acoperire se aprobă după confirmarea datelor FRF; selecția nu este remunerată per jucător convocat. Extinderea cere personal verificat, dosare complete, buget, parteneri locali și o evaluare FRF a utilității rapoartelor.

16 Comunicare publică și sistemul operațional

Comunicarea publică a programului cuprinde pagina de prezentare, documentele și apelul la colaborare. Versiunile română și engleză ajută dialogul cu diaspora și partenerii. Formularul public poate pregăti un mesaj de contact, dar nu trebuie folosit pentru sesizări despre copii, documente medicale ori acte de identitate.

Sistemul operațional este un proiect distinct de site. Înainte de achiziție se verifică soluțiile FRF și ale partenerilor, posibilitatea integrării și drepturile de export. Folosim sistemele existente de legitimări și competiții și completăm numai funcțiile necesare programului. Bugetul pilotului susține o soluție minimă adaptată, nu o platformă națională completă.

Funcțiile minime

Evidența echipelor și a adulților autorizați; programarea activităților; prezență; validarea documentelor fără expunerea lor largă; registru de costuri și documente justificative; rapoarte agregate. Cazurile de protecție se gestionează într-un circuit separat, cu acces restrâns. Numele copiilor nu apar în tabloul public.

Registrul financiar urmărește sursa, contractul, activitatea, beneficiarul plății, costul, dovada și rezultatul. Fiecare cheltuială are un identificator unic și o singură decontare. Sistemul semnalează documentele lipsă și posibila dublare, dar decizia rămâne la persoana responsabilă.

Cerințe de achiziție

Interfață utilizabilă pe telefon și cu conexiune slabă; export în formate documentate; jurnal de acces și modificări; conturi individuale; roluri; copii de siguranță și test de restaurare; autentificare suplimentară pentru rolurile sensibile; accesibilitate; documentație și instruire. Contractul precizează proprietatea datelor, drepturile asupra codului ori licenței, costul pe trei ani și asistența la ieșire.

Protecția datelor

Se stabilește cine este operator și cine este persoană împuternicită, ce date sunt necesare și temeiul pentru fiecare scop. Pentru prelucrări cu risc ridicat se analizează evaluarea impactului. Temeiul se documentează distinct pentru fiecare prelucrare. Datele de sănătate și cele privind condamnările necesită tratament specific. [S7]

Perioadele de păstrare sunt aprobate pe categorii, în raport cu scopul și obligațiile, nu „pe viață”. Exporturile publice sunt agregate și protejate împotriva identificării indirecte în grupuri mici. Un responsabil examinează incidentele de securitate și obligațiile de notificare. AI nu selectează automat copii și nu stabilește sancțiuni ori calificări.

Acceptanță înainte de utilizare

Testăm înscrierea fără date excesive, o prezență înregistrată fără semnal și sincronizată, un export complet, retragerea accesului unui voluntar, restaurarea unei copii de siguranță și imposibilitatea accesului neautorizat la o sesizare. Plata finală pentru configurare este legată de rezultate demonstrate, nu doar de prezentarea unui ecran.

17 Proiectul pilot și calendarul complet

Pilotul testează capacitatea de a livra un sezon coerent și sigur pentru aproximativ 400 de copii U8/U10, cu 25 de echipe într-un municipiu și 4-6 comune. Pilotul testează fezabilitatea locală; impactul național și parcursul la seniori se evaluează în etape ulterioare. Rolul său este să verifice costurile, participarea, resursele umane, colaborarea și controlul calității.

Calendarul este relativ la aprobarea proiectului. O variantă orientativă este pregătirea în 2027, activitatea în 2028 și închiderea în 2029, în funcție de contractare. Niciun termen nu justifică lansarea fără finanțare și personal. Dacă startul se mută, întregul calendar și proiecțiile se reiau de la noua bază.

Etapă	Interval	Livrabile și condiții
Diagnostic și acorduri	Lunile 1-3	Date inițiale, teritoriu selectat, acorduri, oferte, responsabilități
Pregătire operațională	Lunile 4-6	Personal verificat, instruire inițială, baze și calendar, finanțare integrală
Activitate comunitară	Lunile 7-18	Sezon de 12 luni, minimum 30 de săptămâni, monitorizare trimestrială
Formarea formatorilor	Lunile 4-12	Nouă luni de pregătire și practică, cu evaluare distinctă
Evaluare și închidere	Lunile 19-21	Rezultate, audit, plan de continuitate și decizie de extindere
Urmărire ulterioară	Până la 24 luni de la absolvire	Activitate a absolvenților, pe finanțare de continuitate separată

Selecția teritoriului

Se solicită expresii de interes și se aplică o grilă publică: deficit de ofertă și nevoi de acces 30%, disponibilitatea bazelor 20%, personal și parteneri 20%, diversitate urban-rural 15%, capacitate de evidență și cooperare 15%. Ponderile sunt propuse. Orice risc critic de siguranță sau lipsă a dreptului de utilizare exclude deschiderea până la remediare, indiferent de scor.

Alegem un teritoriu cu nevoi relevante și capacitate suficientă pentru testarea modelului. Pilotul trebuie să includă bariere reale, dar să rămână gestionabil. Se descrie în ce măsură rezultatele pot fi transferate în alte județe și ce condiții diferă. Publicarea unui scor nu elimină nevoia unei vizite și a verificării documentelor.

Designul evaluării

Evaluatorul fixează cohorta și indicatorii înainte de înscriere. Compară evoluția cu situația inițială și, dacă este fezabil și etic, cu comunități similare care nu primesc încă intervenția. Alocarea nu restrânge arbitrar accesul la activități disponibile. Un pilot mic oferă în principal dovezi de fezabilitate; diferențele observate nu sunt automat efecte cauzale.

Capacitatea de deschidere

Pentru 25 de echipe sunt necesare 50 de intervale săptămânale de antrenament. Cele șase baze ar trebui să ofere în medie aproximativ 8,3 ore de suprafață utilizabilă pe săptămână, dacă fiecare echipă folosește o singură oră pe sesiune. Calculul nu include festivalurile și timpul de pregătire. Verificăm separat iarna, deplasarea între baze și eventualele terenuri care nu pot găzdui simultan două grupe.

Copiii sunt înscriși numai în limita locurilor confirmate. Lista de așteptare este transparentă și nu este raportată drept participare. La închiderea proiectului, fiecare familie primește opțiunea de continuitate și persoana de contact; programul nu dispare imediat după raportarea finală.

18 Bugetul pilotului și ipotezele de cost

Bugetul următor este o estimare de proiectare, calculată de jos în sus pentru configurația de 21 de luni. Valorile sunt ipoteze de planificare, care devin buget de execuție după ofertare și aprobarea finanțării. Costurile unitare sunt ipoteze care trebuie înlocuite prin oferte și costuri salariale complete, înainte de contractare.

Sumele pentru personal reprezintă cost total bugetat al organizației, nu salariu net. Pentru servicii și bunuri, ipoteza este costul total suportat de proiect, inclusiv taxele nerecuperabile. Dacă ofertele sau tratamentul TVA diferă, linia este recalculată; nu se adaugă încă o dată TVA peste un preț deja brut. Conversia în lei se face la cursul bugetar aprobat la contractare, nu la un curs presupus în document.

Linie	Cantitate × cost unitar	Total EUR
Manager proiect	21 luni × 2.200	46.200
Sprijin financiar cu timp parțial	21 luni × 750	15.750
Coordonator local	12 luni × 2.000	24.000
Trei mentori tehnici cu timp parțial	36 persoană-luni × 1.100	39.600
Responsabil protecția copilului cu timp parțial	21 luni × 900	18.900
Acces la șase baze	72 bază-luni × 250	18.000
Echipament comun pentru echipe	25 pachete × 600	15.000
Pachet individual de bază	400 copii × 35	14.000

Linie	Cantitate × cost unitar	Total EUR
Transport local ținut	12 luni × 1.400	16.800
Festivaluri și activități comune	12 luni × 700	8.400
Asigurări	400 copii × 15	6.000
Fond adaptări și incluziune	1 pachet × 4.000	4.000
Configurare instrument digital minim	1 pachet × 15.000	15.000
Servicii digitale recurente	21 luni × 180	3.780
Evaluare independentă	1 pachet × 12.000	12.000
Juridic și proceduri achiziții	1 pachet × 6.000	6.000
Comunicare și recrutare	1 pachet × 4.000	4.000
Audit financiar final	1 pachet × 6.000	6.000
Programa formatorilor	1 pachet × 9.000	9.000
Experți pentru formatori	30 zile × 300	9.000
Logistică formatori	1 pachet × 6.000	6.000
Materiale pentru formatori	12 candidați × 300	3.600
Evaluare formatori	12 candidați × 400	4.800
Mentorat pentru formatori	12 candidați × 400	4.800
Instruire practicieni locali	60 participanți × 120	7.200
Total înainte de rezervă		317.830
Rezervă 15%		47.675
Plafon orientativ în bani		365.505

Ipotezele bugetului

Bugetul acoperă pregătirea, activitățile și închiderea: coordonare, protecția copilului, evaluare, audit și formarea formatorilor. Plafonul orientativ este 365.505 EUR pentru cele 21 de luni. Fiecare cost comun se contabilizează o singură dată.

Componenta dedicată formatorilor este de 37.200 EUR înainte de rezervă, iar instruirea incrementală a practicienilor este de 7.200 EUR. Cheltuielile comune ale proiectului se găsesc o singură dată în liniile de management, baze, tehnologie și evaluare. Mentoratul de predare pentru formatori este distinct de supravegherea echipelor și se documentează prin activități separate.

Contribuții în natură

Pentru a nu ascunde dependența de resurse gratuite, ipoteza de lucru este de 4.500 de ore de contribuție locală evaluate la 8 EUR/oră, adică 36.000 EUR, plus 12.000 EUR valoare a accesului la spații peste costul incremental plătit. Rezultă 48.000 EUR resurse în natură. Valoarea economică a pachetului este astfel aproximativ 413.505 EUR dacă întreaga rezervă este utilizată. Aceasta nu este suma de cerut în numerar și nici cofinanțare automat eligibilă la un grant.

Excluderi explicite

Construcțiile, renovările majore, taberele internaționale, o platformă națională dezvoltată integral de la zero, achiziția de vehicule și taxele suplimentare pentru calificări oficiale necesită bugete și aprobări distincte. Salariile jucătorilor și transferurile rămân în afara scopului pilotului. Monitorizarea extinsă până la 24 de luni după toate absolvirile necesită un buget suplimentar. Fiecare adăugire cere buget și sursă separată înainte de angajare.

Verificări înainte de aprobare

Se obțin oferte pentru baze, transport, asigurări, formare oficială, evaluare, tehnologie și servicii administrative. Pentru costurile de personal se confirmă timpul real și obligațiile totale. Bugetul este revizuit dacă voluntariatul sau sprijinul în natură nu sunt disponibile. Rezerva nu este o soluție pentru costuri cunoscute și omise.

19 Numerar și controlul bugetar

Un buget finanțat pe hârtie poate eșua din lipsă de lichiditate. Pentru fiecare contract se consemnează avansul, tranșele, condițiile de decontare, costurile eligibile și momentul încasării. Donațiile promise, aplicațiile depuse și discuțiile cu sponsori rămân în portofoliul de oportunități, nu în disponibilul pentru plăți.

Eșalonare orientativă

Tabelul împarte baza de 317.830 EUR și rezerva totală pe faze. Procentele sunt ipoteze de trezorerie, nu un substitut pentru calendarul lunar al contractelor. Plățile efective urmăresc livrabilele și recepțiile, fără avansuri nejustificate.

Fază	Bază EUR	Rezervă disponibilă EUR	Condiție
Lunile 1-3	57.209	4.768	Diagnostic și acorduri
Lunile 4-6	69.923	9.535	Personal și pregătire de deschidere
Lunile 7-12	85.814	14.302	Primele șase luni de activitate
Lunile 13-18	79.458	14.302	Continuarea sezonului
Lunile 19-21	25.426	4.768	Evaluare și închidere

Condiția de lansare

Înainte de activitățile cu copii se confirmă prin contracte acoperirea integrală a obligațiilor pilotului și un calendar de încasări compatibil cu plățile. O rezervă operațională de lichiditate pentru aproximativ trei luni din plățile viitoare se planifică în interiorul finanțării; nu este contabilizată automat ca o cheltuială suplimentară. Dacă grantul se rambursează ulterior, este necesară o sursă de avans legală și confirmată.

Managerul și responsabilul financiar revizuiesc lunar trei valori: bugetul aprobat, cheltuiala deja efectuată și angajamentele încă neplătite. Soldul bancar singur nu arată disponibilul: o parte poate fi rezervată pentru contracte ori restricționată de finanțator. Prognoza la final include atât ce s-a plătit, cât și costurile inevitabile rămase.

Variații și aprobări

Ca regulă internă propusă, abaterile de peste 10% pe o linie ori orice schimbare de obiectiv se supun aprobării consiliului și finanțatorului, unde contractul o cere. Pragul intern nu înlocuiește reguli mai stricte. Rezerva poate fi folosită pentru riscuri materializate, cu motiv și aprobare; nu pentru activități noi introduse informal.

Se urmăresc separat economiile, întârzierile și anulările. O economie la transport poate însemna eficiență sau excluderea copiilor; interpretarea cere date de participare. Indicatorii financiari sunt citați împreună cu calitatea și accesul.

Plan în caz de întârziere a finanțării

Se amână extinderea și cheltuielile opționale, se renegociază legal calendarul și se păstrează obligațiile esențiale de protecție și continuitate. Organizația gazdă acoperă deficitul prin finanțare aprobată sau ajustează activitățile, protejând accesul familiilor. Dacă sezonul nu mai poate fi susținut, se aplică planul de închidere și transferul responsabil al activităților; problema se comunică înainte de întrerupere.

20 Costul anual după pilot

Costul pilotului include pregătirea, evaluarea și funcții care pot deservi ulterior mai mulți copii. Operarea anuală a rețelei se dimensionează separat, pe loc ocupat și pe capacitate de coordonare, conform formulelor de mai jos.

Modelul extins folosește 420 EUR cost variabil recurent pe loc ocupat/an, 60.000 EUR pe centru teritorial de suport pentru maximum 2.000 de locuri, 300.000 EUR coordonare centrală până la 50.000 de locuri și încă 100.000 EUR pentru fiecare bloc suplimentar început de 50.000. Costul central este o alocare de capacitate propusă, de ofertat, nu costul site-ului public.

Componentă recurentă	EUR pe loc ocupat și an
Pregătire și mentorat local	150
Acces și exploatare spații	80

Componentă recurentă	EUR pe loc ocupat și an
Transport și acces	65
Echipament și consumabile	45
Activități și arbitraj	30
Formare continuă	25
Asigurări și sprijin incluziune	25
Total variabil de referință	420

La costul recurent se adaugă 100 EUR pentru fiecare loc net nou față de anul anterior, reprezentând activare inițială, și o rezervă de 10% din totalul în bani. Înlocuirea obișnuită a participanților în locurile existente este inclusă în costul recurent. Dacă intrările reale sau rotația generează cheltuieli mai mari, ipoteza se ajustează.

Formule reproductibile

N este numărul mediu anual de locuri ocupate, echivalent an complet, nu totalul de înscrieri ocazionale. $H = \text{rotunjire în sus a lui } N / 2.000$. $C = 300.000 + 100.000 \times \max(0, \text{rotunjire în sus a lui } N / 50.000 - 1)$. Cost recurent = $420 \times N + 60.000 \times H + C$. Activare = $100 \times \max(0, N - N \text{ anterior})$. Buget cu rezervă = $1,10 \times (\text{cost recurent} + \text{activare})$.

Contribuția în natură orientativă este $120 \text{ EUR} \times N$, adăugată doar pentru costul economic. Contribuția în natură se evidențiază separat de încasări; efectul asupra necesarului de numerar se demonstrează pe fiecare cost substituit. Liniile de formare, mentorat și transport sunt incluse o singură dată în componentele formulei de 420 EUR.

Capacitate și limite

Un centru de suport nu este automat o clădire nouă. El reprezintă personal și servicii teritoriale, care pot folosi spații existente. La 100.000 de locuri, formula cere 50 de centre, care nu coincid obligatoriu cu județele. La distanțe mari ori complexitate ridicată, raportul 1 la 2.000 trebuie redus și costul crește.

Modelul presupune disponibilitatea unei baze importante de voluntariat și spații la cost incremental. Investițiile majore și serviciile suplimentare ale academiilor de performanță se bugetează separat. Dacă se cere livrare integral prin personal plătit ori chirii comerciale, scenariul de 420 EUR trebuie înlocuit cu costuri ofertate. Extinderea nu este autorizată de simpla existență a unui tabel financiar.

21 Proiecții de participare și finanțare pentru 2030-2040

Cele trei scenarii sunt traiectorii condiționate de resurse, nu prognoze statistice și nici angajamente publice. Ele încep după etapa de pilot și presupun că există o rețea inițială de 400 de locuri. Scenariile au aceeași formulă de cost pentru comparabilitate, dar viteze diferite de creștere. Valorile din 2030 includ activarea capacității centrale de extindere; acest cost explică nivelul ridicat per copil la scară mică.

Tabelul arată bugetul anual la prețuri constante 2026 și echivalentul nominal calculat cu o ipoteză de inflație de 2,5% pe an. Aceasta este o convenție de planificare, nu o prognoză macroeconomică. Factorul nominal este 1,025 la puterea anului minus 2026. Bugetele se recalculează anual din oferte, salarii și curs valutar efectiv.

Scenariul prudent

Concentrează resursele pe consolidare și ajunge la 35.000 de locuri în 2040. Este adecvat dacă recrutarea personalului sau finanțarea multianuală avansează lent. Scenariul păstrează integral standardele de protecție și evaluare.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	1.200	1	1.038.400	1.174.854
2032	2.500	2	1.760.000	2.041.060
2033	5.000	3	3.113.000	3.700.379
2034	8.000	4	4.620.000	5.629.021
2035	12.000	6	6.710.000	8.379.871
2036	16.000	8	8.690.000	11.123.935
2037	20.000	10	10.670.000	13.999.965
2038	25.000	13	13.288.000	17.870.883
2039	30.000	15	15.730.000	21.683.979
2040	35.000	18	18.238.000	25.769.817
Total	155.100 ani-participant		84.438.200	112.014.857

Scenariul de referință

Crește treptat la 100.000 de locuri în 2040. Este o ambiție de dimensionare, nu estimarea numărului de copii disponibili în fiecare localitate. Fiecare salt anual cere dovada bazelor, oamenilor și banilor necesari.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	2.000	1	1.496.000	1.692.587
2032	5.000	3	3.168.000	3.673.909
2033	10.000	5	5.830.000	6.930.038
2034	18.000	9	10.120.000	12.330.237
2035	28.000	14	15.290.000	19.095.115
2036	40.000	20	21.450.000	27.457.813
2037	55.000	28	29.348.000	38.507.119
2038	70.000	35	36.740.000	49.411.215
2039	85.000	43	44.198.000	60.927.431
2040	100.000	50	51.590.000	72.895.319
Total	413.400 ani-participant		219.810.800	293.561.879

Scenariul accelerat

Ajunge la 150.000 de locuri în 2040 și impune recrutare, formare și coordonare mult mai ample. Scenariul se selectează după capacitatea de implementare și resursele sustenabile. Dacă auditul capacității nu susține ritmul, programul revine la scenariul prudent sau de referință.

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2030	400	1	580.800	641.095
2031	3.000	2	2.134.000	2.414.425
2032	8.000	4	4.840.000	5.612.916
2033	16.000	8	9.130.000	10.852.701
2034	28.000	14	15.510.000	18.897.429
2035	42.000	21	22.660.000	28.299.235

An	Locuri ocupate	Centre de suport	Bani EUR 2026	Bani nominali EUR
2036	60.000	30	32.120.000	41.116.316
2037	80.000	40	42.240.000	55.422.540
2038	100.000	50	52.140.000	70.122.503
2039	125.000	63	65.208.000	89.889.948
2040	150.000	75	77.550.000	109.576.120
Total	612.400 ani-participant		324.112.800	432.845.228

Cum se interpretează totalurile

Suma locurilor anuale reprezintă ani-participant, nu copii unici. Același copil poate apărea în mai mulți ani. Numărul beneficiarilor unici se calculează distinct, prin deduplicarea cohortelor. Bugetele celor trei scenarii sunt alternative și nu se însumează. Costul pilotului 2027-2029 este separat și se adaugă numai când se calculează finanțarea întregului program de la pregătire.

Proiecția nu include venituri din transferuri, drepturi TV, taxe ale familiilor vulnerabile sau alocări publice încă neadoptate. Ea măsoară necesarul financiar brut. Acoperirea lui se verifică distinct prin contracte și încasări, iar lipsa finanțării impune reducerea volumului, nu diluarea siguranței.

22 Resursele cerute de extindere și analiza de sensibilitate

Pentru a transforma numărul de copii în capacitate, folosim echipe de referință de 16 participanți, 2,4 adulți locali pe echipă pentru acoperire și rezervă și un mentor pentru zece echipe. Aceste rapoarte sunt ipoteze. Adulții locali sunt persoane, nu posturi cu normă întreagă, iar mentorii au nevoie de dimensionarea timpului în funcție de vizite și distanță.

An reper	Locuri	Echipe la 16 copii	Adulți locali la 2,4 pe echipă	Mentori la 10 echipe
2030	400	25	60	3
2033	10.000	625	1500	63
2036	40.000	2500	6000	250
2040	100.000	6250	15000	625

De ce contează diferența între loc și copil activ

La 10.000 de locuri ocupate și rată de activitate de 75%, rezultă 7.500 de copii activi conform definiției programului. Bugetul anual stabil din formula de referință este 5.280.000 EUR, adică 528 EUR pe loc și 704 EUR pe copil activ. Scăderea participării crește costul rezultatului chiar dacă cheltuiala totală rămâne constantă.

Caz la 10.000 de locuri stabile	Bani EUR 2026 cu rezervă	Cost pe copil activ
Cost redus	4.400.000	587
Referință	5.280.000	704
Cost ridicat	6.380.000	851
Participare activă 60%	5.280.000	880
Participare activă 85%	5.280.000	621

Cazurile de cost redus și ridicat schimbă numai componenta variabilă, la 340 și 520 EUR. Costurile teritoriale, centrale și rezerva rămân în aceeași formulă. Sunt teste de sensibilitate; orice variantă de execuție necesită oferte și verificarea respectării standardelor. Se testează explicit disponibilitatea personalului și spațiilor pentru fiecare configurație.

Sensibilitatea pilotului

Configurație	Plafon EUR	Cost pe înscris	Cost pe activ la 75%
400 copii de referință	365.505	914	1.218
320 copii, costuri neschimbate	365.505	1.142	1.523
Costuri de bază +10%	402.056	1.005	1.340

Reducerea numărului de participanți fără reducerea costurilor fixe mărește costul per copil. De aceea, recrutarea trebuie verificată înaintea angajamentelor, dar nu se umplu locurile artificial și nu se relaxează cerințele de protecție pentru a atinge o țintă.

Alte șocuri care cer recalculare

Dacă spațiile gratuite dispar, fiecare 50 EUR suplimentari pe loc/an adaugă 550.000 EUR la bugetul de 10.000 de locuri, cu rezerva de 10% inclusă. Dacă finanțarea privată reprezintă 35% din pilot și jumătate din ea nu se contractează, lipsa este 17,5% din plafonul total, aproximativ 63.963 EUR. Această lipsă nu se acoperă printr-o notă optimistă despre donații.

Inflația se testează și la 0% și 5%; la 2040, factorii față de 2026 sunt aproximativ 1,00, 1,413 pentru 2,5% și 1,980 pentru 5%. Un contract în lei cu costuri parțial în euro cere și

scenariu de curs. Scenariile combinate precizează simultaneitatea șocurilor și componentele afectate.

23 Surse de finanțare și eligibilitate

Finanțarea trebuie să combine resurse recurente pentru activitate cu fonduri de proiect pentru formare, incluziune și dezvoltare. O competiție de granturi poate susține un modul, dar nu este o sursă sigură pentru salarii și chirii pe termen nelimitat. Fiecare oportunitate are solicitant eligibil, cheltuieli permise, cofinanțare, calendar și obligații de raportare.

Finanțări publice locale și naționale

Se analizează programele autorităților și instrumentele legale potrivite beneficiarului. Legea 350/2005 oferă un cadru pentru anumite finanțări nonprofit, cu selecție și condiții specifice. Cheltuielile, investițiile și contribuțiile în natură se încadrează separat în regulile finanțatorului. Eligibilitatea, cofinanțarea și procedura se verifică în ghidul și contractul aplicabil. [S5]

Realocarea de la prima echipă spre copii este o sursă propusă, dependentă de decizia autorităților și de contractele existente. Pentru pilot, finanțarea publică poate proveni și din programe deja eligibile, fără a aștepta reforma națională. Disponibilul proiectului cuprinde numai alocările confirmate pentru activitățile sale.

UEFA HatTrick

Reper verificat: HatTrick VI se referă la ciclul iulie 2024–iunie 2028, în care fiecare federație membră poate primi până la 17 milioane EUR, prin componente și condiții distincte. Plafonul se referă la cadrul instituțional al federației; accesul proiectului depinde de eligibilitate, prioritizare și alocare. Accesul proiectului ar presupune integrarea unor activități eligibile în planurile și aprobările FRF. Alocările și disponibilul efectiv pentru România trebuie confirmate; ciclurile viitoare nu sunt extrapolate ca venituri garantate. [S1]

FIFA Forward: pregătirea ciclului 2027-2030

Ciclul relevant pentru pregătirea implementării este 2027–2030. Congresul FIFA din 30 aprilie 2026 a aprobat bugetul ciclului, iar comunicarea oficială indică investiții globale Forward de 2,7 miliarde USD. Acesta este un plafon global al programului, nu o alocare pentru România sau pentru această propunere. [S2a]

Separat, FIFA a anunțat o propunere de creștere a finanțării pe federație la 20 milioane USD pentru 2027–2030, condiționată de aprobarea asociațiilor membre. Materialele verificate nu justifică tratarea acestei propuneri drept sumă contractată. Organizația gazdă pregătește dosarul tehnic cu FRF; accesul se analizează prin federație, în funcție de regulamentul ciclului, planul aprobat și disponibilul efectiv. [S2b]

Forward 3.0, 2023–2026, rămâne un reper de arhitectură și control. Pentru cheltuielile viitoare, FRF confirmă regulile operative ale noului ciclu, categoriile eligibile, calendarul și aprobările. Bugetul pilotului înregistrează numai contribuții contractate; anunțurile globale susțin identificarea oportunității. [S2]

Erasmus Plus Sport

Parteneriatele la scară mică au în ghidul consultat granturi forfetare de 30.000 sau 60.000 EUR. Sunt potrivite de explorat pentru cooperare, învățare și incluziune, cu parteneriat transnațional eligibil. Operarea rețelei naționale necesită un plan de finanțare distinct și surse complementare. Parteneriatele de cooperare au opțiuni de 120.000, 250.000 și 400.000 EUR; ghidul cere minimum trei organizații din trei țări eligibile și stabilește condiții pentru coordonator, inclusiv vechimea sa. Bugetul privește consorțiul, nu numai organizația română. [S3a, S3b]

Termenul Sport din ghidul 2026 consultat a fost 5 martie 2026 și este trecut la data documentului. Pregătim un dosar pentru un apel ulterior numai după publicarea și verificarea regulilor sale. Registrul oportunităților afișează starea și termenul actualizat al fiecărui apel.

Fundații, sponsori și donații

UEFA Foundation for Children are apeluri pentru proiecte care servesc drepturile și nevoile copiilor; pagina consultată indică apelul 2026 închis. Urmărim ciclul următor, fără să presupunem suma sau eligibilitatea. [S10] Fundațiile private și sponsorii pot susține transport, echipament, formare sau evaluare, cu contract și raportare. Facilitățile fiscale se verifică la contractare, fără a promite un beneficiu fiscal universal.

Donațiile recurente sunt utile pentru continuitate, dar au volatilitate. Campaniile prezintă destinația, costurile și ce se întâmplă dacă ținta nu este atinsă. Datele copiilor nu sunt recompensă pentru donatori. Nu acceptăm condiții care influențează selecțiile sau impun promovare nepotrivită minorilor.

Programe regionale și investiții

Pentru clădiri, reabilitare, accesibilitate ori eficiență energetică se examinează apelurile autorităților de management și eligibilitatea proprietarului. Apelul regional potrivit se identifică după alegerea localității și verificarea calendarului disponibil. Proiectul de infrastructură are finanțare, autorizare și buget de exploatare proprii. Funcționarea echipelor are surse și contracte distincte de investiția fizică.

24 Planul de atragere a finanțării

Înainte de contactarea finanțatorilor, organizația gazdă pregătește identitatea juridică, situațiile financiare disponibile, politica de integritate, documentele de protecție, bugetul și dovezile de nevoie locală. O platformă publică nu substituie capacitatea de a semna contracte și de a administra fonduri.

Structură ipotetică pentru pilot

Sursă ținută	Pondere ipotetică	EUR pentru pilot	Statut
Finanțare publică eligibilă	40%	146.202	Necontractat
Sponsorizări și fundații private	35%	127.927	Necontractat
Parteneriate sportive instituționale	15%	54.826	Necontractat
Donații și resurse proprii	10%	36.550	Necontractat

Procentele descriu o ținută de diversificare și toate sumele sunt necontractate. Participarea sportivă instituțională poate lipsi; în acel caz, diferența trebuie contractată din alte surse ori proiectul se redimensionează. Granturile europene nu sunt incluse obligatoriu în acest mix pentru a nu condiționa startul de un concurs viitor.

Portofoliu de finanțare cu stadii distincte

Registrul finanțatorilor are organizație, persoană de contact profesională, eligibilitate, sumă solicitată, componenta acoperită, restricții, stadiu și termen. Stadiile sunt: identificat, verificat, discuție, cerere depusă, aprobat condiționat, contract semnat, încasat. Numai contractele și încasările intră în planul executabil, după verificarea condițiilor.

În primele 30 de zile se pregătesc pachetul de prezentare și costurile. În zilele 31-60 se discută cu partenerii locali și potențialii sponsori. În zilele 61-90 se negociază destinația fondurilor, tranșele și raportarea. Niciun contact nu este considerat parteneriat fără acord. Comunicarea publică folosește sigla unui finanțator numai cu permisiune.

Pachete concrete de susținere

Un sponsor poate finanța echipamentele celor 25 de echipe, cu 15.000 EUR în model; altul poate susține linia de transport de 16.800 EUR. Formarea formatorilor are 37.200 EUR înainte de rezervă, însă sponsorul nu cumpără dreptul de a decide cine promovează. Evaluarea independentă are o linie de 12.000 EUR și trebuie să își păstreze libertatea de a publica rezultate nefavorabile.

Sumele sunt componente ale aceluiași buget, nu venituri suplimentare de adăugat peste el. Dacă un sponsor oferă bunuri în loc de bani, linia de numerar se reduce doar după confirmarea echivalenței, recepției și regulilor finanțatorilor. Bunurile nepotrivite nu sunt acceptate doar pentru a mări valoarea sponsorizării raportate.

Continuitate multianuală

Până la jumătatea sezonului pilot se discută finanțarea următoarelor 12 luni pentru echipele existente. Bugetul de continuitate precedă o campanie de extindere. Propunem să limităm dependența de un singur finanțator și să simulăm pierderea celui mai mare contract. O rezervă de lichiditate nu trebuie confundată cu finanțarea permanentă a unui deficit structural.

25 Guvernanță și responsabilități

Organizația gazdă are responsabilitatea contractuală și financiară. Un consiliu de coordonare propus reunește competențe sportive, educaționale, financiare și de protecție, cu participare consultativă a părinților și comunităților. Componenta exactă se negociază; documentul nu numește persoane în funcții neacceptate.

George Dobritoiu este autorul propunerii. Companiile asociate autorului nu participă la achiziția platformei rezultate direct din strategie, conform principiului deja stabilit. Regula se consemnează în procedura de achiziție și se extinde prin declararea tuturor conflictelor relevante ale evaluatorilor și decidenților.

Decizie sau activitate	Răspunde de execuție	Aprobă în proiect	Consultă
Buget și modificări majore	Manager și financiar	Conducerea organizației gazdă	Consiliu și finanțatori
Standard tehnic și program	Coordonator tehnic	Organismul competent pentru atribuțiile sale	Formatori și cluburi
Deschiderea unui punct	Coordonator local	Manager după verificări	Protecție, proprietar, tehnic
Selecția formatorilor	Comisie desemnată	Conducerea conform procedurii	Structuri competente
Evaluarea finală a cursantului	Evaluator independent	Organismul autorizat pentru rezultatul emis	Formator direct fără vot decisiv
Sesizare privind un copil	Responsabil protecție	Măsuri de siguranță în limitele rolului	Autorități competente
Plată	Financiar	Semnatar autorizat distinct	Responsabilul recepției
Extindere	Manager propune	Conducere pe baza evaluării	Parteneri și finanțatori

Ritmul de management

Echipa operațională se întâlnește săptămânal pentru probleme de livrare. Lunar, managerul prezintă bugetul, riscurile, personalul și indicatorii. Trimestrial se face o revizuire cu partenerii, iar la final evaluatorul prezintă concluziile. Urgențele de protecție nu așteaptă reuniunea lunară.

Procesul-verbal înregistrează decizia, argumentul, responsabilul, termenul și eventualele opinii diferite. Pentru informații sensibile se păstrează o anexă restricționată. Publicul primește concluzii și date agregate, nu dosare despre copii sau date personale ale personalului.

Conflicte și contestații

Persoana aflată în conflict se retrage din decizia relevantă. Legăturile cu furnizorii, rudele candidate și sponsorizările condiționate se declară. Contestațiile privind selecția și evaluarea au canal distinct de sesizările privind protecția copilului. Nicio clauză internă nu limitează dreptul de a sesiza autoritățile competente.

Controlul modificărilor viitoare

Fiecare revizie are dată, autor al modificării, capitole afectate și efect asupra bugetului. O schimbare a volumului cere recalcularea echipelor, oamenilor, spațiilor și numerarului. O modificare juridică cere revizia procedurilor înaintea activităților afectate. Comunicarea publică a programului trebuie sincronizat cu documentul adoptat, fără a prezenta scenariile drept finanțare aprobată.

26 Achiziții și trasabilitatea banilor

Procedura aplicabilă depinde de beneficiarul legal și sursa fondurilor. Cerințele finanțatorului și legislația relevantă prevalează asupra regulilor interne propuse aici. Proiectul nu inventează praguri legale și nu împarte artificial achizițiile pentru a evita o procedură.

Circuit operațional

Responsabilul descrie nevoia și verifică bugetul; achiziția este aprobată; ofertele sunt comparate după criterii publicate; conflictul de interese este declarat; contractul stabilește prețul și livrabilele; recepția verifică bunurile sau serviciile; financiarul verifică factura și documentele; plata este autorizată separat; cheltuiala este alocată unui singur contract de finanțare.

Ca bună practică internă, pentru achizițiile unde piața permite și regulile aplicabile nu cer altceva, se caută cel puțin trei oferte comparabile. Dacă există un singur furnizor, justificarea se documentează. Cel mai mic preț nu câștigă automat când siguranța, mentenanța ori calitatea sunt esențiale.

Criterii pentru furnizori importanți

Transportul cere capacitate, acoperire, condiții de siguranță și continuitate, nu doar tarif pe kilometru. Echipamentul se evaluează după adecvare, durabilitate și garanție. Formatorii au competență verificabilă și probă de livrare. Furnizorul digital demonstrează export, protecție și cost total de utilizare. Evaluatorul declară independența față de echipa evaluată.

Registrul cheltuielilor

Pentru fiecare poziție păstrăm codul activității, linia bugetară, finanțatorul, contractul, furnizorul, data, suma, moneda, cursul, baza TVA, dovada recepției și rezultatul. Se marchează costurile comune și baza de repartizare. Aceeași factură poate avea alocări parțiale documentate, dar totalul alocat nu depășește valoarea eligibilă.

Publicăm trimestrial categorii de cheltuieli și stadiul livrabilelor. Publicarea nu înlocuiește contabilitatea și nu expune date personale ori informații protejate contractual fără temei. Auditul are acces la documentele necesare și raportează constatările și remedierea.

Prevenirea finanțării duble

Registrul identifică fiecare document unic și verifică folosirea lui în toate rapoartele. Un cost declarat în natură nu este simultan plătit din alt grant fără corecție. Costul profesorului deja acoperit de altă instituție poate fi imputat proiectului numai pentru activitatea și condițiile legal eligibile. Orice neclaritate se soluționează înainte de raportare, nu după solicitarea rambursării.

27 Monitorizare și evaluare

Evaluarea răspunde la trei întrebări: putem livra sigur și constant, pentru cine funcționează și cât costă? Decizia de succes folosește împreună indicatorii de acces, calitate, siguranță, continuitate și cost. Un program poate avea prezență bună și probleme de protecție, ori cost scăzut pentru că nu ajunge la copiii cu bariere mari.

Dicționar de indicatori

Indicator	Definiție și frecvență	Responsabil
Locuri ocupate echivalent an complet	Suma lunilor de participare eligibilă împărțită la 12; anual	Administrator date
Copii unici înscriși	Persoane distincte, fără dublare între echipe; lunar	Coordonator local
Copii activi	Minimum 30 săptămâni disponibile și 70% prezență conform protocolului; sezon	Evaluator și coordonator
Retenție la 12 luni	Membri rămași activi ai cohorței inițiale / cohortă inițială; anual	Evaluator
Continuitate în fotbal	Participanți confirmați în alte trasee, raportați separat; anual	Evaluator
Sesiuni livrate	Sesiuni realizate / sesiuni planificate, cu motivele anulării; lunar	Coordonator tehnic
Practicieni activi	Absolvenți care exercită rolul definit și documentat; 6, 12, 24 luni	Responsabil formare
Cost pe copil activ	Cheltuieli atribuite perioadei / copii activi în aceeași perioadă; anual	Financiar și evaluator
Calitate în teren	Rubrică de observație și progres, fără scor public individual; trimestrial	Mentori și evaluator
Protecție	Acoperirea verificărilor, instruirii și răspunsului; continuu	Responsabil protecție
Acces echitabil	Participare și continuitate pe grupuri, agregate; trimestrial	Evaluator
Costuri familiale	Cheltuieli suportate efectiv, colectate voluntar și agregat; semestrial	Evaluator

Calitatea datelor

Fiecare indicator are numărător, numitor, perioadă, sursă și responsabil. Datele lipsă sunt raportate explicit. Se verifică eşantioane de prezențe și documente, fără a solicita informații inutile. Dacă regulile se schimbă, seriile sunt marcate; nu comparăm definiții diferite ca și cum ar fi aceeași măsură.

Praguri propuse înainte de pilot

Ținta orientativă de retenție este minimum 75% la 12 luni; minimum 90% dintre sesiunile planificate sunt livrate sau recuperate; minimum 75% dintre practicienii absolvenți sunt activi la șase luni. Pentru verificarea adulților și condițiile de siguranță, pragul de deschidere este completarea cerințelor pentru fiecare rol, fără toleranță statistică la persoane neverificate.

Aceste praguri se validează în faza de proiectare, înainte de colectarea rezultatelor. Rata de promovare nu are un minim obligatoriu care să forțeze examene ușoare. Numărul mic de sesizări nu este considerat dovadă de siguranță, iar un număr mai mare poate reflecta încredere în raportare.

Raportul final

Raportul separă activitățile realizate, rezultatele observate, costurile, incidentele și limitele interpretării. Include diferențe între comunități și grupuri, explicații alternative și recomandări. Echipa poate răspunde constatărilor, dar nu poate elimina concluziile independente doar pentru că afectează imaginea proiectului.

28 Riscuri și continuitate

Riscurile sunt evaluate lunar după probabilitate, impact și capacitate de răspuns. Registrul consemnează persoana responsabilă, semnalul timpuriu, măsura preventivă și decizia în caz de materializare. Eticheta „risc mic” nu poate închide o sesizare concretă despre un copil.

Risc	Semnal timpuriu	Răspuns propus
Finanțare întârziată	Tranșă neîncasată, condiții neîndeplinite	Prognost de numerar, amânare extindere, plan de continuitate
Plecarea voluntarilor	Suprasolicitare și absențe repetate	Rezervă verificată, mentorat, reducerea volumului
Lipsa sălilor iarna	Acorduri neconfirmate până la start	Limitarea înscrierilor și spații alternative contractate
Incident de protecție	Sesizare ori conduită îngrijorătoare	Siguranță imediată, circuit competent, acces restrâns
Favoritism	Admitere fără probe ori excepții nemotivate	Comisie independentă, declarații și contestații
Costuri peste buget	Oferte peste ipoteze	Recalculare și contractare înainte de activitate
Participare redusă	Absențe și reclamații privind orarul	Consultare familie, transport ținut, ajustarea programului
Date eronate	Prezențe identice, documente lipsă	Verificare prin eșantion și corecții urmărite

Risc	Semnal timpuriu	Răspuns propus
Dependență digitală	Export imposibil ori licență restrictivă	Condiții contractuale, copie și plan de migrare
Conflict instituțional	Roluri contestate, acorduri blocate	Mediere și limitarea activităților la competențele confirmate
Presiune asupra arbitrilor	Amenințări pe marginea terenului	Procedură de intervenție și sprijin, sesizarea competentă
Extindere prea rapidă	Mai multe echipe decât oameni și baze	Înghețarea înscrierilor noi și remediere

Continuitatea persoanelor și a datelor

Fiecare rol esențial are un înlocuitor și o procedură de predare. Accesul digital se retrage când persoana pleacă, iar documentele rămân la organizația responsabilă. Materialele de instruire nu sunt păstrate exclusiv în conturi personale. O copie de siguranță este utilă numai dacă restaurarea a fost testată.

Planul de închidere responsabilă

Dacă programul se oprește, familiile primesc informare și opțiuni de transfer către activități sigure. Partenerii stabilesc cine păstrează echipamentele, cum se închid contractele și ce se întâmplă cu fondurile neutilizate. Datele sunt păstrate ori șterse conform scopului și obligațiilor, nu publicate ca arhivă. Sesizările în curs nu dispar odată cu proiectul.

29 Comunitate și colaboratori

Comunitatea este o resursă de lucru și de evaluare critică. Căutăm antrenori, profesori, arbitri, specialiști în protecție, finanțe, drept, cercetare, administrație, tehnologie, traduceri și comunicare, inclusiv din diaspora. Contribuția nu conferă automat rol decizional ori acces la copii.

Parcursul unui contributor

Persoana își exprimă interesul și disponibilitatea. Coordonatorul clarifică experiența și propune o primă sarcină mică, cu rezultat și termen. După feedback se stabilește continuarea. Rolurile sensibile au selecție și verificări suplimentare. Pentru activitățile remunerate se publică procedura relevantă; apelul la voluntariat nu promite un post.

Exemple de sarcini inițiale: verificarea costurilor a două baze, revizuirea unei proceduri de acces, identificarea unor parteneri eligibili pentru un proiect transnațional, testarea formularului public, revizuirea traducerii sau organizarea unei consultări cu părinții. Fiecare rezultat are un responsabil editorial care decide integrarea și consemnează motivul.

Organizarea comunității

Propunem o întâlnire deschisă lunară și grupuri de lucru cu obiective limitate. Un registru public prezintă problemele, propunerile și stadiul, fără date personale sensibile. Comentariile sunt moderate pentru respect și relevanță; criticile argumentate sunt păstrate. Nu folosim grupurile publice pentru dosare de protecție sau acuzații neverificate.

Materialele publice sunt bilingve unde aduc valoare, cu prioritate pentru rezumat, apelul la colaborare și propunerile către parteneri. Documentul tehnic integral în engleză se tratează ca livrabil separat, cu revizie de specialitate și buget, pentru a evita o traducere automată neverificată a termenilor juridici ori financiari.

Credit și drepturi

Contribuțiile sunt recunoscute cu acordul autorilor. Organizația stabilește dreptul de reutilizare a materialelor înainte de publicare. Codul, datele și modelele pot avea regimuri diferite; nu publicăm conținut pentru care nu avem drepturi. Partenerii instituționali aprobă atribuirea numelui lor, iar citarea unui program nu implică susținerea lui oficială.

Indicatori ai comunității

Măsurăm sarcini finalizate, calitatea reviziilor, timpul de răspuns, continuitatea contributorilor și integrarea feedbackului. Numărul de urmăritori sau mesaje nu este substituit pentru muncă utilă. Coordonarea voluntarilor are propriul timp bugetat; fără el, recrutarea masivă poate produce frustrare și abandon.

30 Etape de extindere și decizii

Extinderea pornește după raportul pilotului, remediarea problemelor și finanțarea continuității. Orizontul 2030-2040 organizează ambiția, fără a impune creșterea în fiecare an. Dacă o condiție nu este îndeplinită, calendarul se ajustează și se publică motivul.

Continuăm

Putem extinde când condițiile de protecție sunt îndeplinite, activitatea este stabilă, datele sunt credibile, costurile sunt explicate și există finanțare pentru următoarea etapă. Pragurile cantitative ajută decizia, dar nu înlocuiesc analiza. O comunitate rurală dificilă poate avea nevoie de sprijin suplimentar chiar dacă media pilotului este bună.

Modificăm

Dacă participarea, retenția ori costurile se abat, dar problemele au soluții realiste, aprobăm o etapă de remediere cu obiective și termen. Exemple: reducerea încărcării mentorilor, înlocuirea unui spațiu, reorganizarea transportului, ajustarea programei sau îmbunătățirea administrării. Extinderea urmează remedierii problemelor și confirmării capacității.

Oprim extinderea sau o activitate

Lipsa finanțării, riscurile de protecție necontrolate, datele falsificate ori incapacitatea de livrare pot impune suspendare. Decizia precizează ce se oprește, cum sunt protejați participanții și ce condiții permit reluarea. Oprirea unei activități nu presupune automat desființarea tuturor componentelor.

Repere ale orizontului

Până în 2030 urmărim o configurație validată și capacitate de replicare. În 2031-2034, accentul este pe extinderea controlată și comparația între contexte. În 2035-2037, urmărim continuitatea cohortelor și calitatea traseelor spre performanță. În 2038-2040, evaluăm maturitatea rețelei și rezultatele pe termen lung, fără a reduce succesul la transferuri sau la un turneu internațional.

În fiecare an se aprobă un plan operațional cu număr de locuri, resurse, buget, finanțare contractată, investiții separate și praguri de oprire. Planul anual este mai important pentru execuție decât curba unei proiecții pe zece ani. Nicio echipă nouă nu este deschisă înaintea capacității de a o pregăti, sprijini și supraveghea în siguranță.

31 Bugete distincte pentru componentele ulterioare

Proiecția rețelei comunitare nu trebuie prezentată ca preț al întregului ecosistem de performanță. Pentru talent, diaspora, tranziție și investiții fizice sunt necesare pachete suplimentare. Modelele de mai jos arată cum pot fi calculate și aprobate, fără a ascunde cheltuieli în costul de bază. Sunt exclusiv ipoteze interne, fără oferte și fără finanțare confirmată.

Centre de pregătire suplimentară

Un centru ilustrativ deservește 40 de participanți deja înscrși în cluburi și livrează o întâlnire săptămânală timp de 36 de săptămâni. Doi specialiști au câte trei ore plătite pentru pregătire și livrare la fiecare întâlnire. Spațiul este rezervat patru ore pentru grupele succesive. Modelul nu implică transferul copilului de la clubul său și nu se adaugă la numărul de copii unici ai rețelei dacă participantul este deja inclus.

Componentă pe centru și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Specialiști	$2 \times 3 \text{ ore} \times 36 \text{ săptămâni} \times 40 \text{ EUR}$	8.640
Spațiu	$4 \text{ ore} \times 36 \text{ săptămâni} \times 25 \text{ EUR}$	3.600
Transport țintit	$36 \text{ deplasări} \times 300 \text{ EUR}$	10.800
Sprijin de specialitate pentru bunăstare	Pachet de ofertat	4.000

Componentă pe centru și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Coordonare și relația cu școala și clubul	Pachet de ofertat	6.000
Echipament incremental	Pachet	2.000
Evaluare	Pachet	2.000
Bază per centru		37.040
Patru centre înainte de rezervă	4 × 37.040	148.160
Patru centre cu rezervă 15%		170.384

Acest pachet nu cuprinde cazare permanentă, servicii medicale complexe, taxe oficiale ori competiții naționale complete. Înainte de aprobare se confirmă nevoia, programele existente și disponibilitatea tehnică. Costurile pentru aceiași mentori ori aceleași ore de teren se scad dintr-unul dintre pachete dacă sunt deja finanțate în rețeaua comunitară.

Expertiză din diaspora

Un pachet anual ilustrativ de expertiză include 12 zile de specialist la 350 EUR, șase deplasări la 600 EUR, 2.400 EUR traducere și 2.400 EUR coordonare. Baza este 12.600 EUR, iar plafonul cu rezervă de 15% este 14.490 EUR. Zilele sunt împărțite între module, mentorat și revizia materialelor. Dacă aceleași zile sunt deja în linia de experți a pilotului, nu se adaugă acest pachet.

Observarea și integrarea jucătorilor din diaspora

Pachetul de expertiză de mai sus cumpără timp de formatori și mentori. Rețeaua de observare din capitolul 15 are un buget separat. Ipoteza anuală pentru o țară este: maximum 50 de dosare prefiltrate, 20 de candidați observați de două ori și două zile locale de observare. Participarea la zilele locale poate suprapune acești candidați; persoanele se deduplicate. Tarifele sunt estimări la prețuri 2026, cu taxele și costul total de contractare de confirmat prin oferte.

Componentă pe țară și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Coordonator cu timp parțial	12 luni × 700 EUR	8.400
Observări în meci și rapoarte	40 intervenții × 150 EUR	6.000
Două zile locale: teren, tehnic, medical, protecție, asigurare și transport local	2 × 2.000 EUR	4.000
Juridic: triere și documente	20 ore × 100 EUR	2.000

Componentă pe țară și sezon	Calcul ipotetic	EUR
Formare și verificarea observatorilor	Pachet	1.800
Gestiunea securizată a datelor	Pachet incremental	1.200
Relația cu familiile, traducere, școală	Pachet	1.200
Evaluare și raportarea sezonului	Pachet	1.600
Logistică suplimentară și sprijin de acces	Pachet	2.000
Bază pe țară	Total	28.200
Rezervă 15%	$28.200 \times 15\%$	4.230
Plafon pe țară	Total	32.430

Cele 40 de intervenții permit două observări pentru 20 de candidați U14-U19, realizate de persoane diferite. Semnalările U13 sunt preluate administrativ în timpul coordonatorului. Alocarea observărilor urmează criteriile publice din capitolul 15. Într-un meci pot fi observați mai mulți candidați, iar economiile se consemnează; bugetul nu dublează deplasarea. Pachetul de două zile locale este distinct de observarea la meciurile cluburilor. Extinderea distanțelor ori un volum mai mare de cazuri juridice cere ofertare și aprobare suplimentară.

Pentru o invitație FRF de trei zile în România, ipoteza pentru un copil și un însoțitor este: transport dus-întors $2 \times 250 = 500$ EUR; cazare și masă $2 \times 3 \times 100 = 600$ EUR; transport local 100 EUR; asigurare 50 EUR; sprijin lingvistic și logistic 150 EUR. Bază 1.400 EUR; rezervă 210 EUR; plafon 1.610 EUR. Serviciile sportive și medicale ale acțiunii sunt asigurate prin bugetul FRF al gazdei, separat și confirmat înainte de invitație. Dacă nu sunt acoperite, se adaugă explicit la costul acțiunii; suma de 1.610 EUR reprezintă numai pachetul individual de deplasare și integrare.

Patru țări înseamnă $4 \times 32.430 = 129.720$ EUR/sezon. Douăzeci de invitații adaugă 32.200 EUR. Plafonul ilustrativ al rețelei și al deplasărilor este 161.920 EUR, cu rezerve incluse, fără finanțare confirmată. Lansarea unei singure țări cu cinci invitații ar necesita 40.480 EUR, plus serviciile gazdei dacă sunt neacoperite. Numărul invitațiilor este plafon de lucru, nu obligație pentru selecționeri. Fiecare activitate are finanțator și costuri complete aprobate înainte de confirmare.

Sprijin pentru tranziția la seniori

Pentru un grup de 50 de jucători eligibili, un pachet anual de orientare poate include mentorat 50×400 EUR, sprijin educațional 50×300 EUR, coordonare 12.000 EUR și evaluare 6.000 EUR. Baza este 53.000 EUR, iar totalul cu rezervă de 15% este 60.950 EUR. Bugetul finanțează exclusiv serviciile de sprijin descrise; salariile jucătorilor, comisioanele agenților și transferurile sunt în afara acestui pachet. Beneficiarii sunt selectați transparent și sunt urmărite opțiunile educaționale, nu numai contractele sportive.

Infrastructură și investiții de capital

Pentru mici adaptări, un exemplu de plafon de lucru este șase puncte $\times 2.000$ EUR = 12.000 EUR, respectiv 13.800 EUR cu rezervă de 15%. Lista lucrărilor, regimul proprietății și avizele se confirmă înainte de utilizare. Suma nu este deja inclusă în taxa lunară de acces din pilot decât dacă acordul o prevede explicit.

Pentru construcții nu stabilim un preț unitar drept adevăr de piață. Folosim formula: investiție aprobată = lucrări ofertate + proiectare și avize + dotări + costuri de punere în funcțiune + rezervă justificată. Costul pe cinci ani adaugă utilități, personal, mentenanță, asigurare și înlocuiri. Orice teren nou are studiu și buget propriu; nu se aprobă prin aplicarea unui tarif generic pe copil.

Cum se face bugetul consolidat

La scenariul comunitar ales se adaugă numai componentele suplimentare aprobate pentru anul respectiv, din care se scad costurile comune deja acoperite. Rezervele incluse se consolidează o singură dată; o rezervă suplimentară cere un risc distinct și justificat. Pilotul, operarea anuală, investițiile și serviciile de performanță sunt coloane separate ale aceluiași plan financiar.

Ca exemplu de portofoliu matur, cele patru centre, expertiza din diaspora și sprijinul pentru tranziție ar totaliza 245.824 EUR pe an, la prețuri de referință 2026, înainte de ajustarea suprapunerilor. Rețeaua de observare și deplasările jucătorilor sunt distincte: adăugarea scenariului cu patru țări și 20 de invitații conduce la 407.744 EUR, înainte de eliminarea suprapunerilor și de eventuala completare a costurilor sportive ale gazdei. Lucrările sunt separate. Volumele se aprobă anual, fără extrapolare automată până în 2040.

Anexa A Cele 13 direcții transformate în pachete de lucru

Responsabilii sunt roluri propuse, iar termenele se raportează la luna de start aprobată. Bugetele nu se adună încă o dată peste capitolul 18; fiecare fișă indică liniile pe care le folosește. Un livrabil este acceptat numai dacă există dovadă verificabilă.

Pachetul 1 Finanțarea publică pentru copii

Obiectivul este formularea unei realocări legale și măsurabile către baza piramidei. Managerul și expertul financiar colectează hotărâri, contracte, plăți și rapoarte pentru teritoriul pilot, apoi separă prima echipă, academia și infrastructura comună. În lunile 1-3 rezultă harta fluxurilor și lista contractelor care nu pot fi schimbate imediat.

Livrabilele sunt metodologia de inventariere, baza agregată, analiza opțiunilor și propunerea de criterii pentru viitoarele alocări. Acceptanța cere sursă și perioadă pentru fiecare sumă și confirmarea autorității competente. Resursele provin din management, financiar și juridic. Dependența critică este accesul la date; dacă datele lipsesc, raportul arată limita și nu calculează economii naționale dintr-un eșantion incomplet.

Pachetul 2 Copilul activ

Coordonatorul local definește cohorta, înscrierea și prezența împreună cu evaluatorul înainte de luna 7. Administratorii sunt instruiți cu exemple de intrare târzie, absență și transfer. Un eșantion de evidențe este verificat lunar pentru dublări și erori.

Livrabilele sunt dicționarul de date, registrul inițial și raportul de activitate la 3, 6 și 12 luni. Acceptanța cere numărător și numitor reproductibile. Bugetul folosește coordonarea, instrumentul digital și evaluarea. Calculul prezenței folosește instrumentele existente, configurate pentru cerințele pilotului. Riscul principal este înlocuirea copiilor plecați în numitor; cohorta inițială rămâne fixă pentru retenție.

Pachetul 3 Fotbalul de bază

Coordonatorul tehnic configurează 25 de echipe și calendarul celor două sesiuni săptămânale în cele 30 de săptămâni planificate. În lunile 4-6 verifică baza de iarnă, adulții, orarele și festivalurile. Primele șase săptămâni de activitate sunt revizuite cu familiile.

Acceptanța presupune că fiecare grupă are spațiu, adulți eligibili, program și variantă de anulare. Livrabilele sunt orarul, planul tehnic și registrul sesiunilor. Resursele sunt mentorii, bazele, transportul și activitățile. Riscul este extinderea înscrierilor peste capacitate; un loc în plus necesită aceeași verificare ca locurile inițiale.

Pachetul 4 Infrastructura și școlile

Responsabilul local inspectează spațiile cu persoanele competente și negociază utilizarea. Înainte de start sunt semnate protocoalele pentru cele șase baze de referință și alternativa de iarnă. Spațiile cu riscuri critice nu intră în ofertă până la remediere.

Livrabilele sunt inventarul, fișele de siguranță, costul de exploatare și registrul bunurilor. Acceptanța cere ore efectiv disponibile, nu doar o scrisoare de susținere. Bugetul folosește linia de acces la baze și pachetele de echipament. Lucrările majore sunt proiect separat. Riscul de închidere temporară se tratează prin înlocuire ori reducere de activitate, cu informarea familiilor.

Pachetul 5 Oamenii și formarea

Responsabilul formării recrutează candidații prin apel deschis și nominalizări, validează competențele și organizează cele două trasee. Până la luna 6, adulții necesari activității au instruirea și verificările relevante. Formarea celor 12 candidați formatori continuă până la evaluarea prevăzută în luna 12.

Livrabilele sunt programa, evidența participării, portofoliile, evaluările și planurile de activitate locală. Acceptanța diferențiază participarea de competență și autorizare. Resursele sunt componenta de 37.200 EUR pentru formatori, 7.200 EUR instruire locală și mentorii echipelor, fără dublare. Riscul de abandon se urmărește lunar și nu se ascunde prin înlocuirea retroactivă a cohortelor.

Pachetul 6 Protecție și integritate

Responsabilul de protecție construiește procedurile, verificările și circuitul de sesizare înaintea recrutării finale. Financiarul definește separat raportarea neregulilor privind banii. Cele două canale au responsabilități și acces distincte.

Livrabilele sunt matricea rolurilor, codurile de conduită, procedurile de transport și imagine, simulările și evidența instruirii. Acceptanța cere demonstrarea modului de răspuns, inclusiv când conducerea este implicată. Bugetul folosește responsabilul, instruirea și consultanța juridică. Nu se creează un indicator „zero incidente” care poate încuraja tăcerea.

Pachetul 7 Talent și academii

Coordonatorul tehnic inventariază programele și cluburile existente și propune un traseu complementar. Pentru pilotul U8/U10, accentul este pe observație pedagogică și progres, nu pe selecție de elită. Dezvoltarea centrelor de talent se proiectează ulterior, pe cohorte și buget propriu.

Livrabilele sunt harta traseelor, criteriile de evaluare, regulile de revenire și acordurile cu academiile. Acceptanța cere protejarea locului comunitar pentru cei neselectați. Bugetul pilotului acoperă numai timpul de proiectare inclus în coordonare; centrele și serviciile de performanță nu sunt finanțate implicit. Riscul este atribuirea unor rezultate anterioare proiectului.

Pachetul 8 Diaspora

Două componente distincte: expertiza pentru formatori și rețeaua de identificare a jucătorilor, integrată în funcția FRF existentă. Responsabili: coordonatorul de țară, structura de observare și staff-ul tehnic FRF, responsabilul juridic și cel de protecție. Selecția sportivă la loturi aparține exclusiv staff-ului tehnic FRF. Identificarea începe la U13, observarea structurată acoperă U14-U19; U21/A sunt gestionate direct de FRF, în afara rețelei bugetate aici.

Livrabile: acord și mandat, registru public al observatorilor, fișă de eligibilitate, două rapoarte de observare pentru fiecare candidat avansat, evaluare comparabilă, invitație și plan de urmărire. În primele 90 de zile se confirmă datele FRF, o țară de test și criteriile publice de prioritizare din capitolul 15. Lista de așteptare și justificările ordonării sunt livrabile operaționale. Acceptanța cere acorduri, acces legal la date, verificări și finanțare completă, inclusiv gazda acțiunilor.

Bugete distincte din capitolul 31: expertiză 14.490 EUR; o țară 32.430 EUR/sezon; deplasare și integrare per invitație 1.610 EUR. Acestea se activează separat de pilotul U8/U10, iar cheltuielile comune se deduplică. Riscurile sunt falsa reprezentare, presiunea comercială, selecția favorizată și datele excesive; controalele sunt mandate verificabile, declarații de interese, evaluare documentată și acces restrâns. Indicatorii din capitolul 15 includ junioarele și dosarele în așteptare.

Pachetul 9 Sistemul digital

Responsabilul digital documentează procesele și verifică soluțiile existente înaintea configurării. În lunile 3-6 se configurează funcțiile minime și se testează accesul, exportul, restaurarea și utilizarea pe telefon. Datele reale ale copiilor intră numai după acceptanță și aprobarea regulilor de prelucrare.

Livrabilele sunt cerințele, contractul, configurația, manualul, testele și exportul de probă. Bugetul este 15.000 EUR configurare și 3.780 EUR servicii recurente în pilot. Acceptanța nu se reduce la aspectul vizual. Riscul de dependență de furnizor se tratează prin drepturi de export și tranziție documentată.

Pachetul 10 Costuri și finanțare

Responsabilul financiar înlocuiește ipotezele cu oferte, separă numerarul de contribuțiile în natură și verifică eligibilitatea fiecărei linii. Registrul de finanțare are stadii clare, iar prognoza financiară se actualizează lunar.

Livrabilele sunt bugetul aprobat, calendarul de încasări, contractele și rapoartele. Acceptanța cere reconcilierea totalurilor și acoperirea obligațiilor. Bugetul folosește funcția financiară și managementul, nu o taxă suplimentară de finanțare neprevăzută. Riscul este confundarea unei aplicații depuse cu un venit sigur.

Pachetul 11 Pilotul

Managerul coordonează selecția teritoriului, acordurile, deschiderea și cele 12 luni de activitate. Evaluatorul păstrează independența metodei. Momentul de start se decide printr-un dosar de deschidere, nu printr-o dată de lansare anunțată public înaintea verificărilor.

Livrabilele sunt rapoartele etapelor, sesiunile, evaluarea și auditul. Acceptanța privește atât cantitatea, cât și siguranța și calitatea. Pachetul folosește bugetul integrat; nu se adaugă separat încă un „cost de pilot”. Riscul este presiunea de a declara succes pentru a obține extinderea.

Pachetul 12 Implementare și guvernanță

Conducerea organizației gazdă aprobă rolurile, delegările, procedurile și regulile de conflict. Planul anual este revizuit în raport cu resursele. Fiecare decizie importantă are responsabil și termen.

Livrabilele sunt acordurile, matricea de responsabilitate, minutele și registrul riscurilor. Acceptanța cere separarea aprobării, recepției și plății acolo unde este posibil, cu controale compensatorii într-o echipă mică. Bugetul folosește managerul, juridicul și auditul. Riscul instituțional se reduce prin competențe explicite, nu prin promisiuni generale de colaborare.

Pachetul 13 Indicatori și învățare

Evaluatorul stabilește indicatorii înainte de start, verifică datele și publică rezultatele cu limite. După pilot propune continuare, modificare ori oprirea extinderii. Echipa documentează schimbările făcute în urma evaluării.

Livrabilele sunt protocolul de măsurare, rapoartele și setul public agregat. Acceptanța cere trasabilitate de la indicator la sursă, explicarea datelor lipsă și diferențierea participanților unici de ani-participant. Bugetul folosește evaluarea independentă, financiarul și evidența digitală. Riscul este raportarea activităților drept impact demonstrat.

Anexa B Programa de lucru pentru formatori

Această programă este o propunere de dimensionare pentru formatorii programului, nu un curriculum UEFA și nu o autorizare profesională. Coordonatorii de specialitate validează conținutul și condițiile de acces. Pentru unele roluri poate fi necesar un traseu mai lung, iar modulele oficiale se urmează separat.

Model de 240 de ore pe nouă luni

Componentă	Ore propuse	Rezultat verificabil
Conduită, protecție și incluziune	24	Analiza unui caz și respectarea limitelor rolului
Pedagogia adulților și comunicare	32	Plan de sesiune și feedback pentru un cursant
Competență de specialitate	48	Demonstrație practică evaluată de specialist
Proiectarea și adaptarea materialelor	24	Material validat și versiune documentată
Observare și predare supervizată	64	Portofoliu cu activități, feedback și remediere
Date, evaluare și îmbunătățire	24	Interpretare corectă a rezultatelor și limite
Probe finale și reflecție	24	Evaluare independentă și plan local de activitate
Total de lucru	240	Recunoașterea oficială a procedurii organismului competent

Orele reprezintă timpul total de învățare și practică al candidatului, nu zile de onorariu facturabile de expert pentru fiecare persoană. O parte poate fi studiu individual și practică locală documentată. Această diferență explică de ce bugetul experților nu se calculează ca 240 de ore × 12 persoane × tarif de predare individuală.

Repartizare orientativă

În lunile 1-2 ale traseului se verifică baza de competență și se lucrează la nucleul comun. În lunile 3-4 se dezvoltă specializarea și proiectarea de materiale. În lunile 5-7 se observă și se livrează sub supraveghere. În lunile 8-9 se finalizează evaluarea și planul local.

Activitățile nu sunt comprimate într-un weekend pentru a respecta un termen administrativ.

Portofoliul candidatului

Include un plan de curs, două planuri de sesiune adaptate unor grupuri diferite, observații primite, o revizie a materialului după feedback și o reflecție asupra limitelor propriei competențe. Se folosesc date anonimizate ori situații simulate. Candidatul explică de ce a schimbat o activitate și cum ar recunoaște un risc care depășește rolul său.

Rubrica propusă

Domeniu	Ce observă evaluatorul	Condiție
Siguranță și conduită	Respectă procedurile și limitele	Condiție obligatorie, necompensabilă
Claritate	Explică scopul și adaptează limbajul	Nivel demonstrat pe exemple
Demonstrație practică	Execută și explică sarcina corect	Validare de specialitate
Feedback	Observă fără umilire și propune corecții	Dovezi în practică
Evaluare	Aplică aceeași rubrică și motivează	Calibrare cu alt evaluator
Autonomie responsabilă	Cere ajutor când cazul depășește rolul	Demonstrată prin scenarii

Rezultatul poate fi competent, competent cu limite explicite sau necesită pregătire suplimentară. Autorizația internă descrie sarcinile, perioada și supervizarea; nu folosește o denumire care poate fi confundată cu licența FRF. Contestarea nu este penalizată, iar reevaluarea este făcută de alt evaluator.

Anexa C Calendarul de pregătire și dosarul de deschidere

Primele 90 de zile

Interval	Acțiune	Dovadă de finalizare
Zilele 1-15	Organizație gazdă, responsabil proiect, criterii de selecție	Decizie și proceduri aprobate
Zilele 16-30	Solicitări de date și expresii de interes	Registru de solicitări și răspunsuri
Zilele 31-45	Vizite în teritoriu și inventar resurse	Fișe de baze, oameni și acces
Zilele 46-60	Oferte și proiecte de acord	Costuri comparabile și roluri negociate
Zilele 61-75	Selecție și analiza riscurilor	Raport motivat și contestații soluționate
Zilele 76-90	Buget revizuit și plan de finanțare	Buget validat, diferențe față de ipoteze

Lunile 4-6

Se contractează resursele, se verifică adulții, se parcurge instruirea minimă, se configurează evidențele și se testează procedurile. Coordonatorul întâlnește familiile și confirmă cohorta. Baza de iarnă este verificată acum, nu la prima ninsoare. Orice cost neconfirmat este arătat în dosarul de deschidere.

Dosarul de deschidere pentru fiecare echipă

Dosarul conține clubul sau entitatea responsabilă, persoana tehnică, adulții și înlocuitorii, statusul verificărilor, baza, orarul, accesul de iarnă, lista participanților cu datele necesare, procedura de predare, contactul pentru protecție, bugetul și planul de anulare. Se păstrează documentele sensibile în spațiul cu acces restrâns, nu într-un dosar public de marketing.

Managerul, responsabilul tehnic și cel de protecție confirmă fiecare partea lor. O condiție neîndeplinită produce o listă de remediere și un termen. Echipa poate începe numai după închiderea condițiilor critice. Semnătura unui finanțator nu substituie aceste verificări.

Primele șase săptămâni de activitate

Se verifică prezența, timpul de deplasare, dificultățile de program și sarcina voluntarilor. Se observă fiecare punct și se oferă feedback. Modificările sunt comunicate familiilor și consemnate pentru a putea interpreta ulterior rezultatele. Raportarea păstrează definițiile de succes aprobate înaintea colectării datelor; modificările metodologice se documentează separat.

Anexa D Modele operaționale pentru implementare

Modelele de mai jos definesc informațiile necesare. Ele trebuie adaptate și aprobate înainte de utilizare; nu sunt contracte juridice gata de semnat. Datele personale se colectează numai în măsura necesară rolului și scopului.

Fișa unei baze sportive

Identificatorul bazei; proprietar și administrator; persoană de contact; dreptul de utilizare; suprafețe și facilități; orar disponibil; capacitate; accesibilitate; utilități; cost în bani; contribuție în natură; condiții de iarnă; riscuri observate; măsuri și termen; persoană care confirmă remedierea; data reviziei. Atașamentele relevante sunt acordul, inventarul și planul de acces pentru urgențe.

Exemplu de folosire: o sală poate fi disponibilă luni și miercuri, dar să nu aibă personal pentru închidere. Punctul rămâne condiționat până când această sarcină și costul ei sunt asumate. „Avem sală” nu este suficient pentru acceptanță.

Fișa unui rol local

Denumire; scop; activități permise; activități interzise; competențe; verificări; superior sau coordonator; interval de disponibilitate; înlocuitor; instruire parcursă; limite de acces la date; cheltuieli decontabile; durată; reevaluare. Se precizează dacă rolul este voluntar, salariat sau serviciu contractat și pe ce bază funcționează.

Exemplu: voluntarul de logistică poate organiza materialele și preluarea copiilor în condițiile stabilite, dar nu preia singur conducerea tehnică a unei sesiuni dacă antrenorul lipsește. Fișa împiedică extinderea informală a sarcinilor.

Fișa unei activități

Echipă; dată; spațiu; adulți responsabili; scop pedagogic; activități planificate; adaptări; participanți; incidente operaționale; modificări; feedback; următoarea acțiune. Situațiile de protecție sunt înregistrate pe circuitul separat, nu descrise în fișa vizibilă tuturor voluntarilor.

Fișa unei observații de mentorat

Context; comportamente observate; aspecte reușite; aspecte de îmbunătățit; măsură concretă; resursă necesară; termen; dovadă la următoarea observație. Mentorul evită calificativele vagi și explică ce trebuie să se schimbe. Cursantul poate adăuga contextul și observațiile sale.

Fișa de cheltuială

Cod unic; activitate; linie bugetară; finanțator; contract; furnizor; sumă și monedă; curs folosit; tratament TVA; document justificativ; recepție; aprobator; plătitor; data plății; alocări parțiale; rezultat; legătura cu inventarul dacă este bun durabil. Controlul verifică suma alocărilor și absența decontării duble.

Fișa de risc

Descriere; cauză; efect; probabilitate; impact; semnal timpuriu; responsabil; prevenție; măsură la materializare; cost potențial; termen; stadiu; data reviziei. Un risc care s-a produs trece și în registrul incidentelor operaționale, cu acțiuni efective, nu rămâne doar text într-un tabel.

Fișa unei sesizări

Se păstrează într-un sistem separat și sigur: identificator, data primirii, cine a primit, relatarea factuală necesară, evaluarea urgenței, măsuri de siguranță, responsabil, transmiterea către autoritatea sau persoana competentă, acces și urmărire. Nu se publică și nu se distribuie prin canale nesigure. Modelul final este stabilit de specialistul în protecție și responsabilul juridic.

Fișa de decizie

Problema; variantele analizate; date și limite; costuri; persoane consultate; conflict de interese; decizie; motiv; responsabil; termen; condiție de revizuire. Fișa permite unui partener nou să înțeleagă de ce s-a ales o soluție, fără a reconstrui discuții informale din mesaje.

Anexa E Caiet de sarcini minim pentru sistemul operațional

Scop și livrabile

Furnizorul configurează o soluție pentru pilot, pornind de la procesele aprobate. Livrabilele sunt analiza scurtă de cerințe, configurația, rolurile, migrarea controlată a datelor aprobate, instruirea, documentația de administrare, exportul și planul de ieșire. Mandatul furnizorului acoperă funcțiile pilotului. Comercializarea datelor participanților este interzisă.

Scenarii de acceptanță

Un administrator înscrie o echipă, acordă acces numai adulților autorizați și înregistrează prezența. Un mentor vede echipele atribuite, fără documentele sensibile care nu îi sunt necesare. Un financiar poate urmări sursa și documentele cheltuielii, fără acces la sesizările de protecție. Un cont retras nu mai poate accesa datele, iar jurnalul arată modificarea.

Soluția exportă toate datele programului în formate documentate. Un export este importat într-un mediu de test pentru a verifica integritatea. Se restaurează o copie de siguranță. O sesiune cu semnal slab nu pierde datele introduse, conform funcțiilor contractate. Publicarea indicatorilor folosește date agregate și filtre pentru grupuri mici.

Operare și mentenanță

Contractul stabilește persoana de contact, timpul de răspuns pe niveluri de incident, actualizările, monitorizarea, copiile de siguranță și costul modificărilor. Pentru incidente care afectează protecția datelor se aplică circuitul aprobat; un simplu tichet tehnic nu înlocuiește analiza responsabilului de date.

Proprietate și ieșire

La încetare se predau exportul, documentația, configurațiile și drepturile convenite asupra materialelor. Licențele și serviciile terțe sunt inventariate. Se verifică ștergerea sau returnarea datelor potrivit contractului și obligațiilor. Contractul fixează de la început condițiile, costurile și responsabilitățile tranziției, cu acces instituțional la administrare.

Compararea ofertelor

Grila propusă examinează adecvarea funcțională, protecția, interoperabilitatea, operarea și costul total pe trei ani. Ponderile se aprobă înainte de solicitarea ofertelor. Demonstrația folosește date fictive și aceleași scenarii pentru toți furnizorii. O prezentare comercială nu ține loc de test și nici promisiunea „Al inclus” nu primește punctaj fără nevoie concretă.

Anexa F Proiecții de rezultate fără promisiuni sportive

Proiecțiile financiare cer și un numitor de rezultat. Pentru scenariul de referință, ipoteza ilustrativă de 75% copii activi ar însemna 7.500 activi la 10.000 de locuri, 30.000 la 40.000 și 75.000 la 100.000. Aceste cifre sunt rezultate ale ipotezei, nu efecte demonstrate. Rata se actualizează din cohortele observate și se raportează cu perioada de eligibilitate.

Recrutare și continuitate

Dacă dorim o cohortă inițială de 400 și presupunem conversie de 50% din familiile interesate în înscrieri, sunt necesare 800 de exprimări de interes eligibile. Dacă conversia este 30%, sunt necesare aproximativ 1.334. Conversia nu justifică colectarea masivă de date despre copii înainte de definirea ofertei; primul contact poate fi doar cu adultul responsabil.

La retenție de 75%, 300 dintre cei 400 de copii ai cohorței ar continua la 12 luni. Pentru a menține 400 de locuri, ar fi necesare aproximativ 100 de intrări noi, dar acestea nu schimbă retenția cohorței inițiale. Pentru a crește numărul de locuri, intrările necesare acoperă atât ieșirile, cât și creșterea netă. Modelul financiar include costul obișnuit al rotației în costul recurent și costul de activare separat pentru creșterea netă.

Formatori și practicieni

Dacă 12 candidați formatori ar avea o absolvire de 75%, rezultatul ar fi nouă absolvenți, însă autorizarea se acordă numai după probe. Dacă 75% dintre cei nouă rămân activi, numărul efectiv este șase sau șapte persoane, nu 6,75 persoane utilizabile. Planificarea trebuie să țină cont de specializare: plecarea unui responsabil de protecție nu este acoperită de un antrenor în plus.

Standardul de competență determină promovarea; numărul absolvenților rezultă din evaluare. Pregătim rezerve și dimensionăm activitatea după competențele reale. Indicatorul de cost pe practician activ folosește numărul efectiv de persoane active și costurile atribuite cohorței, cu explicația cheltuielilor comune.

Performanță și sănătate

Estimarea viitorilor profesioniști și a valorii transferurilor se poate fundamenta după obținerea unor rate de tranziție românești, pe cohorte comparabile și perioade suficiente. Bugetul proiectului evidențiază veniturile contractate; beneficiile sociale și fiscale pot face obiectul unei evaluări separate. Acestea pot fi evaluate ulterior prin cercetare adecvată, fără a promite sume care nu ajung în contul organizației.

Anexa G Datele care lipsesc și planul de obținere

Date	Sursă de solicitat	Utilizare și termen
Participare pe vârste și teritorii	FRF, AJF-uri, cluburi și școli, agregat	Diagnostic în lunile 1-3
Capacitatea de formare pe 3-5 ani	Structuri de formare și furnizori	Selecție și dimensionare înainte de cursuri
Practicieni activi după calificare	Furnizori și organizații gazdă	Stabilirea bazei de comparație
Finanțări publice și contracte	Autorități și beneficiari	Realocare și evitarea dublei finanțări
Resurse sportive instituționale	FRF și titularii programelor	Eligibilitate și disponibil efectiv
Baze, ore și exploatare	Școli, autorități, cluburi	Capacitate de deschidere
Costuri pentru familii	Consultare și eșantion local	Sprijin pentru acces
Oferte de servicii	Furnizori comparabili	Revizuirea bugetului
Disponibilitatea voluntarilor	Apel și interviuri	Acoperirea programului și rezerve
Sistemele digitale existente	Instituții și furnizori autorizați	Integrare și evitarea duplicării
Diaspora: reper 481 / totaluri pe loturi 66, martie 2025	Confirmare FRF a datelor publicate de GOLAZO.ro; actualizare pe țări, sexe și cohorte	Coordonator diaspora, înainte de selectarea țării pilot
Istoric de reprezentare și cetățenie	Responsabil juridic FRF; documente și registre autorizate	Încadrare înainte de invitație; date sensibile cu acces restrâns
Mandate, verificări și capacitate de observare	FRF și parteneri locali competenți	Înainte de orice contact autorizat cu minorii
Categorii U13-U19 și prioritatea dosarelor	Staff tehnic FRF, coordonator de țară	Ani de naștere, ferestre sportive și criterii aprobate înaintea sezonului
Calendar, eliberare de la club, costuri ale gazdei	FRF, club și organizatorul acțiunii	Înainte de confirmarea deplasării
Forward 2027-2030: reguli și disponibil	FRF și documentele FIFA aplicabile ciclului	Înainte de cererea de finanțare

Pentru fiecare solicitare se consemnează responsabilul, data, perioada cerută, răspunsul, definițiile și limitele. Datele personale nu se cer când sunt suficiente agregate. Absența unui răspuns nu este prezentată ca dovadă de rea-credință sau de inexistență a activității.

Ordinea validării

Întâi se confirmă organizația gazdă și cadrul responsabilităților; apoi cererea și resursele locale; apoi costurile și finanțarea. Datele pentru o prognoză de performanță la seniori nu blochează un pilot sigur de participare, dar lipsa personalului verificat îl blochează. Prioritizarea evită amânarea continuă pentru cercetări care nu schimbă decizia imediată.

Registrul ipotezelor

Ipoteză	Valoare în model	Ce o validează
Cohortă pilot	400 copii, 25 echipe	Cerere locală și capacitate
Durata pachetului pilot	21 luni	Calendar și contracte
Adulți locali	60 persoane	Angajamente, verificări și disponibilitate
Formatori candidați	12	Audit de nevoie și eligibilitate
Cost variabil anual	420 EUR pe loc	Costuri reale după pilot
Suport teritorial	60.000 EUR la 2.000 locuri	Sarcina de lucru și distanțe
Contribuție în natură la scară	120 EUR pe loc	Evidență distinctă și evaluare
Inflație ilustrativă	2,5% pe an	Rebugetare anuală, nu validare retrospectivă
Rată de activitate ilustrativă	75%	Prezența efectivă a cohortelor
Venituri din transferuri	Zero în buget	Numai încasări și drepturi confirmate ulterior
Rețea diaspora	1 țară la start; scenariu de 4 țări	Date FRF, mandate, evaluarea sezonului
Observare pe țară	U14-U19: 20 candidați, câte două intervenții; identificare de la U13	Capacitate, prioritizare publică și rapoarte distincte
Invitație diaspora	1.610 EUR deplasare și integrare	Oferte; servicii sportive ale gazdei confirmate separat

Anexa H Dosarul pentru un partener sau finanțator

Dosarul de prezentare conține rezumatul de două pagini, problema locală, beneficiarii, activitățile, responsabilitățile, bugetul, contribuțiile în natură, calendarul, rezultatele și metoda de evaluare. Se adaugă documentele organizației gazdă, acordurile relevante și politicile aprobate. Proiectul complet oferă detalii; finanțatorul primește o solicitare adaptată cheltuielilor pe care le poate susține.

Întrebările la care solicitarea trebuie să răspundă

Cine semnează și răspunde? Ce copii vor putea participa? Cum sunt selectați? Care este oferta efectivă pe săptămână? Cine conduce activitățile și cine îi verifică? Unde se desfășoară iarna? Ce costuri suportă familia? Cum este raportată o problemă? Ce finanțează exact contribuția cerută? Ce se întâmplă dacă alt finanțator se retrage? Cum se dovedește rezultatul?

Rezultate contractuale propuse

O cerere pentru echipamente precizează numărul pachetelor, specificațiile, recepția și inventarul. O cerere pentru formare precizează competențele, evaluarea și activitatea ulterioară, fără promovabilitate garantată. O cerere pentru transport arată rutele și beneficiul de acces. O cerere pentru evaluare protejează independența raportului. Fiecare contract are activități și raportări realizabile, nu doar formulări despre impact național.

Ce poate fi aprobat acum

Pot fi aprobate pregătirea dosarului, metodologia și demersurile de parteneriat. Execuția integrală a pilotului necesită confirmările din dosarul de deschidere. Angajamentele multianuale și extinderea națională necesită decizii distincte. Documentul este suficient de detaliat pentru negociere și bugetare, dar nu pretinde că înlocuiește acordurile, ofertele sau avizele care depind de teritoriul ales.

Anexa I Surse și note de verificare

Sursele au fost consultate la 3 octombrie 2026. Linkurile de mai jos susțin reperele externe indicate în text. Configurația pilotului, costurile unitare, rapoartele de personal, pragurile și scenariile sunt propuneri proprii de modelare; sursele nu le validează automat.

Reglementările și apelurile se verifică din nou înainte de contractare.

S1 UEFA HatTrick

UEFA, pagina oficială HatTrick: ciclul 2024-2028, plafon pe federație și componente ale programului. Folosită pentru identificarea unei rute instituționale de finanțare, nu pentru a afirma un disponibil al proiectului.

<https://www.uefa.com/development/our-support/hattrick/>

S2 FIFA Forward

FIFA, Core principles, Forward 3.0: plafonul și perioada 2023-2026, obiective aprobate și cerințe de control. Finanțarea pentru România și pentru pilot, precum și alocările ulterioare, necesită confirmări distincte.

<https://inside.fifa.com/en/advancing-football/fifa-forward/core-principles>

S3a Erasmus Plus parteneriate la scară mică

Comisia Europeană, Programme Guide, Small-scale partnerships: granturi forfetare, eligibilitate și condiții. Verificarea ghidului și a apelului concret rămâne obligatorie la aplicare.

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/small-scale-partnerships>

S3b Erasmus Plus parteneriate de cooperare

Comisia Europeană, Programme Guide, Cooperation partnerships: sume forfetare, parteneriat transnațional, vechimea coordonatorului și termenul Sport 2026. Apelurile din 2027 și din anii următori necesită verificarea documentelor publicate pentru fiecare ediție.

<https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/cooperation-partnerships>

S4 Integritate comportamentală

Portal Legislativ, Legea 118/2019, forma consultată cu modificările din 2026, în special art. 18. Susține obligația de verificare în raporturile acoperite de lege. Aplicarea se transpune într-o matrice pe roluri, cu documentele și procedurile necesare.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/307780>

S5 Finanțări nonprofit

Portal Legislativ, Legea 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes general. Este un cadru de analizat împreună cu regulile concrete ale finanțatorului, nu temei automat pentru orice achiziție ori investiție.

<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliuDocument/168055>

S6 Voluntariat

Portal Legislativ, Legea 78/2014 și modificările sale. Repere pentru raportul de voluntariat, organizația gazdă și coordonare. Forma aplicabilă se reconfirmă la semnarea documentelor.

<https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/159292>

S7 Protecția datelor

Regulamentul UE 2016/679, sursa oficială EUR-Lex. Documentul folosește principiile de limitare a scopului, minimizare, responsabilitate și protecție adecvată. Implementarea concretă necesită analiza rolurilor, temeiurilor, riscurilor și termenelor de păstrare.

<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>

Prezentare oficială suplimentară a cadrului european, consultată pentru verificarea domeniului de aplicare:

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/legal-framework-eu-data-protection_en

S8 FIFA Guardians

FIFA, prezentarea programului de educație și a diplomei pentru protecție. Traseele pentru responsabili nominalizați și resursele de învățare au condiții care trebuie confirmate; proiectul nu pretinde afiliere sau certificare proprie FIFA.

<https://inside.fifa.com/news/fifa-guardians-programme-continues-to-grow-as-new-group-enrols-for>

S9 Traseul UEFA C

UEFA, New UEFA C Diploma launches for grassroots coaches, 6 aprilie 2021. Sursa explică rolul federațiilor membre în emiterea licențelor și scopul traseului de bază. Este un reper de arhitectură; admiterea și regulile actuale din România se verifică la FRF înaintea fiecărei cohorte.

<https://www.uefa.com/news-media/news/0267-11ed9a97c26d-ea6704f9e97f-1000--new-uefa-c-diploma-launches-for-grassroots-coaches/>

S10 UEFA Foundation for Children

Pagina oficială de apeluri: oportunități pentru proiecte în beneficiul copiilor; la consultare, apelul 2026 era indicat ca închis. Bugetele și termenele viitoare nu sunt presupuse.

<https://uefafoundation.org/general-information/call-for-projects-2/>

S2a FIFA Forward, ciclul 2027-2030

FIFA, Congresul din 30 aprilie 2026: buget global aprobat de 2,7 miliarde USD pentru ciclul Forward 2027-2030. Bugetul global nu reprezintă o alocare către acest proiect.

<https://inside.fifa.com/organisation/congress/media-releases/congress-highlights-world-cup-vehicle-unite-the-world>

S2b Propunere de extindere a finanțării FIFA

FIFA, propunere de extindere a finanțării pentru dezvoltare, supusă aprobării asociațiilor membre. Valorile propuse sunt separate de finanțările aprobate și contractate.

<https://inside.fifa.com/organisation/media-releases/intends-expand-football-development-funding-usd-10-billion-subject-approval-member-associations?requester=MediaHub>

S11 Platforma FRF pentru diaspora

FRF, anunțul platformei de înregistrare pentru juniorii și junioarele din străinătate, ianuarie 2022. Reper pentru folosirea infrastructurii existente.

<https://www.frf.ro/nationale/masculin/echipa-nationala/cautam-viitorii-stranieri-frf-a-lansat-o-platforma-de-inregistrare-pentru-juniorii-si-junioarele-din-strainatate/>

S12 Reper istoric privind diaspora

GOLAZO, Remus Răureanu, 11 martie 2025. Sursă secundară pentru 481 de înscrieri și distribuția pe țări. Totalul de 66 rezultă din însumarea valorilor publicate pe categorii de vârstă; unicitatea persoanelor nu poate fi confirmată din articol.

<https://golazo.ro/romania-frf-scouting-diaspora-juniori-129025>

S13 Eligibilitatea pentru echipe reprezentative

FIFA, Commentary on the Rules Governing Eligibility to Play for Representative Teams, ediția septembrie 2026. Articolul 10 și excepțiile sale se aplică în funcție de istoricul individual; sinteza din document nu înlocuiește decizia organismului competent.

<https://digitalhub.fifa.com/asset/aa632bf3-811e-4378-8e9e-68854ddb00a2/Commentary-on-the-Rules-Governing-Eligibility-to-Play-for-Representative-Teams-September-2026-edition.pdf>

S14 Solicitățile de eligibilitate și schimbare a asociației

FIFA, Guide to submitting a request for eligibility or a change of Association, septembrie 2026. Reper pentru documentarea și transmiterea dosarelor prin procedura competentă.

<https://digitalhub.fifa.com/asset/f29d0503-eebd-474a-89b1-332a13186b08/Guide-to-submitting-a-request-for-eligibility-or-a-change-of-Association-September-2026-edition.pdf>

S15 Transferurile internaționale ale minorilor

FIFA, ghidul pentru solicitările privind minorii. Transferurile internaționale sub 18 ani sunt supuse restricțiilor și excepțiilor regulamentare. Observarea sau convocarea nu echivalează cu autorizarea unui transfer.

<https://inside.fifa.com/en/legal/media-releases/fifa-publishes-its-guide-to-submitting-a-minor-application>

S16 Cadrul de transferuri din 2027

FIFA, 10 iunie 2026, anunț privind noul cadru de reglementare cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2027. Regulile aplicabile la data fiecărei acțiuni se reconfirmă.

<https://inside.fifa.com/transfer-system/news/bureau-council-new-regulatory-framework-global-football-transfer-system-2027>

S17 Verificarea persoanelor care lucrează cu copii

GOV.UK, eligibilitatea rolurilor pentru verificările DBS. Tipul verificării depinde de activitate și jurisdicție; denumirea DBS nu este folosită ca standard universal pentru toate țările.

<https://www.gov.uk/government/publications/eligibility-for-roles-working-with-children/eligibility-for-roles-working-with-children>

S18 Belgia: plan comun de dezvoltare

RBFA, comunicat instituțional „Le football belge adopte pour la première fois une vision commune de l’avenir du jeu”, publicat în centrul propriu de comunicare Prezly, consultat la 3 octombrie 2026. Sursă primară pentru adoptarea și conținutul planului; descrie angajamente și mecanisme propuse. Rezultatele implementării cer evaluare distinctă.

<https://rbfa-internal-communication.prezly.com/le-football-belge-adopte-pour-la-premiere-fois-une-vision-commune-de-lavenir-du-jeu>

S19 Islanda: formarea formatorilor

KSÍ, Raport anual 2023, secțiunea „Fræðsla” (Educație). Sursă primară pentru cele opt trasee de calificare recunoscute de UEFA și cursul celor 16 formatori experimentați. Diploma KSÍ A pentru formatori este prezentată distinct de licența UEFA A pentru antrenori; cifra de 16 se referă la participanții acelui curs.

<https://arsskyrsla2023.ksi.is/forsida/fraedsla/>

S20 Irlanda: un exemplu din fotbalul feminin

FAI, WNT defender Patten eligible for opening EURO 2025 qualifiers, 1 aprilie 2024. Exemplu individual de eligibilitate și schimbare a asociației confirmată; nu dovedește eficiența unui întreg program național.

<https://www.fai.ie/latest/wnt-defender-patten-eligible-opening-euro-2025-qualifiers/>

Încheiere și următoarea decizie

Proiectul propune o schimbare de destinație a resurselor și un mod de implementare care poate fi verificat. Investim în copii, în oamenii care îi pregătesc și în comunitățile în care pot continua să joace. Formarea, accesul la baze, protecția, finanțarea și evaluarea sunt părți ale aceluiași sistem.

Următoarea decizie concretă este alegerea organizației gazdă și aprobarea etapei de pregătire, cu responsabil și buget. După diagnostic, ofertele și acordurile locale înlocuiesc ipotezele. Abia atunci poate fi autorizată execuția pilotului și stabilită o solicitare fermă către finanțatori.

Propunere: George Dobritoiu. Fotbal pentru Viitor. Orizont 2030-2040. Document de lucru | octombrie 2026.

Document publicat pentru consultare publică.